

Programa Anual de Trabajo 2016

Tabla de contenido

1. Introducción.....	4
2. Diagnóstico	6
3. Actividades (específicas y complementarias)	10
4. Cronograma	26
5. Resultados a obtener	27
6. Acrónimos	31
Anexo A. Objetivos de la Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica 2013-2018.	32
Anexo B. Consideraciones adicionales	33
Calendario de Sesiones	
Informes semestrales	
Información a los Subsistemas Nacionales de Información	

1. Introducción

La información de calidad es prioritaria para el gobierno de Jalisco; de ahí el impulso que se ha dado a la generación y uso de información estadística y geográfica de calidad para sustentar la planificación y toma de decisiones, así como para la evaluación de las políticas públicas desarrolladas en la entidad. Desde el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, se trazaron objetivos tales como aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas e incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas, a los cuales se ha contribuido mediante acciones estadísticas y geográficas que mejoran la calidad, oportunidad y aprovechamiento de la información.

El 11 de marzo de 2014, durante la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), el Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, firmaron el convenio para renovar el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (CEIEG) y sentaron las bases para fortalecer el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica con las unidades de Estado participantes en el Comité Estatal y para el desarrollo de herramientas y elementos de análisis para medir el alcance de la gestión y ejercicio de los recursos públicos.

El dinamismo del estado de Jalisco en los últimos años le llevó a asumir como propios los ocho Proyectos de Uso de Información considerados por INEGI como deseables para desarrollar en todas las entidades federativas, entre ellos adopción de la iniciativa promovida por el Banco Mundial para desarrollar la estrategia de desarrollo estadístico e implementar las mejores prácticas en la materia. El trabajo coordinado en el marco del CEIEG hará posible potenciar los trabajos que se han venido desarrollando e integrarlos en una plataforma común, como es el Mapa Digital de México, para resguardar la información, asegurar su continuidad y propiciar el uso compartido y colaborativo, en concordancia con las tendencias de co-creación y co-diseño a las que cada vez se suman más instituciones a nivel nacional.

El **Programa Anual de Trabajo 2016 (PAT)** del CEIEG presenta actividades específicas que contribuyen al fortalecimiento del SNIEG y del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en plena concordancia con los objetivos de suministrar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, para contribuir con ello al desarrollo y al cumplimiento de los instrumentos de planeación en la materia a nivel estatal y nacional, tales como el Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018 (PEEG), el Plan Estatal de Desarrollo (PED) Jalisco 2013-2033 y el Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG), apegados a los criterios establecidos en las Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados (RIOCTE) y las Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica (BOCEIEG).

El PAT 2016 busca dar cumplimiento a las metas concernientes a la producción de información estadística y geográfica, plasmadas en dichos documentos. Tiene base en la experiencia de los últimos años y diagnósticos realizados en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica con Banco Mundial, cuyos resultados se presentan en el segundo apartado. En el tercer apartado se identifican de manera individual las actividades del programa, en correspondencia con los objetivos y proyectos del PEEG. El cuarto apartado presenta un cronograma para facilitar el seguimiento de avances, tiempos de inicio y término y resultados previstos de las tareas programadas.

Se incluye una síntesis que muestra los resultados a obtener, además una tabla de acrónimos utilizados, los objetivos del PEEG y el calendario de sesiones.

2. Diagnóstico

La generación de información estadística y geográfica en Jalisco se venía realizando de manera desarticulada por diversas instituciones en la entidad. A la fecha, cada dependencia del Ejecutivo cuenta con procedimientos, metodologías y herramientas tecnológicas distintas, que en ocasiones no son compatibles con otras instancias; sin embargo, ha habido avances en colaboración y coordinación interinstitucional, lo cual facilita la generación, uso y difusión de información de manera homogénea. En ello se ha venido trabajando en los grupos de trabajo del CEIEG y se vislumbran resultados positivos aunados al liderazgo que ha cobrado el IIEG en el estado, como coordinador del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como parte de estas acciones, el Gobierno del Estado firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con el Banco Mundial e INEGI, para el fortalecimiento de políticas públicas basadas en evidencia. Este acuerdo inició a finales del 2014 y se prevé su término en abril del 2017, y tiene entre sus objetivos brindar apoyo técnico a los responsables de los servicios públicos para evaluar la calidad de los registros administrativos, a través de la identificación y medida de sus atributos. Esta iniciativa busca apoyar la preservación, documentación y diseminación de datos, mediante la aplicación de un autodiagnóstico de los registros administrativos con fines estadísticos, la capacitación en el uso de herramientas de gestión de microdatos y la implementación de la *Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés)*, contribuyendo de esta manera a que la información contenida pueda usarse de manera confiable por los mismos responsables de los registros administrativos, funcionarios, investigadores y público en general.

Se cuenta ya con cimientos para el diseño y ejecución de la Estrategia de Desarrollo Estadístico del Estado, debido a los trabajos realizados durante el 2015 en el marco de este Acuerdo de Cooperación Técnica, que ha permitido caracterizar a los productores y usuarios de información estadística y geográfica en Jalisco así como lograr importantes avances que permitieron fortalecer el servicio de información estadística y geográfica en la entidad. Actualmente se cuenta con tres diagnósticos terminados: *Evaluación del nivel de preparación para implementar un sistema de datos abiertos*; *Diagnóstico de tecnologías de información del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios*; y *Reporte Diagnóstico de Información Geográfica del Estado de Jalisco*.

Más allá de los resultados arrojados por estos diagnósticos, es importante destacar la activa participación de los integrantes del CEIEG e INEGI en los distintos talleres, encuestas, entrevistas y actividades realizadas con el Banco Mundial, puesto que se han fortalecido vínculos y se ha entretejido una red de colaboración que no se había logrado en ejercicios anteriores. Esto tiene que ver, sin duda, con el cumplimiento del marco legal del IIEG que mandata proveer información estadística a las instituciones gubernamentales y a la sociedad para facilitar y aportar certidumbre a la integración del presupuesto, programación y planeación de las políticas públicas para el desarrollo de la Entidad, así como diseñar, constituir y administrar el *Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios*.

Los resultados del primer diagnóstico, sobre datos abiertos -llamado ODRA por sus siglas en inglés (*open data readiness assessment*)- mostró la viabilidad para impulsar un sistema de Datos Abiertos en Jalisco, y "presentar Jalisco Abierto como una base para sustentar la eficiencia de la Administración Pública, la transparencia y el desarrollo económico". Por su parte, el diagnóstico de Tecnologías de Información identificó un panorama de los recursos de hardware, software, equipamientos y procesos de carácter informático que son utilizados para el procesamiento de datos estadísticos y geográficos; mientras que el diagnóstico sobre la situación que presenta la Información Geográfica estatal evaluó la capacidad de producción de información geográfica en las dependencias del Gobierno del Estado,

y Posibles Aplicaciones de la Información geográfica para Políticas Públicas.

Mediante el Diagnóstico de Tecnologías de Información (TI) del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios, enfocado en los procesos de recolección, procesamiento, análisis y difusión de información estadística, se identificaron desafíos en Tecnología de la Información en materia de organización, normatividad, recursos humanos, calidad y seguridad de la información, calidad del servicio de TI y recursos tecnológicos. El vínculo central del diagnóstico fue el rol TI como facilitador del sistema de información estadística y geográfica del Estado. Se trabajó con 41 funcionarios, 19 responsables de TI y 22 usuarios y productores de estadística, provenientes de 21 organismos estatales.

Tras el diagnóstico, la recomendación principal es fortalecer el marco normativo estatal en materia de TI y aplicar el modelo GSBPM (*Generic Statistical Business Process Model*) al Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios para aspirar a la mejora de los servicios TI, a la promoción de gobernabilidad (toma de decisión adecuada y presupuesto) y a la aplicación de un marco de calidad en la gestión de TI. Se considera que con la definición de estrategias de trabajo dentro del CEIEG, en coordinación con INEGI, para la aplicación de estándares de documentación y disseminación de datos como DDI y SDMX1, se asegurará la completitud, precisión, disponibilidad y oportunidad de los datos para la construcción de indicadores.

75 por ciento de los encargados de TI, participantes en el diagnóstico, tienen un grado universitario (licenciatura y postgrado) en campos afines a las TI y están involucrados en las varias etapas del proceso estadístico aunque la mayoría se relaciona con la administración de bases de datos y servicios web. Solo un tercio indicó que tenía actividades relacionadas con la documentación de datos. El personal de TI interviene en el soporte de TI pero también en el proceso de producción (39 por ciento) de estadísticas o en su uso (55 por ciento). La mitad de los participantes identificados como responsables de procesos TI son ingenieros en sistemas y el 11 por ciento tiene una especialidad en estadística, porcentaje bajo si se relaciona con los porcentajes de personal TI involucrados en producción y uso de estadística mencionados anteriormente. Estos datos reflejan la ocupación del personal calificado de TI (para el manejo de programas especializados y de bases de datos) en actividades relacionadas con el proceso estadístico sin que se capaciten en producción y uso de datos.

En 68% de los casos existe un área de TI identificada en la institución. El procesamiento de datos estadístico se hace en la unidad productora del organismo o en el área de TI y se identifica una ausencia de proceso de documentación de datos. La mitad de los entrevistados indicó que el procesamiento de los datos estadístico se realiza en la unidad productora, mientras que nueve entidades (44 por ciento de los participantes) indicaron que se realiza en el área de TI. 68 por ciento de los responsables de TI se ubican en el área de TI de sus organismos, los otros se encuentran en direcciones de Planeación, Programas y Administración. Para 20 por ciento de los participantes, los responsables de documentación de datos se ubican en el área de Planeación; 41 por ciento no identificaron a un responsable.

Los organismos usan equipos específicos para levantamiento en campo; sin embargo hay problemas para el acceso a áreas remotas (p.ej. en las regiones alejadas en donde se colectan datos de los programas de salud), la conectividad y la captura de datos con calidad. 46 por ciento de los participantes (10 organismos) indicaron que se realiza algún proceso de recolección de datos en campo en su organismo. En la identificación de los mismos se mencionaron: encuestas de derrame e impacto económico, geolocalización, datos de seguimiento a programas operativos, identificación de riesgos, revisión en campo de apoyos otorgados.

La Secretaría de Salud en entrevista explicó la importancia para la integración de sus registros administrativos de los levantamientos en campo, indicando las dificultades en algunas comunidades para el acceso a computadoras que permite la entrada de datos en plataformas de captura desarrolladas por la propia Secretaría. La conectividad suele ser también un problema.

La infraestructura no es totalmente adecuada para cumplir las metas relacionadas al proceso estadístico. En general, en los organismos se percibe que no se programa un presupuesto de TI alineado al proceso de estadística. 15 por ciento de los participantes (incluyendo el IIEG) indicó que 20 por ciento del presupuesto anual se ejerce para proyectos estadísticos. 54 por ciento estima que es mediamente cierto decir que la infraestructura tecnológica a su disposición es adecuada para cumplir sus actividades diarias.

En general hay falta de personal de TI en las dependencias. El personal expresa sus necesidades de capacitación para fortalecer sus habilidades en aspectos relacionados con buenas prácticas en gestión de TI. Un tercio de los responsables de TI notó que nadie de su personal recibió capacitación en los últimos 12 meses. En cuanto a la suficiencia de personal de TI, el 46 por ciento reconocen que el personal asignado a las funciones de TI no es el adecuado. Los responsables de TI reconocen la necesidad de fortalecer sus conocimientos y habilidades en materia de seguridad de datos y de modelos basados en procesos de buenas prácticas como ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*)

No existen lineamientos en cuanto a los tipos de software que se usan y no se tiene el recurso para la actualización de licencias. Existen carencias de infraestructura para el almacenamiento y procesamiento de datos. Algunos organismos responsables de programas sociales, carecen de infraestructura para la captura, el almacenamiento de datos y la conectividad. No se generaliza el uso de software especializado en procesamiento estadístico. Este diagnóstico no permite tener un inventario completo de los recursos tecnológicos (hardware, software y equipo de conectividad) de los organismos que participaron pero permite identificar las dependencias de algunos organismos con la SEPAF para el alojamiento de servidores, las herramientas utilizadas para el proceso de los datos estadístico y georreferenciados, así como algunos aspectos de conectividad.

Por su parte, en el diagnóstico de la situación de información geográfica se identificó que la información es un activo estratégico pocas veces compartido por el área que la genera. La información sigue siendo objeto de polémica por las dificultades para conseguirla, debido a la ausencia de convenios de colaboración; a que no se identifica del todo cuál dependencia genera o proporciona información solicitada; relaciones interpersonales que permitan o impidan hacer la petición de la información; la dependencia responsable no tiene en su poder tal información; o la información es incompatible por lo diversos métodos de elaboración. En cualquier caso, se genera un círculo vicioso en donde la dependencia usuaria destina recursos humanos y financieros para obtener la información requerida, en ocasiones duplicando esfuerzos.

La irrupción de los Sistemas de Información Geográfica potenció el uso de las tecnologías informáticas. Hoy día, la capacidad de procesamiento es una ventaja competitiva. Si bien todas las dependencias cuentan con equipamiento informático, aproximadamente en la mitad el grado de obsolescencia es alto, afectando aspectos de productividad y compatibilidad, a pesar que existen formatos que permiten la interoperabilidad entre los distintos manejadores de información geográfica. De las necesidades registradas en el cuestionario, destacan los componentes de equipo (26) e infraestructura de red (24); entre ambos, 50 de un total de 54.

Respecto al software, predomina el uso de licencias comerciales, principalmente ArcGis (14) y AutoCAD (4). Por otra parte, se detecta que el uso de software libre gana terreno en las dependencias encuestadas, que se apoyan en el Mapa Digital de México (8) QGIS (1) y GVSig (1). A pesar del amplio segmento de uso de software SIG, sorprende que en la oferta de productos en Internet, la mayoría no publique su información en Sistemas o Mapas de Consulta. Al no identificarse con claridad políticas al respecto, se asume que cada dependencia adquiere equipo y licencias de software sin una estrategia orientada a homologar plataformas que permitan no sólo compartir información, sino además conocimiento.

Las dependencias cuentan con capital humano para desarrollar actividades geográficas; declararon un total de 111 especialistas dedicados al uso y producción de información geográfica. Respecto a las necesidades de reclutamiento, casi el 60% manifestó requerir personal adicional, destacando perfiles a nivel licenciatura con 14; técnico con 5 y maestría con 4. El total de necesidades asciende a 30 especialistas. En el aspecto de capacitación, el 80% de las necesidades se enfocan en Sistemas de Información Geográfica; 2 prefirieron las Normas Técnicas y 1 sobre programación Web.

Llama la atención que la Institución responsable de coordinar y normar la producción de información geográfica en la entidad, registre una plantilla de sólo 10 especialistas. Por otra parte, los requerimientos de capacitación en Sistemas de Información Geográfica a un nivel avanzado, advierten que los alcances para desarrollar y/o supervisar grandes proyectos en las dependencias estatales son limitados y requiere de un programa estratégico de entrenamiento en corto y mediano plazo. La demanda de información actualizada será siempre una constante que obliga a revisar el proceso de planeación y capacidad instalada de las dependencias generadoras. En este sentido, el trabajo colaborativo ha surgido como una alternativa viable de actualización, porque se comparten integralmente recursos entre dependencias. Asimismo, las tendencias de actualización cartográfica en plataformas participativas en línea, se posicionan favorablemente en una sociedad cada vez más exigente e interactiva.

Resulta significativo que las autoridades de la Administración Pública Estatal y Municipal han definido un total de 516 fuentes de información geográfica para efectos de llevar a cabo el Registro Nacional de Información Estadístico y Geográfico (RENIEG), programa prioritario del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). La lectura invita a pensar que la información geográfica tiene amplia presencia y es transversal a los proyectos de trabajo, pero está subutilizada. Las tendencias de producción de información estadística y geográfica apuntan al trabajo colaborativo, la cartografía participativa, los datos abiertos y la gratuidad de la información. En otras palabras, la democratización de información es actualmente una política para el desarrollo de los países en un entorno de escasez de recursos.

3. Actividades (específicas y complementarias)

Código		I.1.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Elaboración del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2017 (PAT 2017).										
Descripción		Definir las actividades específicas a realizar para el ejercicio, mediante la integración del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, con base en los logros alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y proyectos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, de acuerdo con lo estipulado en las Bases para la organización de los Comités Estatales y las necesidades emergentes de la entidad.										
Fecha	Inicio	2 de Noviembre										
	Término	13 de Diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Documento Electrónico e impreso con firmas autografadas del Programa Anual de Trabajo 2017											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
										50	50	
Responsable de la actividad específica:												
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.1	I.1.1.1

Código		I.1.1.1.2										
Nombre de la Actividad Específica		Evaluación de los Resultados del Programa Anual de Trabajo 2016 (PAT 2016).										
Descripción		Presentar el informe de resultados del Programa Anual de Trabajo 2016.										
Fecha	Inicio	5 de Diciembre										
	Término	16 de Diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Informe Electrónico de Resultados del Programa Anual de Trabajo 2016.											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
												100
Responsable de la actividad específica:												
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG. Responsables de los Subcomités de Trabajo establecidos.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.1	I.1.1.1

Código		I.1.2.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Seguimiento a la Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) del estado de Jalisco.										
Descripción		Dar seguimiento al Avance del Programa Anual de Trabajo 2016, a través de la integración mensual de fichas por parte de los responsables de las actividades específicas.										
Fecha	Inicio	29 de Enero										
	Término	16 de Diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Reporte electrónico mensual con la integración de las Fichas de Avance de Actividades Específicas											12	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Responsable de la actividad específica:												
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico, Responsables de los Grupos de Trabajo acordados en PAT 2016.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.1

Código		I.1.2.2.1										
Nombre de la Actividad Específica		Seguimiento al Programa Estatal de Estadística 2013-2018.										
Descripción		Dar seguimiento a las actividades del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, mediante la integración de informes semestrales, con base en la evaluación de logros de los Planes Anuales de Trabajo.										
Fecha	Inicio	1 de Julio										
	Término	16 de Diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Documento Electrónico con el Informe semestral con la evaluación de los Entregables presentados en los Programas Anuales de Trabajo.											2	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
						50						50
Responsable de la actividad específica:												
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico,												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.2

Código		I.2.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Instalación, Formalización y Seguimiento del Subcomité de Información Económica, así como de los Grupos de trabajo conformados para el desarrollo de los productos establecidos en el PAT 2016.										
Descripción		Instalar, formalizar y dar seguimiento al Subcomité de Información Económica, así como de los Grupos de Trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, mediante el Acta respectiva y dar seguimiento a las actividades programadas orientadas a proveer de información que en materia económica requiera el Gobierno Estatal para fortalecer su PED.										
Fecha	Inicio	1 de Marzo										
	Término	16 de Diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Documentos de Acta de Instalación del Subcomité y Minutas de Reuniones de Trabajo con firmas autografadas.											4	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25			25	
Responsable de la actividad específica:												
Néstor Eduardo García Romero, Coordinador del Subcomité de Información Económica del IIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico del CEIEG												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.1

Código		I.2.1.2.1										
Nombre de la Actividad Específica		Instalación, Formalización y Seguimiento del Subcomité de Información Sociodemográfica, así como de los Grupos de trabajo conformados para el desarrollo de los productos establecidos en el PAT 2016.										
Descripción		Instalar, formalizar y dar seguimiento al Subcomité de Información Sociodemográfica, así como de los Grupos de Trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, mediante el Acta respectiva y dar seguimiento a las actividades programadas para proveer de información que en materia sociodemográfica requiera el Gobierno Estatal para fortalecer su PED.										
Fecha	Inicio	10 de Marzo										
	Término	16 de Diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Documentos de Acta de Instalación del Subcomité y Minutas de Reuniones de Trabajo con firmas autografadas.											4	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25			25	
Responsable de la actividad específica:												
Santiago Ruiz Bastida, Coordinador del Subcomité de Información Sociodemográfica del IIEG, Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico del CEIEG.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.2



Código	I.2.1.3.1											
Nombre de la Actividad Específica	Instalación, Formalización y Seguimiento del Subcomité de Información Geográfica y de Medio Ambiente, así como de los Grupos de trabajo de trabajo.											
Descripción	Instalar, formalizar y dar seguimiento al Subcomité de Información Geográfica y de Medio Ambiente, así como de los Grupos de Trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, mediante el Acta respectiva, así como dar seguimiento a las actividades programadas orientadas a proveer de información que en materia geográfica y de medio ambiente al Gobierno Estatal para fortalecer PED.											
Fecha	Inicio	25 de Febrero										
	Término	16 de Noviembre										
Documentos de Acta de Instalación y Minutas de Reuniones de Trabajo											Meta	
Acta de Instalación del Subcomité y Minutas de Reuniones de Trabajo con firmas autografas.											4	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	25				25			25		25		
Responsable de la actividad específica:												
Maximiano Bautista Andalón, Coordinador del Subcomité de Información Geográfica y del Medio Ambiente del IIEG, Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico del CEIEG.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.3

Código	I.2.1.4.1											
Nombre de la Actividad Específica	Instalación, Formalización y Seguimiento del Subcomité de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y de los Grupos de trabajo.											
Descripción	Instalar, formalizar y dar seguimiento al Subcomité de Información Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así como de los Grupos de Trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, mediante el Acta respectiva, así como dar seguimiento a las actividades programadas orientadas a proveer de información sobre gobierno, seguridad pública y procuración de justicia all Gobierno Estatal para fortalecer su Plan de Desarrollo.											
Fecha	Inicio	18 de Marzo										
	Término	16 de Noviembre										
Entregable (s)											Meta	
Acta de Instalación del Subcomité y Minutas de Reuniones de Trabajo con firmas autografas											4	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25		25		
Responsable de la actividad específica:												
Alejandro Salvador Sánchez Torres, Coordinador del Subcomité de Gobierno, Seguridad y Justicia del IIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico del CEIEG.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.4



Código		II.1.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Elaboración del Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica.										
Descripción		Elaborar el Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica, dirigido a servidores públicos, a partir de la identificación de necesidades de las Unidades del Estado, con la finalidad de promover la aplicación de la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG.										
Fecha	Inicio	01 de febrero										
	Término	29 de febrero										
Entregable (s)											Meta	
Documento Electrónico que integra el Programa de Capacitación y Actualización dirigida a Servidores Públicos de las Unidades del Estado											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	100											
Responsable de la actividad específica:												
Luis Gerardo Haro, Jefe de Departamento de Comité de la Subdirección de Promoción de la Coordinación Estatal del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

Código		II.1.1.1.2										
Nombre de la Actividad Específica		Aplicación y Seguimiento al Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica.										
Descripción		Capacitar a los servidores públicos de las Unidades del Estado en lo correspondiente a la normatividad técnica y disposiciones de carácter general del SNIEG, mediante conferencias, cursos y talleres orientados a desarrollar las capacidades técnicas para la adecuada interpretación y aplicación de la normatividad del SNIEG y dar a conocer las características del Sistema.										
Fecha	Inicio	1 de Febrero										
	Término	30 de Noviembre										
Entregable (s)											Meta	
Documento Electrónico con el Reporte Individual de cada Sesión del Programa de Capacitación y Actualización.											10	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Responsable de la actividad específica:												
Luis Gerardo Haro, Jefe de Departamento de Comité de la Subdirección de Promoción de la Coordinación Estatal del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

Código		II.1.1.1.3										
Nombre de la Actividad Específica		Seguimiento al Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica.										
Descripción		Dar seguimiento a los eventos de capacitación y actualización normativa impartidos a los servidores públicos del Estado, mediante la integración de reportes trimestrales.										
Fecha	Inicio	1 de Abril										
	Término	16 de Diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Documento Electrónico con el Reporte trimestral de Eventos de Capacitación realizados.											4	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			25			25			25		25	
Responsable de la actividad específica:												
Luis Gerardo Haro, Jefe de Departamento de Comité de la Subdirección de Promoción de la Coordinación Estatal del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

Código		III.1.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Promoción entre las Unidades de Estado del <i>Reporte Diagnóstico de Información Geográfica del estado de Jalisco</i> , elaborado en el marco de colaboración con el Banco Mundial, el INEGI y el Gobierno del estado de Jalisco.										
Descripción		Elaborar un Plan de Actividades de Difusión para el posicionamiento entre las Unidades de Estado del <i>Reporte Diagnóstico de Información Geográfica del estado de Jalisco</i> , que les permita conocer la situación de la información geográfica que se genera y/o utiliza en la Entidad por parte de las diversas dependencias del Gobierno Estatal y generar acciones.										
Fecha	Inicio	01 de Marzo										
	Término	30 de Noviembre										
Entregable (s)											Meta	
Documento con Plan de Actividades y Reportes de Avance de las Acciones para la promoción del <i>Reporte Diagnóstico de Información Geográfica del estado de Jalisco</i>											4	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25		25		
Responsable de la actividad específica:												
Maximiano Bautista Andalón, Coordinador del Subcomité de Información Geográfica y del Medio Ambiente del IIEG; Gloria E. Feria Acuart, Suplente del Secretario Técnico del CEIEG.; Jesús de Alba Hernández, Subdirector de Geografía de la Coordinación Estatal Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.1	III.1.1	III.1.1.1

Código	III.5.1.1.1											
Nombre de la Actividad Específica	Informar a municipios sobre el programa de modernización catastral											
Descripción	Desarrollar actividades orientadas a informar y sensibilizar a municipios con potencial e infraestructura disponible, sobre el programa de modernización catastral con apoyo de BANOBRAS, y en apego a las normas técnicas del SNIEG que rigen en la materia.											
Fecha	Inicio	7 de Marzo										
	Término	30 de Diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Reporte de actividades											4	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25				25
Responsable de la actividad específica:												
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Jesús de Alba Hernández, Subdirector de Geografía del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.5	III.5.1	III.5.1.1

Código	III.7.1.1.1											
Nombre de la Actividad Específica	Desarrollo del Atlas de Vocación y Ordenamiento Urbano para Usos Habitacionales de la Zona Metropolitana de Guadalajara.											
Descripción	Desarrollar la primera fase de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que integre al Mapa General de Jalisco, las capas de información en donde se visualice el entorno e infraestructura de las áreas urbanizables en la zona metropolitana de Guadalajara, así como integrar los esfuerzos del Sistema de Información Metropolitano y del Mapa de Riesgos Metropolitanos, para contribuir al Programa de Desarrollo Metropolitano y al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del IMEPLAN.											
Fecha	Inicio	4 de Abril										
	Término	30 de Noviembre										
Entregable (s)											Meta	
Documentos con el Informe sobre las características técnicas del Sistema de Información Geográfica desarrollado.											3	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			33.3				33.3				33.4	
Responsable de la actividad específica:												
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG; Maximiano Bautista Andalón, Coordinador del Subcomité de Información Geográfica y del Medio Ambiente; Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública; Ing. Ricardo Gutiérrez Padilla, Director del IMEPLAN.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1.	III.7.1.1

Código	III.7.1.3.1										
Nombre de la Actividad Específica	Análisis para la posible vinculación de los Sistemas de Información Geográfica desarrollados por la Secretaría de Desarrollo Social al Mapa General de Jalisco.										
Descripción	Analizar la factibilidad de integrar las capas de los Sistemas de Información desarrollados por la SEDESOL delegación Jalisco al Mapa General del Estado, para lograr su aprovechamiento, y elaborar diagnósticos relativos al bienestar de la población, sobre los temas: Combate a la Pobreza, Migrantes, Jefas de Familia, Adultos Mayores y Opciones Productivas.										
Fecha	Inicio	02 de Marzo									
	Término	30 de Junio									
Entregable (s)										Meta	
Documento Electrónico con la factibilidad técnica para la incorporación de capas al Mapa General de Jalisco y la utilidad para el enriquecimiento del mismo.										2	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		50			50						
Responsable de la actividad específica:											
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG, Santiago Ruíz Bastida, Coordinador del Subcomité de Información Sociodemográfica del IIEG, Lic. Gloria Judith Rojas Maldonado, Delegada en Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Social.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1.	III.7.1.3

Código	III.7.1.3.2										
Nombre de la Actividad Específica	Integración del Atlas de Salud del Estado de Jalisco al Mapa General del Estado.										
Descripción	Incorporar las capas del Atlas de Salud del Estado desarrollado por la Secretaría de Salud al Mapa General de Jalisco, para identificar la red de establecimientos de salud (CLUES) ubicadas en la Entidad, con el propósito de obtener información para el diagnóstico de cobertura médica a la población residente en el territorio, así como para conocer las características de cada uno de los establecimientos que integran dicha red.										
Fecha	Inicio	3 de Abril									
	Término	21 de Octubre									
Entregable (s)										Meta	
Informe ejecutivo sobre las características del Sistema desarrollado										3	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		33.3				33.3			33.4		
Responsable de la actividad específica:											
Dr. Jaime Agustín González Álvarez, Vocal del CEIEG y Secretario de Salud; Alejandra González Bolaños, Jefa de Informática de la Secretaría de Salud, Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG, Santiago Ruíz Bastida, Coordinador del Subcomité de Información Sociodemográfica del IIEG.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1.	III.7.1.3

Código		III.7.1.4.1										
Nombre de la Actividad Específica		Desarrollo del Atlas de la Violencia contra las Mujeres en Jalisco.										
Descripción		Iniciar las primeras acciones para el desarrollo de un sistema de información geográfica que permita conocer y analizar, mediante datos espaciales y tabulares, los entornos de las mujeres violentadas en Jalisco, para conocer las características que tiene la violencia contra las mujeres registrada en la Entidad, a efecto de apoyar los programas que el gobierno tenga a favor de la eliminación de esta violencia en el estado.										
Fecha	Inicio	2 de Marzo										
	Término	30 de Septiembre										
Entregable (s)											Meta	
Informe ejecutivo sobre las características del Sistema desarrollado											3	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		33.3			33.3			33.3				
Responsable de la actividad específica:												
Erika Loyo Beristaín, Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG, Santiago Ruíz Bastida, Coordinador del Subcomité de Información Sociodemográfica del IIEG.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1.	III.7.1.4

Código		III.7.1.6.1										
Nombre de la Actividad Específica		Análisis de compatibilidad del Sistema de Información Geográfica Ambiental y Territorial del estado de Jalisco (SIGAT) con el Mapa General de Jalisco.										
Descripción		Revisar la compatibilidad de las capas de información del Sistema de Información Geográfica Ambiental y Territorial del estado de Jalisco (SIGAT) con el Mapa General de Jalisco, con el objeto de que este último se enriquezca al contar con el análisis del impacto ambiental en zonas territoriales propensas o en condiciones de polución en el Estado, para apoyar la instrumentación de políticas que mejoren el entorno ecológico.										
Fecha	Inicio	2 de Mayo										
	Término	28 de Octubre										
Entregable (s)											Meta	
Informe ejecutivo sobre las características del Sistema desarrollado											2	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
				50					50			
Responsable de la actividad específica:												
María Magdalena Ruíz Mejía, Vocal del CEIEG, Rodolfo Montaña Salazar, Director General de Planeación y Ordenamiento Territorial (SEMADET), Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG, Maximiano Bautista Andalón, Coordinador del Subcomité de Información Geográfica y del Medio Ambiente												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1.	III.7.1.6

Código	III.7.1.8.1											
Nombre de la Actividad Específica	Incorporación de proyectos municipales al Mapa General de Jalisco sobre planeación urbana y territorial.											
Descripción	Incorporar las capas de información sobre planeación urbana y territorial del sistema de información geográfica elaborado con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta al Mapa General de Jalisco, para contar con elementos que permitan realizar análisis espaciales y tabulares sobre el territorio y desarrollo urbano en las ciudades más importantes de la Entidad, a efecto de ejecutar obras públicas para la conservación, mejoramiento de los centros de población.											
Fecha	Inicio	1 de Abril										
	Término	22 de Septiembre										
Entregable (s)											Meta	
Informe ejecutivo sobre las características del Sistema desarrollado											2	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			50					50				
Responsable de la actividad específica:												
Arturo Dávalos Peña, Presidente Municipal de Puerto Vallarta; Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico; Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG; Maximiano Bautista Andalón, Coordinador del Subcomité de Información Geográfica y del Medio Ambiente.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1.	III.7.1.8

Código	III.7.1.8.2											
Nombre de la Actividad Específica	Integración de las capas de información del Mapa de Siniestralidad de la Secretaría de Movilidad al Mapa General de Jalisco.											
Descripción	Incorporar las capas de información del Mapa de Siniestralidad al Mapa General de Jalisco, a fin de integrar los datos de los accidentes que se registran en la ZMG para lograr acciones en beneficio de la prevención y disminución de los accidentes viales.											
Fecha	Inicio	11 de Abril										
	Término	30 de Septiembre										
Entregable (s)											Meta	
Informe ejecutivo sobre las características del Sistema desarrollado											2	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			50					50				
Responsable de la actividad específica:												
Servando Sepúlveda Enriquez, Vocal del CEIEG y Secretario de Movilidad; Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico; Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG; Maximiano Bautista Andalón, Coordinador del Subcomité de Información Geográfica y del Medio Ambiente.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1.	III.7.1.8

Código		III.7.1.8.3										
Nombre de la Actividad Específica		SIG de Escritorio para el Municipio de Zapotlán el Grande										
Descripción		Replicar el proyecto "Sistema de Información Geográfica para la toma de decisiones del Municipio de Zapotlán el Grande" desarrollado por el IIEG, basado en la plataforma Mapa Digital 6.X de INEGI versión de escritorio.										
Fecha	Inicio	25 de Enero										
	Término	22 de Febrero										
Entregable (s)											Meta	
SIG Instalado y funcionando en equipos propios del Ayuntamiento de Zapotlán Grande											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
50	50											
Responsable de la actividad específica:												
Maximiano Bautista Andalón, Director de la Unidad de Geografía y Medio Ambiente, Alejandro Michel Director de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapotlán el Grande. Responsables del proyecto.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

Código		III.7.1.8.4										
Nombre de la Actividad Específica		Desarrollo del SIG JICOSUR										
Descripción		Replicar el proyecto "Mapa General de Jalisco" desarrollado por el IIEG, basado en la plataforma Servicio de Información Georreferenciada V5 (SEIGA) de INEGI; vocacionado a conceptualizar e integrar al SIG JICOSUR la Información georreferenciada de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur.										
Fecha	Inicio	01 de Marzo										
	Término	02 de Mayo										
Entregable (s)											Meta	
Servicio de Información Georreferenciado instalado y funcionando en un servidor de propiedad y administrado en la infraestructura de la JICOSUR.											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25	45	30								
Responsable de la actividad específica:												
Maximiano Bautista Andalón, Director de la Unidad de Geografía y Medio Ambiente del IIEG, Marduck Cruz Bustamante Director de la JICOSUR. Responsables del proyecto.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

Código		III.7.1.8.5										
Nombre de la Actividad Específica		Desarrollo del SIG JISOC										
Descripción		Replicar el proyecto "Mapa General de Jalisco" desarrollado por el IIEG, basado en la plataforma Servicio de Información Georreferenciada V5 (SEIGA) de INEGI; vocacionado a conceptualizar e integrar al SIG JISOC la Información georreferenciada de la Junta Intermunicipal de la Sierra Occidental.										
Fecha	Inicio	15 de Junio										
	Término	15 de Agosto										
Entregable (s)											Meta	
Servicio de Información Georreferenciado instalado y funcionando en un servidor de propiedad y administrado en la infraestructura de la JISOC.											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					25	45	30					
Responsable de la actividad específica:												
Maximiano Bautista Andalón, Director de la Unidad de Geografía y Medio Ambiente del IIEG, Alejandrina Morfín Solano Directora de la JISOC. Responsables del proyecto.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

Código		III.7.1.8.6										
Nombre de la Actividad Específica		SIG Forestal de Jalisco										
Descripción		Replicar el proyecto "Mapa General de Jalisco" desarrollado por el IIEG, basado en la plataforma Servicio de Información Georreferenciada V5 (SEIGA) de INEGI; vocacionado a conceptualizar e integrar al SIG FORESTAL JALISCO la Información georreferenciada proporcionada por el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco (FIPRODEFO).										
Fecha	Inicio	30 de Septiembre										
	Término	30 de Noviembre										
Entregable (s)											Meta	
Servicio de Información Georreferenciado instalado y funcionando en un servidor de propiedad y administrado en la infraestructura de FIPRODEFO Jalisco.											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
								25	45	30		
Responsable de la actividad específica:												
Maximiano Bautista Andalón, Director de la Unidad de Geografía y Medio Ambiente del IIEG, Gabriela López Damián Gerente de FIPRODEFO. Responsables del proyecto.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8.4



Código		III.7.1.9.1										
Nombre de la Actividad Específica		Integración de información para el desarrollo de datos georreferenciados en materia de seguridad pública para el Mapa de Vulnerabilidad e Incidencia Delictiva en Jalisco.										
Descripción		Concertar con las fuentes que captan información sobre incidencia delictiva, la unificación de esfuerzos, para el desarrollo de un sistema de información geográfico que permita visualizar los rangos de vulnerabilidad delictiva de las áreas territoriales en estudio, así como la incidencia de actos ilícitos que afecten a la ciudadanía, con el propósito de implementar acciones y estrategias por parte del sector gubernamental encargado de la seguridad pública.										
Fecha	Inicio	1 de Junio										
	Término	30 de Septiembre										
Entregable (s)											Meta	
Documento sobre las características y factibilidad para el desarrollo del Sistema de Información del Mapa de Vulnerabilidad e Incidencia Delictiva para Jalisco.											2	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					50			50				
Responsable de la actividad específica:												
Eduardo Almaguer Ramírez, Vocal del CEIEG y Fiscal General de Jalisco; Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acuart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG; Alejandro Salvador Sánchez Torres, Coordinador del Subcomité de Gobierno, Seguridad y Justicia del IIEG												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1.	III.7.1.9

Código		III.11.1.2.1										
Nombre de la Actividad Específica		Integración de las capas de información de los Atlas de Riesgos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Guadalajara y de la Unidad de Protección Civil de Estado al Mapa General de Jalisco.										
Descripción		Incorporar las capas de información sobre los riesgos de diversa naturaleza a los que está expuesta la población de Jalisco y del municipio de Guadalajara, al Mapa General de Jalisco, con el propósito de integrarlos como elementos georreferenciados a un sistema de información geográfica mediante el que se establezcan actividades preventivas en relación a los riesgos inventariados.										
Fecha	Inicio	01 de Junio										
	Término	29 de Septiembre										
Entregable (s)											Meta	
Documento con el Informe sobre las características del Sistema desarrollado											2	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					50			50				
Responsable de la actividad específica:												
Trinidad López Rivas, Director de la Unidad de Protección Civil de Jalisco; Enrique Alfaro Ramírez, Presidente Municipal de Guadalajara; Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acuart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG; Maximiano Bautista Andolón, Coordinador del Subcomité de Información Geográfica y del Medio Ambiente.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.11	III.11.1.	III.11.1.2

Código		V.1.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Vinculación del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2016 (AEE) con el Sistema de Consulta del Estado de Jalisco (SIMBAD)										
Descripción		Apoyar la elaboración del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2016, mediante la divulgación del operativo y la entrega de formatos tipo a las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal que colaboran en el proyecto, y mediante el seguimiento a la integración de datos. Asimismo, analizar el aprovechamiento de los registros del AEE Jalisco para el enriquecimiento del SIMBAD Jalisco.										
Fecha	Inicio	01 de Marzo										
	Término	30 de Octubre										
Entregable (s)											Meta	
Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25		25		25			
Responsable de la actividad específica:												
Vocales del CEIEG; involucrados en el proyecto; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; José Vicente Saldaña Rodríguez, Responsable del Departamento de Desarrollo Estadístico del INEGI Jalisco												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.1	V.1.1	V.1.1.1

Código		VI.1.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Promoción y difusión de productos y servicios del INEGI.										
Descripción		Presentar la oferta de información estadística y geográfica disponible en la página de internet del INEGI, mediante sesiones de capacitación y asesorías dirigidas a los usuarios de información de los diferentes sectores sociales.										
Fecha	Inicio	25 de Abril										
	Término	16 de Diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Reportes trimestrales de sesiones realizadas y usuarios de información atendidos.											4	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			25			25			25		25	
Responsable de la actividad específica:												
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.1

Código		VI.2.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Atención a solicitudes de información estadística y geográfica por diversas instancias de los sectores público, privado y social del estado de Jalisco.										
Descripción		Instrumentar un registro que permita captar y sistematizar las solicitudes con información estadística y geográfica que soliciten los usuarios de los diferentes sectores para apoyar la elaboración, seguimiento, fortalecimiento y evaluación de políticas y programas estatales.										
Fecha	Inicio	4 de Abril										
	Término	11 de Diciembre										
Entregable (s)												Meta
Registro con el Reporte trimestral de solicitudes atendidas												4
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			25			25			25			25
Responsable de la actividad específica:												
Gloria E.Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico; Montserrat Guevara Rubio, Coordinadora de Planeación e Información del IIEG.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.2	VI.2.1	VI.2.1.1

Código		VI.4.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Programa de actualización del sitio del CEIEG Jalisco en Internet										
Descripción		Elaborar un programa que considere responsables, tiempos y contenidos a incorporar en el sitio del CEIEG en internet, con el propósito de que sus integrantes tengan acceso a información útil y actual, con respecto a los documentos que se deriven de su propia operación, así como los relativos al SNIEG.										
Fecha	Inicio	02 de Febrero										
	Término	30 de Marzo										
Entregable (s)												Meta
Documento con programa de actualización												1
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	50	50										
Responsable de la actividad específica:												
David Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG, Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG, Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.4	VI.4.1	VI.4.1.1



Código		VI.4.1.1.2									
Nombre de la Actividad Específica		Actualización de la Plataforma Web para consulta de información sobre las actividades del CEIEG.									
Descripción		Actualizar el sitio del CEIEG en Internet con la información generada por los grupos de trabajo, reuniones de Comité, proyectos generados y documentos de interés para los integrantes de dicho Comité con el propósito de identificar acuerdos, compromisos, avances de los programas de trabajo e información relevante de su operación.									
Fecha	Inicio	15 de Febrero									
	Término	16 de Octubre									
Entregable (s)										Meta	
Reporte de actualización										5	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	20		20		20		20		20		
Responsable de la actividad específica:											
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Gloria E. Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico, Rogelio Campos Cornejo, Presidente del CEIEG.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.4	VI.4.1	VI.4.1.1

4. Cronograma

Actividad	Mes												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.1.1.1.1	Programación de actividades para el ejercicio 2016												
I.1.1.1.2	Evaluación de resultados del programa 2016 y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2017												
I.1.2.1.1	Seguimiento a la operación del CEIEG.												
I.1.2.2.1	Seguimiento al Programa Estatal de Estadística 2013-2018.												
I.2.1.1.1	Formalizar la instalación y dar seguimiento a las actividades del grupo de trabajo de información económica												
I.2.1.2.1	Formalizar la instalación y dar seguimiento a las actividades del grupo de trabajo de información sociodemográfica.												
I.2.1.3.1	Instalación, Formalización y Seguimiento del Subcomité de Información Geográfica y de Medio Ambiente, así como de los Grupos de trabajo conformados para el desarrollo de los productos establecidos en el PAT 2016.												
I.2.1.4.1	Instalación, Formalización y Seguimiento del Subcomité de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así como de los Grupos de trabajo conformados para el desarrollo de los productos establecidos en el PAT 2016.												
II.1.1.1.1	Elaboración del Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica												
II.1.1.1.2	Aplicación y Seguimiento al Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica.												
II.1.1.1.3	Seguimiento al Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica												
III.1.1.1.1	Promoción entre las Unidades de Estado del Reporte Diagnóstico de Información Geográfica del estado de Jalisco, elaborado en el marco de colaboración con el Banco Mundial, el INEGI y el Gobierno del estado de Jalisco.												
III.5.1.1.1	Informar a municipios sobre el programa de modernización catastral												
III.7.1.1.1	Desarrollo del Atlas de Vocación y Ordenamiento Urbano para Usos Habitacionales de la Zona Metropolitana de Guadalajara.												
III.7.1.3.1	Análisis para la posible vinculación de los Sistemas de Información Geográfica desarrollados por la Secretaría de Desarrollo Social al Mapa General de Jalisco												
III.7.1.3.2	Integración del Atlas de Salud del Estado de Jalisco al Mapa General del Estado												
III.7.1.4.1	Desarrollo del Atlas de la Violencia contra las Mujeres en Jalisco												
III.7.1.6.1	Análisis de compatibilidad del Sistema de Información Geográfica Ambiental y Territorial del estado de Jalisco (SIGAT) con el Mapa General de Jalisco.												
III.7.1.8.1	Incorporación de proyectos municipales al Mapa General de Jalisco sobre planeación urbana y territorial												
III.7.1.8.2	Integración de las capas de información del Mapa de Siniestralidad de la Secretaría de Movilidad al Mapa General de Jalisco.												
III.7.1.8.3	SIG de Escritorio para el Municipio de Zapotlán el Grande												
III.7.1.8.4	Desarrollo del SIG JICOSUR												
III.7.1.8.5	Desarrollo del SIG JISOC												
III.7.1.8.6	SIG Forestal de Jalisco												
III.7.1.9.1	Integración de información para el desarrollo de datos georreferenciados en materia de seguridad pública para la creación del Mapa de Vulnerabilidad e Incidencia Delictiva en Jalisco												
III.11.1.2.1	Integración de las capas de información de los Atlas de Riesgos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Guadalajara y de la Unidad de Protección Civil de Estado al Mapa General de Jalisco.												
V.1.1.1.1	Vinculación del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2016 (AEE) con el Sistema de Consulta del Estado de Jalisco (SIMBAD)												
VI.1.1.1.1	Promoción y difusión de productos y servicios del INEGI												
VI.2.1.1.1	Atención a solicitudes de información estadística y geográfica por diversas instancias de los sectores público, privado y social del estado de Jalisco												
VI.4.1.1.1	Programa de actualización del sitio del CEIEG Jalisco en Internet												
VI.4.1.1.2	Actualización de la Plataforma Web para consulta de información sobre las actividades del CEIEG												

5. Resultados a obtener

Actividad	Descripción de la actividad	Entregable (s)
I.1.1.1.1	Definir las actividades específicas a realizar para el ejercicio, mediante la integración del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, con base en los logros alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y proyectos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, de acuerdo con lo estipulado en las Bases para la organización de los Comités Estatales y las necesidades emergentes de la entidad.	1 Documento Electrónico e impreso con firmas autógrafas del Programa Anual de Trabajo 2017
I.1.1.1.2	Presentar el informe de resultados del Programa Anual de Trabajo 2016.	1 Informe Electrónico de Resultados del Programa Anual de Trabajo 2016.
I.1.2.1.1	Dar seguimiento al Avance del Programa Anual de Trabajo 2016, a través de la integración mensual de fichas por parte de los responsables de las actividades específicas.	12 Reporte electrónicos con la integración mensual de las Fichas de Avance de Actividades Específicas
I.1.2.2.1	Dar seguimiento a las actividades del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, mediante la integración de informes semestrales, con base en la evaluación de logros de los Planes Anuales de Trabajo	2 Documentos Electrónicos con el Informe semestral con la evaluación de los Entregables presentados en los Programas Anuales de Trabajo.
I.2.1.1.1	Instalar, formalizar y dar seguimiento al Subcomité de Información Económica, así como de los Grupos de Trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, mediante el Acta respectiva, así como dar seguimiento a las actividades programadas orientadas a proveer de información que en materia económica requiera el Gobierno Estatal para fortalecer su Plan de Desarrollo.	4 Documentos de Acta de Instalación del Subcomité y Minutas de Reuniones de Trabajo con firmas autógrafas.
I.2.1.2.1	Instalar, formalizar y dar seguimiento al Subcomité de Información Sociodemográfica, así como de los Grupos de Trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, mediante el Acta respectiva, así como dar seguimiento a las actividades programadas orientadas a proveer de información que en materia sociodemográfica requiera el Gobierno Estatal para fortalecer su Plan de Desarrollo	4 Documentos de Acta de Instalación del Subcomité y Minutas de Reuniones de Trabajo con firmas autógrafas
I.2.1.3.1	Instalar, formalizar y dar seguimiento al Subcomité de Información Geográfica y de Medio Ambiente, así como de los Grupos de Trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, mediante el Acta respectiva, así como dar seguimiento a las actividades programadas orientadas a proveer de información que en materia geográfica y de medio ambiente requiera el Gobierno Estatal para fortalecer su Plan de Desarrollo.	4 Documentos de Acta de Instalación del Subcomité y Minutas de Reuniones de Trabajo con firmas autógrafas
I.2.1.4.1	Instalar, formalizar y dar seguimiento al Subcomité de Información Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así como de los Grupos de Trabajo requeridos para el desarrollo de proyectos, mediante el Acta respectiva, así como dar seguimiento a las actividades programadas orientadas a proveer de información que en materia gobierno, seguridad pública y procuración de justicia requiera el Gobierno Estatal para fortalecer su Plan de Desarrollo.	4 Documentos de Acta de Instalación del Subcomité y Minutas de Reuniones de Trabajo con firmas autógrafas
II.1.1.1.1	Elaborar el Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica, dirigido a servidores públicos, a partir de la identificación de necesidades de las Unidades del Estado, con la finalidad de promover la aplicación de la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG.	1 Documento Electrónico que integra el Programa de Capacitación y Actualización dirigida a Servidores Públicos de las Unidades del Estado

Actividad	Descripción de la actividad	Entregable (s)
II.1.1.1.2	Capacitar y actualizar a los servidores públicos de las Unidades del Estado en Jalisco en lo correspondiente a la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG; mediante la impartición de conferencias, cursos y talleres orientados a desarrollar las capacidades técnicas para la adecuada interpretación y aplicación de la normatividad del SNIEG y dar a conocer las características del Sistema	10 Documentos Electrónicos con el Reporte Individual de cada Sesión del Programa de Capacitación y Actualización
II.1.1.1.3	Dar seguimiento a los eventos de capacitación y actualización normativa impartidos a los servidores públicos del Estado, mediante la integración de reportes trimestrales, utilizando como insumo los reportes de capacitación entregados por los instructores y ponentes.	4 Documento Electrónico con el Reporte trimestral de Eventos de Capacitación realizados
III.1.1.1.1	Establecer y aplicar un Plan de Actividades de Difusión para el posicionamiento entre las Unidades de Estado del Reporte Diagnóstico de Información Geográfica del estado de Jalisco, que les permita actualizar y caracterizar la situación de la información geográfica que se genera y/o utiliza en la Entidad por parte de las diversas dependencias del Gobierno Estatal, con el objeto de identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de los acervos geográficos de la Entidad.	1 Documento con Plan de Actividades y 4 Reportes de Avance de las Acciones para la promoción del Reporte Diagnóstico de Información Geográfica del estado de Jalisco
III.5.1.1.1	Desarrollar actividades orientadas a informar y sensibilizar a municipios con potencial e infraestructura disponible, sobre el programa de modernización catastral con apoyo de BANOBRAS, y en apego a las normas técnicas del SNIEG que rigen en la materia	4 Reportes de actividades
III.7.1.1.1	Desarrollar la primera fase de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que integre al Mapa General de Jalisco, las capas de información en donde se visualice el entorno e infraestructura de las áreas urbanizables en la zona metropolitana de Guadalajara, así como integrar los esfuerzos del Sistema de Información Metropolitano y del Mapa de Riesgos Metropolitanos, para contribuir al Programa de Desarrollo Metropolitano y al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del IMEPLAN.	3 Documentos con el Informe sobre las características técnicas del Sistema de Información Geográfica desarrollado.
III.7.1.3.1	Analizar la factibilidad de integrar las capas de los Sistemas de Información desarrollados por la SEDESOL delegación Jalisco al Mapa General del Estado, para lograr su aprovechamiento, y elaborar diagnósticos relativos al bienestar de la población, sobre los temas: Combate a la Pobreza, Migrantes, Jefas de Familia, Adultos Mayores y Opciones Productivas.	1 Documentos Electrónico con la factibilidad técnica para la incorporación de capas al Mapa General de Jalisco y la utilidad para el enriquecimiento del mismo.
III.7.1.3.2	Incorporar las capas del Atlas de Salud del Estado desarrollado por la Secretaría de Salud al Mapa General de Jalisco, para identificar la red de establecimientos de salud (CLUES) ubicadas en la Entidad, con el propósito de obtener información para el diagnóstico de cobertura médica a la población residente en el territorio, así como para conocer las características de cada uno de los establecimientos que integran dicha red.	3 Informes ejecutivos sobre las características del Sistema desarrollado
III.7.1.4.1	Iniciar las primeras acciones para el desarrollo de un sistema de información geográfica que permita conocer y analizar, mediante datos espaciales y tabulares, los entornos de las mujeres violentadas en Jalisco, para conocer las características que tiene la violencia contra las mujeres registrada en la Entidad, a efecto de apoyar los programas que el gobierno tenga a favor de la eliminación de esta violencia en el estado.	3 Informes ejecutivos sobre las características del Sistema desarrollado

Actividad	Descripción de la actividad	Entregable (s)
III.7.1.6.1	Revisar la compatibilidad de las capas de información del Sistema de Información Geográfica Ambiental y Territorial del estado de Jalisco (SIGAT) con el Mapa General de Jalisco, con el objeto de que este último se enriquezca al contar con el análisis del impacto ambiental en zonas territoriales propensas o en condiciones de polución en el Estado, para apoyar la instrumentación de políticas que controlen y mejoren el entorno ecológico de la población jalisciense.	2 Informes ejecutivos sobre las características del Sistema desarrollado
III.7.1.8.1	Incorporar las capas de información sobre planeación urbana y territorial del sistema de información geográfica elaborado con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta al Mapa General de Jalisco, para contar con elementos que permitan realizar análisis espaciales y tabulares sobre el territorio y desarrollo urbano en las ciudades más importantes de la Entidad, a efecto de ejecutar obras públicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en estas ciudades.	2 Informes ejecutivos sobre las características del Sistema desarrollado
III.7.1.8.2	Incorporar las capas de información del Mapa de Siniestralidad al Mapa General de Jalisco, a fin de integrar los datos de los accidentes que se registran en la ZMG para lograr acciones en beneficio de la prevención y disminución de los accidentes viales, que conduzcan a la más eficaz protección de la vida y a la seguridad vial.	2 Informes ejecutivos sobre las características del Sistema desarrollado
III.7.1.8.3	Replicar el proyecto "Sistema de Información Geográfica para la toma de decisiones del Municipio de Zapotlán el Grande" desarrollado por el IIEG, basado en la plataforma Mapa Digital 6.X de INEGI versión de escritorio.	SIG Instalado y funcionando en equipos propios del Ayuntamiento de Zapotlán Grande
III.7.1.8.4	Replicar el proyecto "Mapa General de Jalisco" desarrollado por el IIEG, basado en la plataforma Servicio de Información Georreferenciada V5 (SEIGA) de INEGI; vocacionado a conceptualizar e integrar al SIG JICUSUR la Información georreferenciada de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur.	1 Servicio de Información Georreferenciado instalado y funcionando en un servidor de propiedad y administrado en la infraestructura de la JICOSUR.
III.7.1.8.5	Replicar el proyecto "Mapa General de Jalisco" desarrollado por el IIEG, basado en la plataforma Servicio de Información Georreferenciada V5 (SEIGA) de INEGI; vocacionado a conceptualizar e integrar al SIG JISOC la Información georreferenciada de la Junta Intermunicipal de la Sierra Occidental.	1 Servicio de Información Georreferenciado instalado y funcionando en un servidor de propiedad y administrado en la infraestructura de la JISOC
III.7.1.8.6	Replicar el proyecto "Mapa General de Jalisco" desarrollado por el IIEG, basado en la plataforma Servicio de Información Georreferenciada V5 (SEIGA) de INEGI; vocacionado a conceptualizar e integrar al SIG FORESTAL JALISCO la Información georreferenciada proporcionada por el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco (FIPRODEFO).	1 Servicio de Información Georreferenciado instalado y funcionando en un servidor de propiedad y administrado en la infraestructura de FIPRODEFO Jalisco
III.7.1.9.1	Concertar con las fuentes que captan información sobre incidencia delictiva, la unificación de esfuerzos, para el desarrollo de un sistema de información geográfico que permita visualizar los rangos de vulnerabilidad delictiva de las áreas territoriales en estudio, así como la incidencia de actos ilícitos que afecten a la ciudadanía, con el propósito de implementar acciones y estrategias por parte del sector gubernamental encargado de la seguridad pública.	Documento Electrónico que integre el Informe sobre las características y factibilidad para el desarrollo del Sistema de Información que concretaría el Mapa de Vulnerabilidad e Incidencia Delictiva para Jalisco.

Actividad	Descripción de la actividad	Entregable (s)
IV.11.1.2.1	Incorporar las capas de información sobre los riesgos de diversa naturaleza a los que está expuesta la población de Jalisco y del municipio de Guadalajara, al Mapa General de Jalisco, con el propósito de integrarlos como elementos georreferenciados a un sistema de información geográfica mediante el que se establezcan actividades preventivas en relación a los riesgos inventariados.	2 Documentos electrónicos con el Informe ejecutivo sobre las características del Sistema desarrollado
V.1.1.1.1	Apoyar la elaboración del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2016, mediante la divulgación del operativo y la entrega de formatos tipo a las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal que colaboran en el proyecto, y mediante el seguimiento a la integración de datos. Asimismo, analizar el aprovechamiento de los registros del AEE Jalisco para el enriquecimiento del SIMBAD Jalisco.	1 Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015
VI.1.1.1.1	Presentar la oferta de información estadística y geográfica disponible en la página de internet del INEGI, mediante sesiones de capacitación y asesorías dirigidas a los usuarios de información de los diferentes sectores sociales.	Reportes trimestrales de sesiones realizadas y usuarios de información atendidos.
VI.2.1.1.1	Instrumentar un registro que permita captar y sistematizar las solicitudes con información estadística y geográfica que soliciten los usuarios de los diferentes sectores para apoyar la elaboración, seguimiento, fortalecimiento y evaluación de políticas y programas estatales.	4 Registros con el Reporte trimestral de solicitudes atendidas.
VI.4.1.1.1	Elaborar un programa que considere responsables, tiempos y contenidos a incorporar en el sitio del CEIEG en internet, con el propósito de que sus integrantes tengan acceso a información útil y actual, con respecto a los documentos que se deriven de su propia operación, así como los relativos al SNIEG.	1 Documento con programa de actualización.
VI.4.1.1.2	Actualizar el sitio del CEIEG en Internet con la información generada por los grupos de trabajo, reuniones de Comité, proyectos generados y documentos de interés para los integrantes de dicho Comité con el propósito de identificar acuerdos, compromisos, avances de los programas de trabajo e información relevante de su operación.	5 Reportes de actualización

6. Acrónimos

Acrónimo	Significado
BANOBRAS	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
BOCEIEG	Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica
CEIEG	Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
COEPO	Consejo Estatal de Población
CONEXT	Consulta Externa Automatizada
DDI	Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés)
HECRA	Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos
IIEG	Instituto de Información Estadística y Geográfica de Estado de Jalisco
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ITERRITORIAL	Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco
LSNIEG	Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
PAEG	Programa Anual de Estadística y Geografía
PAT	Programa Anual de Trabajo del CEIEG
PED	Plan Estatal de Desarrollo
PEEG	Programa Estatal de Estadística y Geografía
PNEG	Programa Nacional de Estadística y Geografía
PROVAC	Programa de Vacunación Universal
REN	Registro Estadístico Nacional
RENADI	Registro Nacional de Personas con Discapacidad
RIOCTE	Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados
RNIEG	Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica
RNIG	Registro Nacional de Información Geográfica
SAEH	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios
SEED	Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones
SEIJAL	Sistema Estatal de Información Jalisco
SEJ	Secretaría de Educación Jalisco
SEMADET	Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
SEP	Secretaría de Educación Pública
SICAM	Sistema de Cáncer de la Mujer
SICIIT	Sistema de Consulta e Integración de Información Territorial
SICIS	Sistema de Consulta de Información Sociodemográfica
SIE	Sistema de Información Estratégica
SIEG	Sistema de Información Estadística y Geográfica
SIGA	Sistema de Información Geográfica Ambiental
SIGA	Sistema de Información Geográfica
SIIGEM	Sistema Integral de Información Geográfica Municipal
SINAC	Sistema de Nacimientos
SIS	Sistema de Información en Salud
SITEL	Sistema de Información Territorial Estatal en Línea
SNIEG	Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
SSJ	Secretaría de Salud Jalisco
SUAVE	Sistema Automatizado de Vigilancia Epidemiológica

Anexo A. Objetivos de la Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica 2013-2018.

- I. Fortalecer el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.
- II. Promover entre las Unidades del Estado que conforman el CEIEG, la aplicación de la normatividad técnica y metodológica que el SNIEG y el ejecutivo estatal establezcan.
- III. Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
- IV. Apoyar la realización de los Censos Nacionales en el Estado de Jalisco.
- V. Coadyuvar a la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Jalisco.
- VI. Promover el aprovechamiento y explotación de la información generada por el SNIEG.

Anexo B. Consideraciones adicionales

Calendario de sesiones

Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	15 de marzo de 2016
Segunda Sesión Ordinaria	27 de julio de 2016
Tercera Sesión Ordinaria	07 de diciembre de 2016

- Elaborar los informes correspondientes, de conformidad con lo estipulado en la Base DÉCIMA fracción XII de las BOCEIEG, en relación con la Regla VIGÉSIMA, fracción XI de las RIOCTE.
- Proporcionar apoyo e información a los Subsistemas Nacionales de Información, cuando éstos lo requieran de conformidad con la base DÉCIMA fracción V de las BOCEIEG.

El presente programa de trabajo fue presentado y aprobado por el Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de Jalisco en la Segunda Sesión Ordinaria realizada el 15 de diciembre de 2015 en las instalaciones del Instituto Estatal de Información Estadística y Geografía (IIEG).

Mtro. David Rogelio Campos Cornejo

Presidente del CEIEG Jalisco

Lic. Odilón Cortés Linares

Coordinador del INEGI en Jalisco

Lic. Carlos Eduardo Garibaldi Castillo

Secretario de Actas del CEIEG