

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE  
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Año: 2017

Periodo: Enero - Junio

Fecha de entrega: 24 /07/2017

Responsable de Integrar el Informe: Luis Gerardo Haro / Jefe del Departamento de Comité Estatal INEGI

**Presidente Suplente:** Mtro: David Rogelio Campos Cornejo  
**Secretario Técnico :** Lic. Odilón Cortés Linares  
**Secretario de Actas :** Lic. Carlos Eduardo Garibaldi Castillo

A) Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes a los Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía relacionados con el desarrollo del SNIEG:

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
<b>I Fortalecer el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco</b>			
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y Coordinación Estatal del INEGI.</b> I.1.1.1.1 Establecer las actividades específicas a realizar en el Programa Anual de Trabajo 2018, con base en los logros alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y proyectos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, de acuerdo con lo estipulado en las Bases para la organización de los Comités Estatales y las necesidades emergentes de la entidad.	0 %	0 %	• Actividad programada para el segundo semestre.
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y Coordinación Estatal del INEGI.</b> I.1.1.1.2 Presentar y aprobar por parte del CEIEG, las actividades específicas que integran el Programa Anual de Trabajo 2018 considerando su alineación a los objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018 así como las Unidades responsables de su ejecución	0 %	0 %	• Actividad programada para el segundo semestre.
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo.</b> I.1.2.1.1 Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información Económica y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2017 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.	33.3 %	33.3 %	• Se realizó la sesión del Subcomité programada para el primer semestre.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE  
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
<b>I Fortalecer el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco</b>			
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo.</b> I.1.2.1.2 Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información Sociodemográfica y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2017 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.	33.3 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las sesión se reprogramará para el segundo semestre del 2017.</li> </ul>
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo.</b> I.1.2.1.3 Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2017 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.	33.3 %	33.3 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la sesión del Subcomité programada para el primer semestre.</li> <li>Los documentos de la reunión estan disponibles en el sitio: <a href="http://www.iieg.gob.mx/general.php?id=13&amp;idg=685">http://www.iieg.gob.mx/general.php?id=13&amp;idg=685</a></li> </ul>
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo.</b> I.1.2.1.4 Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Gobierno, Seguridad y Justicia y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2017 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG	33.3 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las sesión se reprogramará para el segundo semestre del 2017.</li> </ul>
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).</b> I.1.2.1.5 Realizar reuniones de trabajo con el objetivo de conocer las plataformas que han desarrollado las dependencias de la entidad respecto al tema de Clústeres así como realizar actividades orientadas a la conceptualización de los 10 sectores estratégicos que son los aplicables para la economía Jalisciense.	50 %	50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó reunión de trabajo con INADEM, Secretaría de Economía, INEGI e IIEG para revisar el tema de Clústeres en la entidad Jalisco.</li> </ul>
<b>Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y dependencias que integran el grupo de trabajo.</b> I.1.2.1.6 Ejecutar reuniones de trabajo con dependencias relacionadas con la presentación de servicios médicos y atención de programas de salud con el propósito de fortalecer la integración de los registros y la generación de estadística estatal.	50 %	20 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado 2 de 5 reuniones programadas. La temática en el grupo de trabajo no registra retraso alguno dado que en cada reunión se atienden los acuerdos establecidos.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE  
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
<b>I Fortalecer el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco</b>			
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias que integran el CEIEG.</b> I.1.2.1.7 Realización de reuniones del CEIEG con el propósito de aprobar programas de trabajo y sus resultados así como presentación de temática relativa al fortalecimiento del Programa Estatal Estadístico y Geográfico y el SNIEG.	50 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>La sesión ordinaria programada para el 22 de junio del año en curso quedó reprogramada para el mes de agosto o septiembre según acuerden el Presidente y el Secretario Técnico dados los compromisos previamente adquiridos por el primero con el Banco Mundial.</li> </ul>
<b>Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el CEIEG.</b> I.1.2.2.1 Monitorear al Avance del Programa Anual de Trabajo 2017, a través de la integración mensual de las fichas de actividades específicas (FAeS) elaboradas por los responsables de los productos o servicios planeados.	49.8 %	49.8 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han elaborado los informes mensuales requeridos para dar seguimiento al avance de las actividades específicas del PAT 2017.</li> </ul>
<b>Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el CEIEG.</b> I.1.2.2.2 Monitorear la cobertura y el avance en el Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, mediante la integración de informes semestrales, con base en los logros del Plan Anual de Trabajo del CEIEG.	0 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>El presente informe semestral contribuye con el 50 % del avance programado. No se refleja en este primer semestre debido a que esta programado elaborarse y entregarse en el mes de julio que corresponde al segundo semestre.</li> </ul>
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).</b> I.3.1.1.1 Poner oportunamente a disposición de los integrantes del CEIEG, Subcomités y grupos de trabajo los documentos relativos a convocatorias, minutas, acuerdos, presentaciones y otros productos derivados de sus actividades así como información relativa al SNIEG de aplicación para el CEIEG.	33 %	33 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se dispone del sitio <a href="http://www.iieg.gob.mx/general.php?id=13&amp;idg=685">http://www.iieg.gob.mx/general.php?id=13&amp;idg=685</a> como repositorio para poner a disposición de los integrantes del CEIEG, subcomités y grupos de trabajo, los documentos generados en las reuniones de trabajo.</li> </ul>
<b>II Promover entre las Unidades del Estado que conforman el CEIEG, la aplicación de la normatividad técnica y metodológica que el SNIEG y el ejecutivo del Estado establezcan</b>			
<b>Coordinación Estatal del INEGI.</b> II.1.1.1.1 Diseñar el Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica, dirigido a servidores públicos, a partir de la identificación de necesidades de las Unidades del Estado, con la finalidad de promover la aplicación de la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se dispone del programa de capacitación sobre normas técnicas mismo que está completamente elaborado.</li> </ul>
<b>Coordinación Estatal del INEGI.</b> II.1.1.1.2 Instrumentar el plan de capacitación para difusión de las Normas Técnicas entre las Unidades de Estado de la entidad Jalisco para promover su conocimiento y aplicación en los procesos de producción y uso de la información estadística y geográfica.	50 %	50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se esta operando el programa de capacitación con base en el cual se generan los informes de avance mensual programados.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE  
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

<b>II Promover entre las Unidades del Estado que conforman el CEIEG, la aplicación de la normatividad técnica y metodológica que el SNIEG y el ejecutivo del Estado establezcan</b>			
<b>Coordinación Estatal del INEGI.</b> II.1.1.1.3 Dar seguimiento a los eventos de capacitación y actualización normativa impartidos a los servidores públicos del Estado, mediante la integración de reportes trimestrales.	25 %	25 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se generó el primer informe trimestral sobre los eventos de capacitación relativos a las Normas Técnicas del SNIEG.</li> </ul>
<b>III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.</b>			
<b>Coordinación Estatal del INEGI y municipios incorporados al programa de modernización catastral.</b> III.5.1.1.1 Elaborar diagnósticos municipales con el propósito de mejorar el Sistema de Gestión Catastral así como el Sistema de Información Geográfica Municipal.	50 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se ha registrado avance debido a que a la fecha no se tienen municipios incorporados al programa de modernización catastral motivo por el cual no hay factibilidad de iniciar por parte del INEGI los diagnósticos referidos.</li> </ul>
<b>Coordinación Estatal del INEGI y municipios incorporados al programa de modernización catastral.</b> III.5.1.1.2 Elaborar dictámenes de cumplimiento respecto a las acciones de mejora del catastro municipal identificadas en el diagnóstico, en municipios que se han integrado al programa de modernización.	50 %	50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualmente se tienen dos municipios en la entidad operando este proyecto para los cuales se ha procedido a elaborar los informes correspondientes.</li> </ul>
<b>Secretaría de Cultura de Jalisco y Coordinación Estatal del INEGI.</b> III.7.1.2.1 Identificar por parte de la Secretaría de Cultura la ubicación geográfica de los beneficiarios del programa PROYECTA con el propósito de integrar acciones para ampliar la cobertura territorial de dicho programa y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos.	100 %	80 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se concluyó con la georreferenciación de los beneficiarios del programa PROYECTA y se está ampliando el proyecto con la ubicación espacial de inmuebles que prestan servicios culturales (museos, casas de cultura). Se prevee concluir en el segundo semestre.</li> </ul>
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco y Coordinación Estatal del INEGI</b> III.7.1.8.1 Publicación de información georreferenciada sobre siniestralidad derivada de accidentes de tránsito en el Mapa General de Jalisco a partir de la homologación de bases de datos de los periodos 2014, 2015 y 2016.	50 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Secretaría de Movilidad no cuenta con personal ni infraestructura para realizar las actividades de georreferenciación de todos los accidentes de tránsito para los periodos planeados. Pendiente determinar si el proyecto se concreta o se cancela según disponibilidad técnica y de recursos.</li> </ul>
<b>Ayuntamiento del Municipio de Zapopan y Coordinación Estatal del INEGI.</b> III.7.1.8.2 Proporcionar asesoría para mantener actualizada la plataforma de datos del Ayuntamiento de Zapopan en la que se integran sus registros administrativos y cartográficos, los cuales, combinados con la información del entorno disponible en el INEGI, permiten a los diversos sectores, realizar análisis y consultas en relación a temas económicos, sociodemográficos y geográficos.	40 %	40 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avance de actividades acorde a lo programado. Se está trabajando para integrar información adicional a la plataforma. Ejemplo: DENUE 03 / 2017.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE  
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
<b>III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.</b>			
<b>Ayuntamiento del Municipio de Teuchitlán y Coordinación Estatal del INEGI.</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto en Mapa Digital de México versión escritorio concluido.</li> </ul>
<p>III.7.1.8.3 Desarrollar actividades orientadas a la generación de información georreferenciada del Municipio de Teuchitlán para fortalecer los servicios y la obra pública así como las actividades de integración y análisis de la información municipal requerida por diversas áreas del Ayuntamiento.</p>	100 %	100 %	
<b>Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallarta y Coordinación Estatal del INEGI.</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Avance acorde a lo programado. El proyecto ya se tiene en el Mapa Digital de México versión escritorio y está en proceso de actualización por parte de la dependencia responsable de desarrollarlo en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.</li> </ul>
<p>III.7.1.8.4 Desarrollar y mantener actualizada una plataforma de datos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta a partir del proyecto en Mapa Digital de México y su transición al MxSIG con el propósito de fortalecer el desarrollo de obras públicas para la conservación, mejoramiento y atención de los centros de población.</p>	70 %	70 %	
<b>Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de la ZMG y Coordinación Estatal del INEGI.</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto en Mapa Digital de México versión escritorio concluido.</li> </ul>
<p>III.7.1.8.5 Generar en el SIAPA un proyecto en Mapa Digital de Escritorio para analizar y visualizar, mediante mapas temáticos, zonas con tarifas preferenciales para población en condiciones previamente caracterizadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara</p>	100 %	100 %	
<b>Ayuntamiento del Municipio de Tamazula y Coordinación Estatal del INEGI.</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto en Mapa Digital de México versión escritorio concluido.</li> </ul>
<p>III.7.1.8.6 Desarrollo de una plataforma de información georreferenciada en Mapa Digital de México versión escritorio con integración de datos del sector agropecuario y del medio ambiente con el objeto de mejorar la gestión pública municipal.</p>	100 %	100 %	
<b>Ayuntamiento del Municipio de Zapotlanejo y Coordinación Estatal del INEGI.</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto con avance acorde a lo planeado. Actualmente se avanza en la generación de información georreferenciada de los temas de interés del ayuntamiento.</li> </ul>
<p>III.7.1.8.7 Integrar en un proyecto de datos georreferenciados información sustantiva del Ayuntamiento de Zapotlanejo para fortalecer la gestión municipal y disponer de una herramienta que permita realizar análisis a corto plazo sobre temas sociodemográficos, económicos y geográficos de la región.</p>	40 %	40 %	



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE  
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
<b>III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.</b>			
<b>Ayuntamiento del Municipio de Amatitán y Coordinación Estatal del INEGI.</b> III.7.1.8.8 Consolidar las primeras etapas para desarrollar un proyecto de información georreferenciada en la plataforma Mapa Digital de México versión escritorio a efecto de fortalecer la recaudación municipal y eficientar los servicios y obras públicas en el corto y mediano plazo.	100 %	80 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto considerado para concluirse en el bimestre julio / agosto.</li> </ul>
<b>Ayuntamiento del Municipio de Magdalena y Coordinación Estatal del INEGI.</b> III.7.1.8.9 Desarrollar las primeras etapas de un proyecto de información georreferenciada en la plataforma Mapa Digital de México versión escritorio a efecto de fortalecer la recaudación municipal y eficientar los servicios y obras públicas en el corto y mediano plazo.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto en Mapa Digital de México versión escritorio concluido.</li> </ul>
<b>Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur, Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y Coordinación Estatal del INEGI.</b> III.7.1.8.10 Aprovechar los recursos tecnológicos que ofrece la plataforma del Mapa General de Jalisco que administra el Instituto de Información Estadística y Geográfica para fortalecer el uso, consulta y difusión de la información de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur (JIAS).	80 %	40 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualmente se está trabajando en la generación de insumos intermedios para determinar si la información es suficiente para integrarla al Mapa General de Jalisco.</li> </ul>
<b>Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur (JIAS), Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado (FIPRODEFO), Coordinación Estatal del INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).</b> III.7.1.8.11 Realizar los trabajos técnicos necesarios para generar archivos vectoriales a partir de imágenes fotográficas disponibles en el "Diagnóstico de Sanidad Forestal Altos Sur" con el objeto de disponer de archivos vectoriales utilizables en plataformas de información georreferenciada como el Mapa General de Jalisco.	100 %	30 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se determinará la factibilidad de generar la información vectorial a partir de los datos que a la fecha se tienen integrados y con ello definir si se puede concretar un mayor avance para el cumplimiento del objetivo.</li> </ul>
<b>Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur, Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).</b> III.7.1.8.12 Realizar un análisis de la información geográfica disponible para determinar la factibilidad de desarrollar trabajos técnicos orientados a identificar y delimitar las áreas naturales protegidas en la región Altos Sur de Jalisco	100 %	40 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualmente se está trabajando en la generación de insumos intermedios para determinar si se tiene la factibilidad de desarrollar los trabajos técnicos que son objeto de esta actividad específica.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE  
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
<b>III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.</b>			
<b>Junta Intermunicipal de la Costa Sur (JICOSUR), Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y Coordinación Estatal del INEGI.</b> III.7.1.8.13 Integrar a la plataforma del Mapa General de Jalisco del Instituto de Información Estadística y Geográfica datos georreferenciados relativos a residuos, deforestación, incendios forestales y otra seleccionada por la JICOSUR para su libre consulta y fortalecer la transparencia.	60 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>La JICOSUR tiene previsto integrar su información en la plataforma del Sistema de Información Geográfico Ambiental/Territorial y Cambio Climático que administra la SEMADET. Actividad que queda pendiente verificar su avance para el segundo semestre.</li> </ul>
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica</b> III.7.1.8.14 Gestionar y subir capas con consulta del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Atlas de Riesgos del municipio de Tecolotlán, una vez que sean aprobados como instrumentos de planeación municipal.	50 %	50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se están realizando los trabajos de procesamiento de la información para preparar debidamente las capas a publicar en la plataforma de información georreferenciada.</li> </ul>
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica</b> III.7.1.8.15 Gestionar y subir capas con consulta del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Lagos de Moreno vigente	100 %	50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se están realizando los trabajos de procesamiento de la información para preparar debidamente las capas a publicar en la plataforma de información georreferenciada.</li> </ul>
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica y Coordinación Estatal del INEGI</b> III.7.1.8.16 Disponer de un servidor funcionando con plataforma SIGE para visualización en web y en el que puedan realizarse consultas a la información integrada /Banco de proyectos)	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>El acceso a la plataforma SIG del Banco de Proyectos se encuentra publicada en el sitio <a href="https://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/">https://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/</a>. El proyecto ya se tiene documentado en INEGI.</li> </ul>
<b>Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Jalisco (SIPINNA Jalisco) y Coordinación Estatal del INEGI.</b> III.7.1.8.17 Desarrollar y actualizar una plataforma de información georreferenciada, para la consulta y análisis de la situación de la niñez radicada en comunidades indígenas en el estado de Jalisco.	90 %	90 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avance de acuerdo a lo programado. La actividad de georreferenciación se desarrolla en el Mapa Digital de México Versión escritorio.</li> </ul>
<b>Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y Coordinación Estatal del INEGI.</b> III.7.1.8.18 Realizar las actividades técnicas requeridas para migrar el proyecto identificado como "Atlas de la Salud" a la plataforma MxSIG con el propósito de sociabilizar la información entre diversos sectores de la sociedad.	50 %	50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de la plataforma acorde a lo programado. Actualmente se realizan pruebas en el servidor.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE  
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
<b>III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.</b>			
<b>Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG)</b> <b>Coordinación Estatal del INEGI - Banco Mundial</b> III.8.1.2.1, III.8.1.2.2, III.8.1.2.3* Dar seguimiento a los procesos de evaluación, documentación, monitoreo, mejora y difusión impulsados a través de los subcomités y fomentar la ejecución de las actividades para el fortalecimiento de las políticas públicas basadas en evidencia.	40 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>El acuerdo de cooperación con el Banco Mundial concluyó el 30 de junio con lo cual también se cumplió con las acciones planeadas en esta actividad específica del programa anual de trabajo.</li> </ul>
<b>IV Apoyar la realización de los Censos Nacionales en el Estado de Jalisco.</b>			
<b>Coordinación Estatal del INEGI y dependencias que son fuentes de información.</b> IV.4.1.1.1 Concertar los apoyos requeridos para facilitar al operativo censal la captación de información sobre seguridad pública y sistema penitenciario en la entidad Jalisco para ofertar resultados que fortalezcan las políticas públicas en la materia.	50 %	50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actividades de concertación realizadas acorde a las necesidades de cada proyecto con lo cual se cumple con el avance programado.</li> </ul>
<b>V Coadyuvar a la integración del Anuario Estadístico del Estado de Jalisco.</b>			
<b>Coordinación Estatal del INEGI.</b> V.1.1.1.1 Integrar nueva información así como actualizar los cuadros con datos estadísticos y geográficos de las diversas fuentes de los tres niveles de gobierno a efecto de publicar el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco en su edición 2017.	0 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avance programado para el segundo semestre.</li> </ul>
<b>VI Promover el aprovechamiento y explotación de la información generada por el SNIIEG.</b>			
<b>Coordinación Estatal del INEGI y Dependencias que integran el CEIEG.</b> VI.1.1.1.1 Desarrollar un programa de promoción, capacitación y formación para el conocimiento y uso de información, documentos y sistemas generados por el SNIIEG y el CEIEG con el propósito de aprovechar estos recursos y fortalecer las habilidades en materia geográfica de los integrantes de las dependencias del gobierno del estado.	25 %	25 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avance de la actividad acorde a lo planeado.</li> </ul>
<b>Coordinación Estatal del INEGI.</b> VI.1.1.1.2 Promover el uso de la información estadística y geográfica entre los integrantes del CEIEG y sus grupos de trabajo a través de medios electrónicos para incrementar el conocimiento sobre la oferta de nuevos productos y servicios.	50 %	50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizan acciones de promoción respecto al uso de la información estadística y geográfica mediante el envío de boletines e infografías a los Subcomités establecidos.</li> </ul>
<b>Coordinación Estatal del INEGI.</b> VI.2.1.1.1 Instrumentar un registro que permita captar y sistematizar las solicitudes con información estadística y geográfica que soliciten los usuarios de los diferentes sectores para apoyar la elaboración, seguimiento, fortalecimiento y evaluación de políticas y programas estatales.	25 %	25 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se dispone de un registro para realizar la actividad descrita en esta ficha de forma que es factible generar datos estadísticos respecto a las consultas y temas.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE  
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**


B) ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el PEEG del CEIEG que impactan en el desarrollo del SNIEG? Sí

En caso Afirmativo proporcione los siguientes datos:


Actividad	Descripción y resultado
<p><i>Actividades de operación derivadas del acuerdo de cooperación con el Banco Mundial</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Durante el transcurso del primer semestre del 2017 se realizaron diversas reuniones con dependencias del gobierno del estado de Jalisco coordinadas por el IIEG y con la participación del INEGI, en donde funcionarios del Banco Mundial desarrollaron actividades tendientes a dar cumplimiento al programa de trabajo orientado a consolidar los siguientes puntos:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Apoyar el diseño de la Estrategia Estadística del Estado de Jalisco (EEE).</i></li> <li>b) <i>Preparar recomendaciones para la implementación de la EEE.</i></li> <li>c) <i>Suministro de apoyo para el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación estatal.</i></li> <li>d) <i>Evaluar el nivel de preparación para implementar un sistema de datos abiertos. (El convenio de colaboración establece la realización de este conjunto de actividades durante su fase de vigencia que corresponde a los años 2015 a 2017).</i></li> </ol> <p><i>Destacan las diversas misiones del Banco mundial realizadas los meses de marzo, abril y mayo, periodo en el que se realizaron multiples trabajos que consistieron en reuniones, cursos, talleres, elaboración de documentos y establecimiento de acuerdos que contribuyeron al desarrollo de los apartados anteriormente citados; con mayor particularidad a los apartados c) y d). Entre los temas y acciones a considerar se menciona la capacitación a dependencias estatales sobre las herramientas de evaluación de la calidad de indicadores y la de evaluación de datos para su apertura. Así mismo el diseño conceptual y lineamientos para la aplicación del cuadro de mando gubernamental y el marco de gasto de mediano plazo. El convenio con el Banco Mundial concuyó el 31 de mayo, pero en forma tripartita se decidió ampliarlo por un mes más para concluir el 30 de junio. Tres funcionarios del IIEG participaron en el diálogo organizado por el Banco Mundial: "México: Mecanismos federales y subnacionales de información, monitoreo y evaluación para la toma de decisiones basadas en evidencia", el 20 y 21 de junio, al cual acudieron también el Gobierno de Morelos y CONEVAL.</i></p> </li> </ul>

C) ¿El CEIEG tuvo reuniones plenarias en el período? No

Fecha de reunión	Principales asuntos abordados

  
**Mto. David Rogelio Campos Cornejo**  
 Presidente del CEIEG

**FIRMAS**

  
**Lic. Carlos Eduardo Garibaldi Castillo**  
 Secretario de Actas

  
**Lic. Odilón Cortés Linares**  
 Secretario Técnico del CEIEG