

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Año: 2017

Periodo: Julio - Diciembre

Fecha de entrega: 10 /01/2018

Responsable de Integrar el Informe: Luis Gerardo Haro / Jefe del Departamento de Comité Estatal INEGI

Presidente: Mtro: David Rogelio Campos Cornejo
Secretario Técnico : Lic. Odilón Cortés Linares
Secretario de Actas : Lic. Carlos Eduardo Garibaldi Castillo

A) Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes a los Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía relacionados con el desarrollo del SNIEG:

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
I Fortalecer el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco			
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y Coordinación Estatal del INEGI. I.1.1.1.1 Establecer las actividades específicas a realizar en el Programa Anual de Trabajo 2018, con base en los logros alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y proyectos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, de acuerdo con lo estipulado en las Bases para la organización de los Comités Estatales y las necesidades emergentes de la entidad.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • El Programa Anual de Trabajo del CEIEG 2018 se elaboró acorde a las especificaciones y guías metodológicas disponibles para tal propósito..
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y Coordinación Estatal del INEGI. I.1.1.1.2 Presentar y aprobar por parte del CEIEG, las actividades específicas que integran el Programa Anual de Trabajo 2018 considerando su alineación a los objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018 así como las Unidades responsables de su ejecución	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • El Programa Anual de Trabajo 2018 se presentó al CEIEG en la segunda sesión ordinaria realizada el 13 de diciembre de 2017. El documento quedó debidamente aprobado por unanimidad según consta en el acta levantada con motivo de este sesión.
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo. I.1.2.1.1 Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información Económica y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2017 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.	100 %	66.6 %	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron dos de tres sesiones programadas en 2017.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
I Fortalecer el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco			
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo. I.1.2.1.2 Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información Sociodemográfica y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2017 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.	100 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> No se registraron sesiones para este Subcomité.
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo. I.1.2.1.3 Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2017 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron las tres sesiones del Subcomité programadas para el 2017. <ul style="list-style-type: none"> Los documentos están disponibles en el sitio: http://www.iieg.gob.mx/general.php?id=13&idg=685
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo. I.1.2.1.4 Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Gobierno, Seguridad y Justicia y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2017 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.	100 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> No se registraron sesiones para este Subcomité.
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG). I.1.2.1.5 Realizar reuniones de trabajo con el objetivo de conocer las plataformas que han desarrollado las dependencias de la entidad respecto al tema de Clústeres así como realizar actividades orientadas a la conceptualización de los 10 sectores estratégicos que son los aplicables para la economía Jalisciense.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron las tareas programadas para esta actividad específica con lo cual se generó el entregable previsto.
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y dependencias que integran el grupo de trabajo. I.1.2.1.6 Ejecutar reuniones de trabajo con dependencias relacionadas con la presentación de servicios médicos y atención de programas de salud con el propósito de fortalecer la integración de los registros y la generación de estadística estatal.	100 %	80 %	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron 8 de 10 sesiones de trabajo previstas en el 2017 con las cuales se cubrió el contenido de las agendas temáticas programadas.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
I Fortalecer el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco			
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias que integran el CEIEG. I.1.2.1.7 Realización de reuniones del CEIEG con el propósito de aprobar programas de trabajo y sus resultados así como presentación de temática relativa al fortalecimiento del Programa Estatal Estadístico y Geográfico y el SNIEG.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron las dos sesiones ordinarias del CEIEG programadas para el presente año. La primera se celebró el 17 de octubre y la segunda el 13 de diciembre.
Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el CEIEG. I.1.2.2.1 Monitorear al Avance del Programa Anual de Trabajo 2017, a través de la integración mensual de las fichas de actividades específicas (FAeS) elaboradas por los responsables de los productos o servicios planeados.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se integraron los informes mensuales requeridos para monitorear y dar seguimiento a las actividades específicas que dieron estructura al PAT 2017
Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el CEIEG. I.1.2.2.2 Monitorear la cobertura y el avance en el Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, mediante la integración de informes semestrales, con base en los logros del Plan Anual de Trabajo del CEIEG.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboraron los informes semestrales programados con lo cual se atendió el monitoreo del PEEG 2013 – 2018.
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG). I.3.1.1.1 Poner oportunamente a disposición de los integrantes del CEIEG, Subcomités y grupos de trabajo los documentos relativos a convocatorias, minutas, acuerdos, presentaciones y otros productos derivados de sus actividades así como información relativa al SNIEG de aplicación para el CEIEG.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se dispone del sitio http://www.iieg.gob.mx/general.php?id=13&idg=685 como repositorio para poner a disposición de los integrantes del CEIEG, Subcomités y grupos de trabajo, los documentos generados en las reuniones de trabajo.
II Promover entre las Unidades del Estado que conforman el CEIEG, la aplicación de la normatividad técnica y metodológica que el SNIEG y el ejecutivo del Estado establezcan			
Coordinación Estatal del INEGI. II.1.1.1.1 Diseñar el Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica, dirigido a servidores públicos, a partir de la identificación de necesidades de las Unidades del Estado, con la finalidad de promover la aplicación de la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboró el programa de capacitación sobre normas técnicas mismo que se promocionó entre las instituciones integrantes del CEIEG..
Coordinación Estatal del INEGI. II.1.1.1.2 Instrumentar el plan de capacitación para difusión de las Normas Técnicas entre las Unidades de Estado de la entidad Jalisco para promover su conocimiento y aplicación en los procesos de producción y uso de la información estadística y geográfica.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se operó el programa de capacitación con base en el cual se generaron los informes de avance mensual programados.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
Coordinación Estatal del INEGI. II.1.1.1.3 Dar seguimiento a los eventos de capacitación y actualización normativa impartidos a los servidores públicos del Estado, mediante la integración de reportes trimestrales.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se generaron los informes trimestrales sobre los eventos de capacitación relativos a las Normas Técnicas del SNIEG.
III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.			
Coordinación Estatal del INEGI y municipios incorporados al programa de modernización catastral. III.5.1.1.1 Elaborar diagnósticos municipales con el propósito de mejorar el Sistema de Gestión Catastral así como el Sistema de Información Geográfica Municipal.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se cumplió con el seguimiento a esta tarea no obstante que al cierre del año no se tuvieron municipios incorporados al programa de modernización catastral motivo por el cual no hubo diagnósticos referidos.
Coordinación Estatal del INEGI y municipios incorporados al programa de modernización catastral. III.5.1.1.2 Elaborar dictámenes de cumplimiento respecto a las acciones de mejora del catastro municipal identificadas en el diagnóstico, en municipios que se han integrado al programa de modernización.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Al cierre del año se trabajaron cinco municipios de la entidad en los que se generaron dictámenes derivados de la supervisión.
Secretaría de Cultura de Jalisco y Coordinación Estatal del INEGI. III.7.1.2.1 Identificar por parte de la Secretaría de Cultura la ubicación geográfica de los beneficiarios del programa PROYECTA con el propósito de integrar acciones para ampliar la cobertura territorial de dicho programa y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se concluyó con la georreferenciación de los beneficiarios del programa PROYECTA y se amplió el proyecto con la ubicación espacial de inmuebles que prestan servicios culturales (museos, casas de cultura).
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco y Coordinación Estatal del INEGI III.7.1.8.1 Publicación de información georreferenciada sobre siniestralidad derivada de accidentes de tránsito en el Mapa General de Jalisco a partir de la homologación de bases de datos de los periodos 2014, 2015 y 2016.	100 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> La Secretaría de Movilidad no contó con personal ni infraestructura para realizar las actividades de georreferenciación de todos los accidentes de tránsito para los periodos planeados.
Ayuntamiento del Municipio de Zapopan y Coordinación Estatal del INEGI. III.7.1.8.2 Proporcionar asesoría para mantener actualizada la plataforma de datos del Ayuntamiento de Zapopan en la que se integran sus registros administrativos y cartográficos, los cuales, combinados con la información del entorno disponible en el INEGI, permiten a los diversos sectores, realizar análisis y consultas en relación a temas económicos, sociodemográficos y geográficos.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Avance de actividades acorde a lo programado. Se trabajó para integrar información adicional a la plataforma y mejorar la oferta de información disponible.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.			
<p>Ayuntamiento del Municipio de Teuchitlán y Coordinación Estatal del INEGI. <i>III.7.1.8.3 Desarrollar actividades orientadas a la generación de información georreferenciada del Municipio de Teuchitlán para fortalecer los servicios y la obra pública así como las actividades de integración y análisis de la información municipal requerida por diversas áreas del Ayuntamiento.</i></p>	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto en Mapa Digital de México versión escritorio concluido.
<p>Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallarta y Coordinación Estatal del INEGI. <i>III.7.1.8.4 Desarrollar y mantener actualizada una plataforma de datos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta a partir del proyecto en Mapa Digital de México y su transición al MxSIG con el propósito de fortalecer el desarrollo de obras públicas para la conservación, mejoramiento y atención de los centros de población.</i></p>	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • El proyecto ya se tiene en el Mapa Digital de México versión escritorio y en la versión MxSIG a la que se ha integrado un conjunto de actualizaciones. Por situación de infraestructura informática no se ha integrado a la WEB..
<p>Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de la ZMG y Coordinación Estatal del INEGI. <i>III.7.1.8.5 Generar en el SIAPA un proyecto en Mapa Digital de Escritorio para analizar y visualizar, mediante mapas temáticos, zonas con tarifas preferenciales para población en condiciones previamente caracterizadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara</i></p>	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto en Mapa Digital de México versión escritorio concluido.
<p>Ayuntamiento del Municipio de Tamazula y Coordinación Estatal del INEGI. <i>III.7.1.8.6 Desarrollo de una plataforma de información georreferenciada en Mapa Digital de México versión escritorio con integración de datos del sector agropecuario y del medio ambiente con el objeto de mejorar la gestión pública municipal.</i></p>	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto en Mapa Digital de México versión escritorio concluido.
<p>Ayuntamiento del Municipio de Zapotlanejo y Coordinación Estatal del INEGI. <i>III.7.1.8.7 Integrar en un proyecto de datos georreferenciados información sustantiva del Ayuntamiento de Zapotlanejo para fortalecer la gestión municipal y disponer de una herramienta que permita realizar análisis a corto plazo sobre temas sociodemográficos, económicos y geográficos de la región.</i></p>	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto concluido en Mapa Digital de México versión de escritorio.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.			
<p>Ayuntamiento del Municipio de Amatitán y Coordinación Estatal del INEGI. <i>III.7.1.8.8 Consolidar las primeras etapas para desarrollar un proyecto de información georreferenciada en la plataforma Mapa Digital de México versión escritorio a efecto de fortalecer la recaudación municipal y eficientar los servicios y obras públicas en el corto y mediano plazo.</i></p>	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto concluido en Mapa Digital de México versión de escritorio.
<p>Ayuntamiento del Municipio de Magdalena y Coordinación Estatal del INEGI. <i>III.7.1.8.9 Desarrollar las primeras etapas de un proyecto de información georreferenciada en la plataforma Mapa Digital de México versión escritorio a efecto de fortalecer la recaudación municipal y eficientar los servicios y obras públicas en el corto y mediano plazo.</i></p>	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto concluido en Mapa Digital de México versión de escritorio.
<p>Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur, Instituto de Información Estadística y Geográfica y Coordinación Estatal del INEGI. <i>III.7.1.8.10 Aprovechar los recursos tecnológicos que ofrece la plataforma del Mapa General de Jalisco que administra el Instituto de Información Estadística y Geográfica para fortalecer el uso, consulta y difusión de la información de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur (JIAS).</i></p>	100 %	40 %	<ul style="list-style-type: none"> • En reunión del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente celebrada el 09 de noviembre la responsable del proyecto manifestó la imposibilidad técnica para cubrir la totalidad de las fases programadas para este proyecto en el presente año.
<p>Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur (JIAS), Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado (FIPRODEFO), Coordinación Estatal del INEGI, Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG). <i>III.7.1.8.11 Realizar los trabajos técnicos necesarios para generar archivos vectoriales a partir de imágenes fotográficas disponibles en el "Diagnóstico de Sanidad Forestal Altos Sur" con el objeto de disponer de archivos vectoriales utilizables en plataformas de información georreferenciada como el Mapa General de Jalisco.</i></p>	100 %	30 %	<ul style="list-style-type: none"> • En reunión del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente celebrada el 09 de noviembre la responsable del proyecto manifestó la imposibilidad técnica para cubrir la totalidad de las fases programadas para este proyecto en el presente año.
<p>Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur, Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET). <i>III.7.1.8.12 Realizar un análisis de la información geográfica disponible para determinar la factibilidad de desarrollar trabajos técnicos orientados a identificar y delimitar las áreas naturales protegidas en la región Altos Sur de Jalisco</i></p>	100 %	40 %	<ul style="list-style-type: none"> • En reunión del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente celebrada el 09 de noviembre la responsable del proyecto manifestó la imposibilidad técnica para cubrir la totalidad de las fases programadas para este proyecto en el presente año.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.			
Junta Intermunicipal de la Costa Sur (JICOSUR), Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y Coordinación Estatal del INEGI. III.7.1.8.13 Integrar a la plataforma del Mapa General de Jalisco del Instituto de Información Estadística y Geográfica datos georreferenciados relativos a residuos, deforestación, incendios forestales y otra seleccionada por la JICOSUR para su libre consulta y fortalecer la transparencia.	100 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> En reunión del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente celebrada el 09 de noviembre se determinó la nulidad de avanzar en este proyecto por diversas razones motivo por el cual se decidió cancelarlo definitivamente.
Instituto de Información Estadística y Geográfica III.7.1.8.14 Gestionar y subir capas con consulta del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Atlas de Riesgos del municipio de Tecolotlán, una vez que sean aprobados como instrumentos de planeación municipal.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se incorporó la información que se ha generado al Banco de Proyectos que es un sitio ubicado y consultable en la dirección de la página electrónica de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del estado de Jalisco.
Instituto de Información Estadística y Geográfica III.7.1.8.15 Gestionar y subir capas con consulta del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Lagos de Moreno vigente	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se incorporó la información que se ha generado al Banco de Proyectos que es un sitio ubicado y consultable en la dirección de la página electrónica de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del estado de Jalisco.
Instituto de Información Estadística y Geográfica y Coordinación Estatal del INEGI III.7.1.8.16 Disponer de un servidor funcionando con plataforma SIGE para visualización en web y en el que puedan realizarse consultas a la información integrada /Banco de proyectos)	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> El acceso a la plataforma SIG del Banco de Proyectos se encuentra publicada en el sitio https://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecta/. El proyecto ya se tiene documentado en INEGI.
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Jalisco (SIPINNA Jalisco) y Coordinación Estatal del INEGI. III.7.1.8.17 Desarrollar y actualizar una plataforma de información georreferenciada, para la consulta y análisis de la situación de la niñez radicada en comunidades indígenas en el estado de Jalisco.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> La actividad de georreferenciación se desarrolló en el Mapa Digital de México Versión escritorio. El proyecto se concluyó de acuerdo a las etapas programadas.
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y y Coordinación Estatal del INEGI. III.7.1.8.18 Realizar las actividades técnicas requeridas para migrar el proyecto identificado como "Atlas de la Salud" a la plataforma MxSIG con el propósito de sociabilizar la información entre diversos sectores de la sociedad.	100 %	75 %	<ul style="list-style-type: none"> Debido a cambios en la administración de esta Secretaría y la necesidad de infraestructura informática, el avance del proyecto cerró en el porcentaje referido.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

Proyectos o actividades para:	Avance Semestral Programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
III Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.			
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) Coordinación Estatal del INEGI - Banco Mundial III.8.1.2.1, III.8.1.2.2, III.8.1.2.3* Dar seguimiento a los procesos de evaluación, documentación, monitoreo, mejora y difusión impulsados a través de los subcomités y fomentar la ejecución de las actividades para el fortalecimiento de las políticas públicas basadas en evidencia.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> El acuerdo de cooperación con el Banco Mundial concluyó el 30 de junio con lo cual también se cumplió con las acciones planeadas en esta actividad específica del programa anual de trabajo.
IV Apoyar la realización de los Censos Nacionales en el Estado de Jalisco.			
Coordinación Estatal del INEGI y dependencias que son fuentes de información. IV.4.1.1.1 Concertar los apoyos requeridos para facilitar al operativo censal la captación de información sobre seguridad pública y sistema penitenciario en la entidad Jalisco para ofertar resultados que fortalezcan las políticas públicas en la materia.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de concertación realizadas acorde a las necesidades de cada proyecto con lo cual se cumple con el avance programado.
V Coadyuvar a la integración del Anuario Estadístico del Estado de Jalisco.			
Coordinación Estatal del INEGI. V.1.1.1.1 Integrar nueva información así como actualizar los cuadros con datos estadísticos y geográficos de las diversas fuentes de los tres niveles de gobierno a efecto de publicar el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco en su edición 2017.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Las actividades orientadas a la integración del anuario estadístico del estado de Jalisco quedaron debidamente concluidas y el documento ha sido publicado en el sitio del INEGI en Internet.
VI Promover el aprovechamiento y explotación de la información generada por el SNIIEG.			
Coordinación Estatal del INEGI y Dependencias que integran el CEIEG. VI.1.1.1.1 Desarrollar un programa de promoción, capacitación y formación para el conocimiento y uso de información, documentos y sistemas generados por el SNIIEG y el CEIEG con el propósito de aprovechar estos recursos y fortalecer las habilidades en materia geográfica de los integrantes de las dependencias del gobierno del estado.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se desarrolló el programa de capacitación así como también se ejecutaron las actividades de formación consideradas en el mismo.
Coordinación Estatal del INEGI. VI.1.1.1.2 Promover el uso de la información estadística y geográfica entre los integrantes del CEIEG y sus grupos de trabajo a través de medios electrónicos para incrementar el conocimiento sobre la oferta de nuevos productos y servicios.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron las acciones de promoción respecto al uso de la información estadística y geográfica mediante el envío de boletines e infografías a los Subcomités establecidos.
Coordinación Estatal del INEGI. VI.2.1.1.1 Instrumentar un registro que permita captar y sistematizar las solicitudes con información estadística y geográfica que soliciten los usuarios de los diferentes sectores para apoyar la elaboración, seguimiento, fortalecimiento y evaluación de políticas y programas estatales.	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Se dispone de un registro para realizar la actividad descrita en esta ficha de forma que es factible generar datos estadísticos respecto a las consultas y temas.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

B) ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el PEEG del CEIEG que impactan en el desarrollo del SNIEG? Si


En caso Afirmativo proporcione los siguientes datos:


Actividad	Descripción y resultado
<p>Aplicación de la Herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA)</p>	<p>Extendiendo las actividades derivadas del acuerdo de cooperación con Banco Mundial / IIEG / INEGI, se efectuó la aplicación de la HECRA a dos productos y seis registros administrativos de dos instituciones diferentes; Los registros de cada producto que se evaluaron por dependencia fueron:</p> <p>Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresos desglosados con base al Clasificador por Rubro de Ingresos, desglosado a nivel de Rubro, Tipo, Clase y Concepto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia, integrando la clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción, así como el Clasificador por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica Ingresos y Egresos con base a la "Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y el Financiamiento" <p>Los resultados de la evaluación de cada registro así como los planes de mejora fueron entregados a los enlaces designados de cada una de las dependencias referidas.</p> <p>Secretaría de Movilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro del accidentes de tránsito Registro de unidades vehiculares involucradas Registro de las víctimas

C) ¿El CEIEG tuvo reuniones plenarias en el período? Si

Fecha de reunión	Principales asuntos abordados
<p>Primera sesión ordinaria del CEIEG 17 / 10 / 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo de Cooperación Banco Mundial: logros y retos. Operación de los Subcomités y grupos de trabajo del CEIEG Presentación del foro de consulta pública para el Censo de Población y Vivienda 2020 Agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible ODS's de la ONU. Presentación del procedimiento para estructurar el programa de trabajo del CEIEG 2018.
<p>Segunda sesión ordinaria del CEIEG 13 / 12 / 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> Resultados del Programa Anual de Trabajo del CEIEG 2017 / Comentarios y acuerdo de aprobación Presentación del Programa Anual de Trabajo del CEIEG 2018 / Comentarios y acuerdo de aprobación Acuerdo para la programación de sesiones del CEIEG 2018

FIRMAS


Mtro. David Rogelio Campos Cornejo
Presidente del CEIEG


Lic. Carlos Eduardo Garibaldi Castillo
Secretario de Actas


Lic. Odilón Cortés Linares
Secretario Técnico del CEIEG