

**Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica**  
**Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica**

# Programa Anual de Trabajo 2015



# Programa Anual de Trabajo 2015

Diciembre 2014





## Tabla de contenido

1. Introducción.....	6
2. Diagnóstico.....	7
3. Actividades (específicas y complementarias) .....	14
4. Cronograma .....	36
5. Resultados a obtener.....	38
6. Acrónimos .....	42
Anexo A. Objetivos de la Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica 2013-2018. ....	43
Anexo B. Calendario de sesiones.....	44

## 1. Introducción

El reconocimiento de la importante función que la información estadística y geográfica tiene para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, ha sido expresado por el Ejecutivo del Estado mediante diferentes acciones que contribuyen a fortalecer el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), tales como la creación del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IEEG), la firma del *Convenio para la Renovación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco*, y la adopción de la iniciativa promovida por el Banco Mundial para la medición de la calidad de los registros administrativos a fin de identificar oportunidades de mejora e implementar las mejores prácticas en la materia.

Asimismo es destacable la visión del ejecutivo del estado expresada a través del Programa Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED), en torno a que el desarrollo de una sociedad no necesariamente es alcanzado con el crecimiento económico y la simple procuración de la riqueza, sino que tiene que ver con el bienestar de las personas y ciertos elementos que corresponden al dominio de lo subjetivo y la satisfacción individual y colectiva. Estas aspiraciones y necesidades de información estadística que de aquellas se desprenden demandan un gran esfuerzo y compromiso por parte de las Unidades del Estado que integran el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (CEIEG), cuyo desempeño jugará un rol fundamental en el desarrollo de las herramientas y elementos de análisis para medir el alcance de la gestión y ejercicio de los recursos públicos.

En este contexto el presente Programa Anual de Trabajo 2015 (PAT), representa un instrumento para coadyuvar, a través de actividades concretas, a la tarea del Sistema de suministrar a la sociedad y al Estado Información de Interés Nacional de calidad, pertinente, veraz y oportuna, para contribuir de esta manera al desarrollo nacional. En este documento el CEIEG se propone llevar a cabo un conjunto de actividades específicas con objeto de cumplimentar los proyectos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018 (PEEG), y satisfacer las necesidades de información del PED Jalisco 2013-2033. En cuanto al PEEG, cabe mencionar que los objetivos que se persiguen son acordes con el Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG), así como con lo establecido en las Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados (RIOCTE) y las Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica (BOCEIEG) del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

El PAT 2015 busca dar cumplimiento a las metas plasmadas en dichos documentos, en lo concerniente a la producción de información estadística y geográfica, teniendo como base el diagnóstico realizado en el año 2012, cuyos resultados se presentan en el segundo apartado.

Las actividades específicas del programa se encuentran identificadas en forma individual y con las indicaciones de correspondencia con los objetivos y proyectos del PEEG, se presentan en el apartado tres en un orden que permitirá a los integrantes del CEIEG darles un seguimiento armónico.

En el apartado cuatro se presenta un cronograma donde se visualizan las actividades de forma sintetizada, a fin de facilitar el seguimiento de los tiempos de inicio y término de las tareas programadas, medir los avances y detectar las desviaciones de manera oportuna, para con estos elementos definir las medidas correctivas o de apoyos necesarios que aseguren el logro de los resultados previstos. El Programa incluye además una tabla con los acrónimos utilizados y anexos en donde se presentan los objetivos del PEEG y el calendario de sesiones 2015.

## 2. Diagnóstico

En el último año en Jalisco han ocurrido acontecimientos importantes en materia estadística y geográfica. En la actual administración se concretó la iniciativa de unir los esfuerzos de tres organismos que venían responsabilizándose en el estado de la generación e integración de datos sociodemográficos, económicos, geográficos y del medio ambiente en el recién constituido Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG). Así, el Consejo Estatal de Población (COEPO), el Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) y el Instituto de Información Territorial (iTerritorial), fueron fusionados en un solo organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual se encuentra sectorizado a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; entre cuyas funciones se encuentran, según lo establece *Ley Orgánica* del nuevo Instituto, publicada el 7 de diciembre de 2013, en el *Periódico Oficial El Estado de Jalisco*, son las de proveer información estadística a las instituciones gubernamentales y a la sociedad para facilitar y aportar certidumbre a la integración del presupuesto, programación y planeación de las políticas públicas para el desarrollo de la entidad, así como diseñar, constituir y administrar el Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios.

Otro acontecimiento importante ocurrido el 11 de marzo de 2014, muestra del reconocimiento por parte del ejecutivo estatal de la importante función que cumple la información estadística y geográfica en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, fue la firma del *Convenio para la Renovación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco*. Con este Convenio, suscrito en el marco de la *Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica* (LSNIEG), se reconoce y da continuidad al Comité como una instancia colegiada de participación y consulta donde confluyen representantes de las Unidades del Estado de esta entidad, sus municipios y el INEGI.

Asimismo, como parte de estas acciones el gobernador del estado firmó un convenio de colaboración con el Banco Mundial en el cual participa el INEGI, con el objetivo de dar apoyo técnico a los responsables de los servicios públicos para evaluar la calidad de los registros administrativos, a través de la identificación y medida de sus atributos. Esta iniciativa busca apoyar la preservación, documentación y disseminación de datos, mediante la aplicación de un autodiagnóstico de los registros administrativos con fines estadísticos, la capacitación en el uso de herramientas de gestión de microdatos y la implementación de la *Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés)*. Contribuyendo de esta manera a que la información contenida pueda usarse de manera confiable por los mismos responsables de los registros administrativos y demás funcionarios, investigadores y público en general.

Como parte de los esfuerzos, durante el año 2014 se lograron importantes avances que permitieron fortalecer el servicio de información en el Estado. Entre las actividades más importantes se encuentran la operación, formalización y creación de nuevos grupos de trabajo que atenderán lo temas de discapacidad, información sociodemográfica e información de gobierno; la promoción del uso de información y de aplicación de la normatividad generada por el SNIEG, la cual se llevó a cabo mediante una campaña permanente de capacitación y actualización dirigida a los funcionarios públicos del estado; así como la realización de las prueba piloto de los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RENADI).

En este sentido, Jalisco avanza hacia la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, generando las condiciones para dotar a sus integrantes de los conocimientos y habilidades necesarios para la aplicación de los principios, disposiciones generales y normas técnicas en materia estadística y geográfica y de coordinación del Sistema. Asimismo, en la entidad se viene impulsando la modernización de los registros administrativos, mediante acciones

que permitirán robustecer la infraestructura de datos requeridos por el Sistema, a la vez que se optimizarán los recursos disponibles.

En resumen, las acciones realizadas permitieron apuntalar los mecanismos para un mejor acceso y uso de la información por parte de los diferentes sectores de la sociedad y en apoyo a la toma de decisiones de los tres órdenes de gobierno. La capacitación impartida a servidores públicos permitió avanzar en la formación del capital humano involucrado en las actividades de coordinación, producción e integración de información. De la misma manera, la capacitación sobre la normatividad del SNIEG, permitió avanzar hacia la armonización de los retos de Jalisco con los de interés nacional.

En cuanto a la capacidad instalada para el desarrollo de las actividades estadísticas y geográficas, a nivel del gobierno estatal, se tienen identificadas alrededor de 70 unidades administrativas que disponen en su estructura organizacional de áreas especializadas en el manejo de información de diferentes temas, tales como salud y seguridad social, competitividad y crecimiento económico, pobreza y cohesión social, grupos prioritarios, seguridad ciudadana, desarrollo cultural y creativo, aprovechamiento y conservación de la biodiversidad. A estas se suman los recursos de los municipios de Jalisco e instituciones federales asentadas en la entidad. En este sentido, la función desempeñada por el Comité Estatal de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco es fundamental, al servir como órgano colegiado donde convergen diferentes actores y catalizador de las sinergias existentes en la entidad, cuyos objetivos, metas y actividades, han sido plasmados en los Programas Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018 y Anual de Trabajo 2014.

Las actividades estadísticas y geográficas de la entidad han sido caracterizadas mediante un autodiagnóstico realizado por algunas de las áreas involucradas. Para tal efecto, en el año 2012 se realizó una encuesta rápida entre las principales instituciones productoras e integradoras de información, con el objetivo de conocer los recursos humanos y tecnológicos disponibles en Jalisco. Los resultados de la encuesta proveen de elementos para lograr un acercamiento a las capacidades y áreas de oportunidad de la entidad. A partir de los datos obtenidos fue posible identificar y clasificar algunos de los recursos disponibles utilizados por las principales instituciones y sus instancias productoras de información estadística y/o geográfica.

La información que se presenta en los siguientes cuadros fue captada en diversas unidades administrativas que participaron en la encuesta. Sin embargo, resulta indispensable contar con datos que den muestra de las condiciones actuales en que se produce la información en Jalisco, tomando en cuenta que el cambio de administración implicó modificaciones significativas en la configuración de las Secretarías del gobierno estatal.

Como se observa en el Cuadro 1, en lo correspondiente a la generación de información, de las 25 unidades administrativas que realizan este tipo de actividad siete captan datos estadísticos, 12 geográficos y seis sobre el medio ambiente.


Con relación a los procesos de integración, son 38 instancias las que realizan esta función: 11 integran información estadística, 12 geográfica y 15 medioambiental.

Con funciones de análisis se identificaron 42 instancias: 11 se dedica a analizar información estadística, 16 geográfica y 15 sobre el medio ambiente.


Instancias de las principales instituciones productoras de información por área y tipo de información según proceso aplicado Cuadro 1

Área y tipo de información	Proceso aplicado		
	Generación	Integración	Análisis
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>42</b>
<b>Estadística</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Económica	1	2	2
Demográfica	1	2	2
Social	3	3	3
De seguridad	1	2	2
Administrativa	1	2	2
<b>Geográfica</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
Relieve	2	2	3
Hidrografía	2	2	3
Geología	2	2	3
Riesgos	1	1	1
Infraestructura	2	3	4
Cartografía	3	2	2
<b>Medioambiental</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Clima	2	3	3
Biodiversidad	1	3	3
Edafología	1	3	3
Usos de suelo	1	3	3
Contaminación	1	3	3

El personal involucrado en las tareas de producción de información estadística y geográfica de las siete instituciones participantes, suma un total de 717 elementos, concentrados principalmente en el área de estadística (88%).



La distribución del personal, según su grado de estudios, incluyendo el personal de apoyo, está dada de la siguiente manera: 64% tiene estudios menores a licenciatura, 32% tiene estudios de licenciatura, 1% estudió alguna especialidad y el resto cuenta con posgrado.



Además de lo señalado, el INEGI contrata de manera eventual alrededor de 60 personas por año,

con grado de estudios mínimo de preparatoria, para el levantamiento de encuestas especiales en hogares o establecimientos, durante los periodos censales llega a superar las dos mil personas.

Los recursos tecnológicos más importantes con los que se cuenta para el conjunto de las instituciones, están integrados por servidores, equipo para la obtención de datos geográficos, equipo de cómputo, enlace a Internet para uso del personal técnico y para dar acceso a la información pública, *software* especializado, así como varios sistemas de almacenamiento y difusión de la información. El siguiente cuadro presenta los principales servidores y equipos disponibles.

Principales servidores y equipos		Cuadro 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Touch Table</i></li> <li>• Servidor SITEL</li> <li>• Servidor SIIGEM-Catastro del Estado</li> <li>• Servidor de Dominio (virtualizado)</li> <li>• Servidor de Correo (virtualizado)</li> <li>• Servidor de Archivos de Información Territorial</li> <li>• Servidor MOODLE (externo)</li> <li>• Servidor Aplicaciones Web</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor <i>Estación Activa GPS</i></li> <li>• Servidor de archivos del e intranet</li> <li>• Servidor con plataforma de desarrollo de <i>Business Intelligence</i></li> <li>• Servidor Virtual SEJ con 4 procesadores, 2 GB RAM y Windows 2008</li> <li>• Servidor de Base de datos</li> <li>• Equipo GPS de precisión catastral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo GPS de precisión centimétrica</li> <li>• Estación Activa GPS</li> <li>• Tres servidores externos web con administración propia</li> <li>• Dos servidores externos-Cédulas municipales y análisis multidimensional</li> <li>• Computadoras portátiles y de escritorio</li> <li>• Estaciones de trabajo y tabletas portátiles</li> </ul>

En su conjunto se dispone de 13 enlaces a Internet: 8 para uso del personal técnico que colabora en las instituciones e instancias productoras de información, y 5 a disposición de los usuarios de información.

Tipos de enlace a Internet disponibles	Cuadro 3
Para uso del personal técnico Fibra óptica de la Red Estatal de Voz y Datos (a través de Secretaría de Administración e-Jalisco) Infinitum IUSACEL 55Mbps Antena satelital Enlace MPLS institucional Enlace externo Mega Cable (Empresarial 5 MB) Dos enlaces a celular BAM Para acceso de información al público Enlace con Axtel topado a 34 Mbps Portales institucionales a través de <a href="http://www.jalisco.gob.mx">www.jalisco.gob.mx</a> <a href="http://www.sieg.gob.mx">www.sieg.gob.mx</a> (actualmente <a href="http://www.iiieg.gob.mx">www.iiieg.gob.mx</a> ) <a href="http://www.monitoreocompetitividad.org.mx">www.monitoreocompetitividad.org.mx</a> <a href="http://www.inegi.org.mx">www.inegi.org.mx</a>	

En general, este software especializado se utiliza para el diseño asistido por computadora, manejo de bases de datos relacionales y procesamiento analítico en línea, integración de sistemas de información geográfica y sociodemográfica, presentación de mapas en Internet, procesamiento de imágenes y análisis de información, diseño gráfico, así como contabilidad gubernamental, entre otras funcionalidades.

Principales sistemas en los que se registra y difunde la información

Cuadro 4

- Sistema de Consulta de Información Sociodemográfica (SICIS)
- Sistema de Información Territorial Estatal en Línea (SITEL)
- Sistema de Consulta e Integración de Información Territorial (SICIIT)
- Sistema Integral de Información Geográfica Municipal (SIIGEM)
- 20 sistemas de INEGI diseñados para capacitación, registro, control y análisis de información estadística
- 12 más diseñados para capacitación, registro, control y análisis de información geográfica
- 14 sistemas de difusión de información estadística y geográfica
- Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), <http://iieg.gob.mx>
- Sistema Estatal de Información Jalisco, <http://.jalisco.gob.mx>
- Sistema de inteligencia de negocios (Empleo, comercio exterior y censos económicos)
- Cédulas municipales
- <http://sig.jalisco.gob.mx>
- <http://sin.jalisco.gob.mx>
- <http://empleojalisco.gob.mx>
- <http://monitoreocompetitividad.org.mx>
- Sistema de Información Geográfica Ambiental (SIGA), SEMADET
- Portal desarrollado y hospedado por la SEJ para inmuebles escolares
- Portal SEP para llenado del formato 911
- Sistema en MS-DOS desarrollado por la SEP para el Catálogo de Centros de Trabajo
- Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones (SEED)
- Sistema de Nacimientos. SINAC
- Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH)
- Sistema de Urgencias
- Sistema de Lesiones
- Sistema de Información en Salud, Atención ambulatoria (SIS)
- Programa de Vacunación Universal (PROVAC)
- Consulta Externa Automatizada (CONEXT)
- Registro Estatal de Cáncer
- Sistema Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE)
- Plataformas de Enfermedades Sujetas a Vigilancia Epidemiológica
- Sistema de Cáncer de la Mujer (SICAM)
- Mapa Digital de México, <http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html>

Del diagnóstico realizado se obtuvo una visión de necesidades que en materia de información estadística y geográfica tienen las diferentes dependencias estatales y municipales que participan, así como las acciones tendientes a su satisfacción.

Entre los *software* especializados más utilizados se encuentran Kosmo, QuantumGIS y ArcView, para el procesamiento y análisis de datos espaciales, así como para la elaboración e impresión de mapas; el PostgreSQL para el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos espaciales; el Sextante, también utilizado para el análisis de datos espaciales; y el Cognos para la generación de cubos dinámicos.

Software especializado más importante		Cuadro 5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ArcEditor</li> <li>• ArcGis v.9</li> <li>• ArcGis 9.3</li> <li>• ArcGis 10</li> <li>• ArcInfo</li> <li>• ArcMap</li> <li>• ArcServer 10</li> <li>• ArcView</li> <li>• Arc View single user</li> <li>• AutoCad</li> <li>• AutoCad Map</li> <li>• Autodesk Map Guide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COGNOS 10</li> <li>• Creative Studio CS5</li> <li>• Enterprise Architect</li> <li>• ERMapper</li> <li>• SPSS</li> <li>• Geomedia 5.1 Profesional</li> <li>• GRASS</li> <li>• Kosmo</li> <li>• Mapserver</li> <li>• Mind Manager</li> <li>• MS Office</li> <li>• MS Office 2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MS Office 2010</li> <li>• MySQL</li> <li>• Office Libre (OFFINEGI)</li> <li>• PostgreSQL</li> <li>• QuantumGIS</li> <li>• Sextante</li> <li>• Sistema automatizado de contabilidad gubernamental</li> <li>• SQL</li> <li>• SQL Server</li> <li>• Visual Studio</li> </ul>

### 3. Actividades (específicas y complementarias)

Código		I.1.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Programación de actividades para el ejercicio 2016.										
Descripción		Definir las actividades específicas a realizar para el ejercicio, mediante la integración del Programa Anual de Trabajo 2016, con base en los logros alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y proyectos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, de acuerdo con lo estipulado en las Bases para la organización de los Comités Estatales y las necesidades emergentes de la entidad.										
Fecha	Inicio	2 de noviembre										
	Término	20 de noviembre										
Entregable (s)											Meta	
Programa Anual de Trabajo 2016											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
										100		
Responsable de la actividad específica:												
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Edgar Michael Durán Morales, Representante del Secretario de Técnico ante los grupos de trabajo de información en salud y sociodemográfica.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.1	I.1.1.1

Código		I.1.1.1.2										
Nombre de la Actividad Específica		Evaluación de resultados y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2016										
Descripción		Presentar el informe de resultados y aprobar el Programa Anual de Trabajo 2016, en sesión plenaria con la participación de los vocales que integran el CEIEG.										
Fecha	Inicio	2 de noviembre										
	Término	11 de diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Informe de Resultados Programa Anual de Trabajo 2016 aprobado											2	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
										50	50	
Responsable de la actividad específica:												
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Edgar Michael Durán Morales, Representante del Secretario de Técnico ante los grupos de trabajo de información en salud y sociodemográfica.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.1	I.1.1.1

<b>Código</b>		I.1.2.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Seguimiento a la operación del CEIEG.										
<b>Descripción</b>		Monitorear y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2015, a través de la integración mensual de fichas por parte de los responsables de las actividades específicas.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	26 de enero										
	<b>Término</b>	18 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Ficha para monitoreo del Plan Anual de Trabajo											42	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Edgar Michael Durán Morales, Representante del Secretario de Técnico ante los grupos de trabajo de información en salud y sociodemográfica.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.1

<b>Código</b>		I.1.2.2.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Seguimiento al Programa Estatal de Estadística 2013-2018.										
<b>Descripción</b>		Monitorear y dar seguimiento a las actividades del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, mediante la integración de informes semestrales, con base en la medición logros.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	1 de julio										
	<b>Término</b>	18 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Informe semestral											2	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
						50					50	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Edgar Michael Durán Morales, Representante del Secretario de Técnico ante los grupos de trabajo de información en salud y sociodemográfica.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.2

<b>Código</b>		I.2.1.1.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Instalación y seguimiento del grupo de trabajo de información económica.									
<b>Descripción</b>		Conformar y coordinar el grupo de trabajo para atender necesidades del Plan Estatal de Desarrollo y de las Unidades del Estado en materia de información económica.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	30 de enero									
	<b>Término</b>	4 de diciembre									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Acta de instalación y minutas de sesiones											4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		25			25			25			25
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
David Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Néstor Eduardo García Romero, Coordinador del Grupo de Trabajo de Información Económica.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.1

<b>Código</b>		I.2.1.1.2									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Instalación del grupo de trabajo de mercado laboral.									
<b>Descripción</b>		Conformar y coordinar el grupo de trabajo de especialistas para analizar el comportamiento del mercado laboral Estatal que permita detectar y direccionar las políticas de fomento al empleo, los niveles de informalidad existentes en el estado y las acciones que se pueden ejecutar para disminuirla, así como determinar comportamientos de ocupación laboral en términos de demanda y oferta.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	30 de enero									
	<b>Término</b>	27 de noviembre									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Acta de instalación y minutas de sesiones ordinarias											4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	25			25			25			25	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Jesús Eduardo Almaguer Ramírez; Vocal del CEIEG; María de Lourdes Madrigal León, Vocal Suplente y Coordinadora del Grupo Trabajo de Mercado Laboral.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.1

<b>Código</b>	I.2.1.2.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Coordinación del grupo de trabajo de información sociodemográfica.										
<b>Descripción</b>	Coordinar el grupo de trabajo de información sociodemográfica, a partir de la integración de la agenda de trabajo y las convocatorias, el desahogo de las reuniones y la integración de los informes de resultados.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	19 de enero									
	<b>Término</b>	11 de diciembre									
<b>Entregable (s)</b>										<b>Meta</b>	
Minutas de sesiones										4	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	25			25			25			25	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
David Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Santiago Ruíz Bastida, Coordinador del Grupo de Trabajo de Información Sociodemográfica.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.2

<b>Código</b>	I.2.1.2.2										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Coordinación del grupo de trabajo de información en salud.										
<b>Descripción</b>	Coordinar las actividades del grupo de trabajo de información en salud, a partir la elaboración de la agenda de trabajo, las convocatorias, el desahogo de las reuniones y la integración de los informes de resultados.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de febrero									
	<b>Término</b>	27 de noviembre									
<b>Entregable (s)</b>										<b>Meta</b>	
Minutas de sesiones										8	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	11	11		11	11	11	11	11	11	12	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Jaime Agustín González Álvarez, Vocal Suplente; María del Pilar Ruíz Gaytán López, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Información en Salud.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.2

<b>Código</b>		I.2.1.3.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Coordinación del grupo de trabajo de información de medio ambiente.										
<b>Descripción</b>		Coordinar las actividades del grupo de trabajo de información de medio ambiente, a través de la elaboración de la agenda de trabajo y las convocatorias, el desahogo de las reuniones y mesas de trabajo, y la integración de los informes de resultados.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	19 de enero										
	<b>Término</b>	11 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>												<b>Meta</b>
1. Presentación de sistemas de información sobre medio ambiente												2
2. Instituciones vinculadas												28
3. Proyectos detonados												3
4. Proyecto vinculante												1
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
5	5	10		10	10	10	10	10	10	10	10	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
David Rogelio Campos Cornejo, Prsidente Suplente del CEIEG; Maximiano Bautista Andalón, Coordinador de Grupo de Trabajo de Información Geográfica y del Medio Ambiente.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.3

<b>Código</b>		I.2.1.3.2										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Instalación y seguimiento del grupo de trabajo de información georreferenciada.										
<b>Descripción</b>		Conformar y coordinar el grupo de trabajo de información georreferenciada, a partir de la integración de la agenda de trabajo y las convocatorias, el desahogo de las reuniones y la integración de los informes de resultados.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de febrero										
	<b>Término</b>	14 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>												<b>Meta</b>
Acta de instalación y minutas de sesiones												4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	25			25			25			25		
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
David Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Maximiano Bautista Andalón, Coordinador de Grupo de Trabajo de Información Geográfica y del Medio Ambiente.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.3

<b>Código</b>	I.2.1.4.1											
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Programa de sesiones de la Mesa de Gobierno Electrónico.											
<b>Descripción</b>	Definir y dar seguimiento oportuno a los acuerdos generados mediante la conformación de grupos de trabajo para la atención de las necesidades en materia de información de gubernamental.											
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de febrero										
	<b>Término</b>	30 de octubre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Acta de instalación y minutas de sesiones											5	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	20		20		20		20		20			
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Lic. Juan Diego Omar Martínez Delgado, Vocal del CEIEG; Hugo Alejandro Córdova Díaz, Vocal Suplente del CEIEG y Director General de Innovación Gubernamental.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.4

<b>Código</b>	I.2.1.4.2											
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Grupos de trabajo de información de seguridad pública y procuración de justicia.											
<b>Descripción</b>	Conformar e iniciar la operación del grupo de trabajo para atender las necesidades de información en materia de seguridad pública y procuración de justicia, mediante la participación corresponsable del personal especializado de las instituciones públicas estatales y federales involucradas.											
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	4 de mayo										
	<b>Término</b>	30 de septiembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Acta de instalación y minutas de sesiones											4	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
				20	20	20	20	20				
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco; Vocal del CEIEG; Marco Antonio Barrera González, Vocal Suplente.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.4

<b>Código</b>		I.2.1.4.3									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Necesidades de información en materia seguridad pública y procuración de justicia.									
<b>Descripción</b>		Identificar las necesidades de información en materia seguridad pública y procuración de justicia, mediante la revisión de las categorías o unidades de análisis requeridas para atender los proyectos y productos estadísticos de las instituciones federales, estatales y municipales.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	1 de junio									
	<b>Término</b>	30 de octubre									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Reporte de avance											4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					20	20	20	20	20		
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, Vocal del CEIEG; Marco Antonio Barrera González, Vocal Suplente.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.4

<b>Código</b>		I.2.1.4.4									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Instalación y coordinación del grupo de trabajo de información sobre evaluación y seguimiento.									
<b>Descripción</b>		Conformar y coordinar el grupo de trabajo para atender necesidades del Plan Estatal de Desarrollo y de las Unidades del Estado en materia de evaluación y seguimiento, mediante la elaboración de la agenda de trabajo y las convocatorias, el desahogo de las reuniones y la integración de los informes de resultados.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de marzo									
	<b>Término</b>	27 de noviembre									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Acta de instalación y minutas de sesiones											2
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					50					50	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
David Gómez Álvarez, Vocal del CEIEG; Mónica Ballescá Ramírez, Vocal Suplente y Coordinadora del Grupo de Trabajo de Información sobre Evaluación y Seguimiento.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.2.1	I.2.1.4

<b>Código</b>		II.1.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Programa de capacitación y actualización normativa.										
<b>Descripción</b>		Elaborar el programa de capacitación y actualización normativa dirigido a servidores públicos, a partir de la identificación de necesidades de las Unidades del Estado, con la finalidad de promover la aplicación de la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	12 de enero										
	<b>Término</b>	30 de enero										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Programa de Capacitación Actualización Dirigida a Servidores Públicos de las Unidades del Estado											1	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
100												
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Odilón Cortés Linares, Secretario de Técnico del CEIEG; Luis Gerardo Haro, Jefe de Departamento, Coordinación Estatal del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

<b>Código</b>		II.1.1.1.2										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Capacitación y actualización normativa.										
<b>Descripción</b>		Capacitar y actualizar a los servidores públicos de las unidades del estado en Jalisco en lo correspondiente a la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG, mediante la impartición de conferencias, cursos y talleres orientados a desarrollar las capacidades técnicas para la adecuada interpretación y aplicación de la normatividad del SNIEG y dar a conocer las características del Sistema.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de febrero										
	<b>Término</b>	30 de noviembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Reporte de sesiones de capacitación											17	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Luis Gerardo Haro, Jefe de Departamento, Coordinación Estatal del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

<b>Código</b>		II.1.1.1.3										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Seguimiento a la capacitación y actualización normativa.										
<b>Descripción</b>		Dar seguimiento a los eventos de capacitación y actualización normativa impartidos a los servidores públicos del estado, mediante la integración de reportes trimestrales, utilizando como insumo los reportes de capacitación entregados por los instructores y ponentes.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	1 de abril										
	<b>Término</b>	15 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Reporte trimestral de eventos de capacitación realizados											4	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			25			25			25		25	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Luis Gerardo Haro, Jefe de Departamento, Coordinación Estatal del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

<b>Código</b>		II.2.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Aplicación de la normatividad y metodologías que regulan la actividad estadística y geográfica.										
<b>Descripción</b>		Observar la aplicación de la normatividad técnica que regula la actividad estadística y geográfica en los proyectos que se deriven del CEIEG, a partir de la revisión de los documentos metodológicos en que estos se sustentan.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	6 de abril										
	<b>Término</b>	11 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Informe de proyectos que cumplen la normatividad											4	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			25			25			25		25	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Luis Gerardo Haro, Jefe de Departamento, Coordinación Estatal del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

<b>Código</b>		III.2.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Actualización del Registro Estadístico Nacional (REN) en su vertiente estatal.										
<b>Descripción</b>		Actualizar el Registro Estadístico Nacional (REN), a través de la captura de datos en la plataforma de los Registro Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) por parte de las unidades administrativas con funciones estadísticas que operan en Jalisco.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de febrero										
	<b>Término</b>	30 de noviembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Reporte de registros actualizados en la plataforma de los RNIEG											10	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Vocales del CEIEG; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Vicente Saldaña Rodríguez Jefe del Departamento de Desarrollo Estadístico, Coordinación Estatal del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.2	III.2.1	III.2.1.1

<b>Código</b>		III.3.1.2.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG) en su vertiente estatal.										
<b>Descripción</b>		Actualizar el Registro Nacional Información Geográfica (RNIG), a través de la captura de datos en la plataforma de los Registro Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) por parte de las unidades generadoras de información geográfica que operan en Jalisco.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	4 de mayo										
	<b>Término</b>	30 de junio										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Reporte de registros actualizados en la plataforma de los RNIG											2	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
				50	50							
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Vocales del CEIEG; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Roberto Zepeda Angel Jefe del Departamento de Actualización de Cartografía Básica de la Coordinación Estatal del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.3	III.3.1	III.3.1.2

<b>Código</b>		III.5.1.1.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Modernización de los Catastros Municipales.									
<b>Descripción</b>		Elaborar diagnósticos y planes de acción para apoyar a los municipios a entrar al programa de modernización catastral y, mediante la autorización de BANOBRAS, elaboren sus proyectos ejecutivos y se supervise el cumplimiento de los mismos.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de febrero									
	<b>Término</b>	30 de noviembre									
<b>Entregable (s)</b>										<b>Meta</b>	
Reporte de avance										5	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		20		20		20		20		20	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Jesús de Alba Hernández, Subdirector de Geografía del INEGI Jalisco.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.5	III.5.1	III.5.1.1

<b>Código</b>		III.7.1.3.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Prueba Piloto del Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RENADI).									
<b>Descripción</b>		Identificar áreas de oportunidad para la generación del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, mediante la revisión de los resultados que arroje la prueba piloto realizada en Jalisco, para contar con elementos de los apartados conceptual, de diagnóstico, de procedimientos de registro y control de documentos, así como del tipo de personal que integrará el módulo básico de atención a discapacitados y la infraestructura requerida.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	5 de enero									
	<b>Término</b>	27 de febrero									
<b>Entregable (s)</b>										<b>Meta</b>	
Informe de Resultados para la evaluación de la Estrategia General del Registro Nacional de Personas con Discapacidad										1	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
50	50										
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Salvador Rizo Castelo, Vocal del CEIEG; Héctor Figueroa Solano, Coordinador del Grupo de Trabajo de Información sobre Discapacidad.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.3

<b>Código</b>		III.7.1.8.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Diagnóstico sobre la infraestructura y servicios para las personas con discapacidad en el área metropolitana de Guadalajara.										
<b>Descripción</b>		Elaborar un diagnóstico sobre las características del entorno urbano y servicios con diseño universal en la zona metropolitana de Guadalajara, mediante el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita identificar la ubicación de rampas, rutas de vialidad, señalización en calles y las condiciones de operación de las unidades de transporte, que sirva como insumo para orientar las políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de marzo										
	<b>Término</b>	31 de agosto										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Diagnóstico que revele las condiciones sobre el estado que guarda el entorno de infraestructura y transporte con accesibilidad y diseño universal.											1	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		10	10	20	20	20	20					
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Salvador Rizo Castelo, Vocal del CEIEG; Héctor Figueroa Solano, Coordinador del Grupo de Trabajo de Información sobre Discapacidad.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

<b>Código</b>		III.7.1.8.2										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Información georreferenciada por colonias.										
<b>Descripción</b>		Actualizar y ampliar la cartografía de las principales ciudades de Jalisco con nivel de desagregación por colonias, mediante la integración de datos en formato vectorial en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita hacer consultas temáticas en línea, con la finalidad de facilitar el análisis de la información utilizada en la planeación urbana y territorial.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	19 de enero										
	<b>Término</b>	11 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Cartografía por colonias integrada o actualizada											36	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		30			30			20				20
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Santiago Ruíz Bastida, Coordinador del Grupo de Trabajo de Información Sociodemográfica.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

<b>Código</b>		III.7.1.8.3									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Información estadística y geográfica con un enfoque sectorial.									
<b>Descripción</b>		Analizar diferentes variables económicas por municipio con un enfoque sectorial que permita conocer hacia que lugares y sectores deben de ser encaminados las políticas públicas del Estado.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	30 de enero									
	<b>Término</b>	4 de diciembre									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Reporte de resultados de los análisis sectoriales											4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		25			25			25			25
<p>Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Néstor Eduardo García Romero, Coordinador del Grupo de Trabajo de Información Económica y de Comercio Exterior.</p>											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

<b>Código</b>		III.7.1.11.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Seguimiento a la Plataforma de Inteligencia Comercial de Empresas IMMEX.									
<b>Descripción</b>		Actualizar de manera mensual la estadística de comercio exterior de las empresas adscritas al programa IMMEX, así como de del listado que toma de referencia el sistema.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	30 de enero									
	<b>Término</b>	4 de diciembre									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Plataforma actualizada											4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		25			25			25			25
<p>Responsable de la actividad específica:</p> <p>Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Néstor Eduardo García Romero, Coordinador del Grupo de Trabajo de Información Económica y de Comercio Exterior.</p>											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.11

<b>Código</b>		III.8.1.1.2										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Oferta, demanda y uso de tecnologías de información.										
<b>Descripción</b>		Caracterizar el sistema de información estadística, geográfica y de evaluación de Jalisco, mediante la elaboración de un diagnóstico que contemple la oferta, demanda y uso de tecnologías de información.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	5 de enero										
	<b>Término</b>	11 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Reporte de resultados											4	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25			25	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.8	III.8.1	III.8.1.1

<b>Código</b>		III.8.1.2.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Evaluación de la calidad de los Registros Administrativos.										
<b>Descripción</b>		Evaluar la calidad de los Registros Administrativos usados con fines estadísticos, mediante autodiagnósticos realizados con la HECRA, a fin de mejorar la información que contienen y pueda usarse de manera confiable por los mismos responsables de los Registros Administrativos y demás funcionarios, investigadores y público en general.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	5 de enero										
	<b>Término</b>	11 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Reporte de resultados											4	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25			25	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.8	III.8.1	III.8.1.2

<b>Código</b>		III.8.1.2.2										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Documentación de microdatos.										
<b>Descripción</b>		Capacitar al personal de las unidades del estado sobre el uso de estándares internacionales de preservación, documentación y difusión de microdatos, mediante la adopción de las iniciativas <i>DDI</i> y <i>Dublin Core</i> que permitan ofrecer a los usuarios metadatos de calidad y fácil acceso.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	5 de enero										
	<b>Término</b>	11 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>												<b>Meta</b>
Reporte de resultados												4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25				25
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.8	III.8.1	III.8.1.2

<b>Código</b>		III.8.1.3.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Iniciativa Open Data.										
<b>Descripción</b>		Elaborar el programa de actividades para la comprensión, planificación e implementación de iniciativas de <i>Open Data</i> , mediante el uso de herramientas y la asesoría de expertos del Banco Mundial.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	5 de enero										
	<b>Término</b>	11 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>												<b>Meta</b>
Reporte de resultados												4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25				25
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Rogelio Campos Cornejo, Presidente Suplente del CEIEG; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.8	III.8.1	III.8.1.1

<b>Código</b>		IV.2.1.1.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Apoyo a la Encuesta Intercensal 2015.									
<b>Descripción</b>		Proporcionar los apoyos que requiera la Encuesta Intercensal 2015, para la difusión del entre funcionarios públicos y representantes de la iniciativa privada, así como en la concertación de aulas para capacitación, espacios y mobiliario para la instalación de las oficinas censales.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	1 de enero									
	<b>Término</b>	31 de mayo									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Informe de apoyos obtenidos											2
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
50				50							
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Presidente, Secretario Técnico y Vocales del CEIEG; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.2	IV.2.1	IV.2.1.1

<b>Código</b>		IV.4.1.1.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Apoyo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015.									
<b>Descripción</b>		Proporcionar apoyo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, mediante la sensibilización, la entrega y recuperación oportuna de cuestionarios.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de marzo									
	<b>Término</b>	30 de junio									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Informe de apoyos obtenidos											1
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		25	25	25	25						
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Vocales del CEIEG involucrados en el tema; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Maricruz Contreras López, Representante del Secretario de Técnico ante el Grupo de Trabajo de Información de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.4	IV.4.1	IV.4.1.1

<b>Código</b>		IV.5.1.1.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Apoyo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015.									
<b>Descripción</b>		Proporcionar apoyo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015, mediante la sensibilización, la entrega y recuperación oportuna de cuestionarios.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de marzo									
	<b>Término</b>	30 de junio									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Informe de apoyos obtenidos											1
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		25	25	25	25						
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Vocales del CEIEG involucrados en el tema; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Maricruz Contreras López, Representante del Secretario de Técnico ante el Grupo de Trabajo de Información de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.5	IV.5.1	IV.5.1.1

<b>Código</b>		IV.6.1.1.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Apoyo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015.									
<b>Descripción</b>		Proporcionar apoyo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015, mediante la sensibilización, la entrega y recuperación oportuna de cuestionarios.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de marzo									
	<b>Término</b>	30 de junio									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Informe de apoyos obtenidos											1
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		25	25	25	25						
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Vocales del CEIEG involucrados en el tema; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Maricruz Contreras López, Representante del Secretario de Técnico ante el Grupo de Trabajo de Información de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.6	IV.6.1	IV.6.1.1

<b>Código</b>		IV.7.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Apoyo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015.										
<b>Descripción</b>		Proporcionar los apoyos que requiera el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, mediante la divulgación del evento, la entrega y recuperación de cuestionarios.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	20 de abril										
	<b>Término</b>	31 de julio										
<b>Entregable (s)</b>												<b>Meta</b>
Informe de apoyos obtenidos												1
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			25	25	25	25						
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Vocales del CEIEG involucrados en el tema; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Maricruz Contreras López, Representante del Secretario de Técnico ante el Grupo de Trabajo de Información de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.7	IV.7.1	IV.7.1.1

<b>Código</b>		V.1.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Integración del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015.										
<b>Descripción</b>		Apoyar la elaboración del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, mediante la divulgación del operativo y la entrega de formatos tipo a las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal que colaboran en el proyecto, y mediante el seguimiento a la integración de datos.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de febrero										
	<b>Término</b>	31 de agosto										
<b>Entregable (s)</b>												<b>Meta</b>
Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015												1
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	10	10	15	20	10	20	10	5				
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Vocales del CEIEG; involucrados en el proyecto; Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; José Vicente Saldaña Rodríguez, Responsable del Departamento de Desarrollo Estadístico del INEGI Jalisco.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.1	V.1.1	V.1.1.1

<b>Código</b>		VI.1.1.1.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Promoción y difusión de productos y servicios del INEGI.									
<b>Descripción</b>		Presentar la oferta de información estadística y geográfica disponible en la página de internet del INEGI, mediante sesiones de capacitación y asesorías dirigidas a los usuarios de información de los diferentes sectores sociales.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	7 de abril									
	<b>Término</b>	19 de diciembre									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Reportes trimestrales de sesiones realizadas y usuarios de información atendidos.											4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			25			25			25		25
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Gloria Eugenia Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.1

<b>Código</b>		VI.2.1.1.1									
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Atención a solicitudes de información.									
<b>Descripción</b>		Proporcionar la información estadística y geográfica que soliciten los usuarios a través del Comité, mediante la gestión y canalización de requerimientos con las instancias correspondientes.									
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de marzo									
	<b>Término</b>	11 de diciembre									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Reporte trimestral de solicitudes atendidas											4
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			25			25			25		25
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Gloria Eugenia Feria Acquart, Gloria Eugenia Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico.											

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.2	VI.2.1	VI.2.1.1

<b>Código</b>		VI.3.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Aprovechamiento de la información estadística.										
<b>Descripción</b>		Promover el uso de la información estadística, mediante la firma de convenios de colaboración con la Universidad de Guadalajara para desarrollo de temas de investigación sustentados con la información generada por el SNIEG.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	1 de julio										
	<b>Término</b>	30 de septiembre										
<b>Entregable (s)</b>												<b>Meta</b>
Convenio de colaboración.												1
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
						50		50				
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Odilón Cortés Linares, Secretario Técnico del CEIEG; Gloria Eugenia Feria Acquart, Gloria Eugenia Feria Acquart, Suplente del Secretario Técnico.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.3	VI.3.1	VI.3.1.1

<b>Código</b>		VI.4.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Seguimiento a programas públicos Jalisco.										
<b>Descripción</b>		Mantener actualizada la plataforma electrónica de Programas Públicos Jalisco disponible en Internet, mediante el seguimiento a los programas y acciones gubernamentales vigentes, ejercidos con recursos estatales y federales, y la publicación del tipo de apoyos y servicios entregados por dependencia, derechos sociales, grupos de atención y dimensiones del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	5 de febrero										
	<b>Término</b>	11 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>												<b>Meta</b>
Reporte de actualización												2
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					50							50
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
David Gómez Álvarez, Vocal del CEIEG; Mónica Ballescá Ramírez, Vocal Suplente y Coordinadora del Grupo de Trabajo de Información de Evaluación y Seguimiento.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.4	VI.4.1	VI.4.1.1

<b>Código</b>		VI.4.1.1.2										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Implementación de una ingeniería organizacional orientada a estandarizar y mejorar el acceso de los datos generados de los procesos de información de la Administración Estatal.										
<b>Descripción</b>		Contar con información veraz generada de manera estándar con registros ajustados a los criterios que establece el INEGI y presentada mediante un sitio WEB que cumpla con los principios de datos abiertos y adaptado a los estándares de la comunidad W3C.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	15 de enero										
	<b>Término</b>	15 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
1. Información identificada y ajustada a los criterios que establece el INEGI 2. Información definida bajo el principio de datos abiertos 3. Sitios WEB diseñados bajo los estándares de la norma WRC 4. Certificación											1 350 Procesos	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Hugo Alejandro Córdova Díaz; Vocal Suplente y Director General de Innovación Gubernamental.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.4	VI.4.1	VI.4.1.1

<b>Código</b>		VI.4.1.1.3										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Seguimiento a indicadores del Plan Estatal de Desarrollo MIDE Jalisco.										
<b>Descripción</b>		Mantener actualizada la plataforma pública vigente de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, que integra 382 indicadores con seguimiento a metas anuales y mensuales, mediante la revisión técnica con dictaminaciones externas del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	5 de febrero										
	<b>Término</b>	11 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Reporte de actualización											2	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					50							50
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
David Gómez Álvarez, Vocal del CEIEG; Mónica Ballescá Ramírez, Vocal Suplente y Coordinadora del Grupo de Trabajo de Información de Evaluación y Seguimiento.												

Alineación con la PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.4	VI.4.1	VI.4.1.1

---

Adicionalmente los integrantes del CEIEG deberán proporcionar apoyo e información a los Subsistemas Nacionales de Información, cuando éstos lo requieran de conformidad con la Base NOVENA fracción IV de las BOCEIG. El Presidente y el Secretario Técnico del Comité serán los responsables de revisar las solicitudes que provengan de los Subcomités Nacionales para canalizarlas a las Unidades del Estado correspondientes para su atención.

#### 4. Cronograma

Actividad		Mes												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.1.1.1.1	Programación de actividades para el ejercicio 2016													
I.1.1.1.2	Evaluación de resultados y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2015													
I.1.2.1.1	Seguimiento a la operación del CEIEG													
I.1.2.2.1	Seguimiento al Programa Estatal de Estadística 2013-2018													
I.2.1.1.1	Instalación y seguimiento del grupo de trabajo de información económica													
I.2.1.1.2	Instalación del grupo de trabajo de mercado laboral													
I.2.1.2.1	Coordinación del grupo de trabajo de información sociodemográfica													
I.2.1.2.2	Coordinación del grupo de trabajo de información en salud													
I.2.1.3.1	Coordinación del grupo de trabajo de información de medio ambiente													
I.2.1.3.2	Instalación y seguimiento del grupo de trabajo de información georreferenciada													
I.2.1.4.1	Programa de sesiones de la Mesa de Gobierno Electrónico													
I.2.1.4.2	Grupos de trabajo de información de seguridad pública y procuración de justicia													
I.2.1.4.3	Necesidades de información en materia seguridad pública y procuración de justicia													
I.1.1.1.1	Programa de capacitación y actualización normativa													
II.1.1.1.2	Capacitación y actualización normativa													
II.1.1.1.3	Seguimiento a la capacitación y actualización normativa													
II.2.1.1.1	Aplicación de la normatividad y metodologías que regulan la actividad estadística y geográfica													
I.2.1.4.4	Instalación y coordinación del grupo de trabajo de información sobre evaluación y seguimiento.													
III.2.1.1.1	Actualización del Registro Estadístico Nacional (REN)													
III.3.1.2.1	Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG)													
III.5.1.1.1	Modernización de los Catastros Municipales													
III.7.1.3.1	Resultados de la Prueba Piloto del Registro Nacional de Personas con discapacidad (RENADI)													
III.7.1.8.1	Diagnóstico sobre la infraestructura y servicios para las personas con discapacidad en el área metropolitana de Guadalajara													
III.7.1.8.2	Información georreferenciada por colonias													
III.7.1.8.3	Información estadística y geográfica con un enfoque sectorial													
III.7.1.11.1	Seguimiento a la Plataforma de Inteligencia Comercial de Empresas IMMEX													
III.8.1.1.2	Oferta, demanda y uso de tecnologías de información.													
III.8.1.2.1	Evaluación de la calidad de los registros administrativos.													
III.8.1.2.2	Documentación de microdatos													
III.8.1.3.1	Iniciativa Open Data													
IV.2.1.1.1	Apoyo a la Encuesta Intercensal 2015													
IV.4.1.1.1	Apoyo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015													
IV.5.1.1.1	Apoyo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015													
IV.6.1.1.1	Apoyo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015													
IV.7.1.1.1	Apoyo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015													
V.1.1.1.1	Integración del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015													
VI.1.1.1.1	Promoción y difusión de productos y servicios del INEGI													
VI.2.1.1.1	Atención a solicitudes de información													
VI.3.1.1.1	Aprovechamiento de la información estadística													
VI.4.1.1.1	Seguimiento a programas públicos Jalisco													

Actividad		Mes												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
VI.4.1.1.2	Implementación de una ingeniería organizacional orientada a estandarizar y mejorar el acceso de los datos generados de los procesos de información de la Administración Estatal													
VI.4.1.1.3	Seguimiento a los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo MIDE Jalisco													

## 5. Resultados a obtener

Actividad	Descripción de la actividad	Entregable (s)
I.1.1.1.1	Definir las actividades específicas a realizar para el ejercicio, mediante la integración del Programa Anual de Trabajo 2016, con base en los logros alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y proyectos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, de acuerdo con lo estipulado en las Bases para la organización de los Comités Estatales y las necesidades emergentes de la entidad.	1 Programa Anual de Trabajo 2016
I.1.1.1.2	Presentar el informe de resultados y aprobar el Programa Anual de Trabajo 2016, en sesión plenaria con la participación de los vocales que integran el CEIEG.	1 Informe de Resultados 1 Programa Anual de Trabajo 2016 aprobado
I.1.2.1.1	Monitorear y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2015, a través de la integración mensual de fichas por parte de los responsables de las actividades específicas.	42 Fichas para monitoreo del Plan Anual de Trabajo
I.1.2.2.1	Monitorear y dar seguimiento a las actividades del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, mediante la integración de informes semestrales, con base en la medición logros.	2 Informes semestral
I.2.1.1.1	Conformar y coordinar el grupo de trabajo para atender necesidades del Plan Estatal de Desarrollo y de las Unidades del Estado en materia de información económica.	1 Acta de instalación 3 Minutas de sesiones
I.2.1.1.2	Conformar y coordinar el grupo de trabajo de especialistas para analizar el comportamiento del mercado laboral Estatal que permita detectar y direccionar las políticas de fomento al empleo, los niveles de informalidad existentes en el estado y las acciones que se pueden ejecutar para disminuirla, así como determinar comportamientos de ocupación laboral en términos de demanda y oferta.	1 Acta de instalación 3 Minutas de sesiones
I.2.1.2.1	Coordinar el grupo de trabajo de información sociodemográfica, a partir de la integración de la agenda de trabajo y las convocatorias, el desahogo de las reuniones y la integración de los informes de resultados.	4 Minutas de sesiones
I.2.1.2.2	Coordinar las actividades del grupo de trabajo de información en salud, a partir la elaboración de la agenda de trabajo, las convocatorias, el desahogo de las reuniones y la integración de los informes de resultados.	8 Minutas de sesiones
I.2.1.3.1	Coordinar las actividades del grupo de trabajo de información de medio ambiente, a través de la elaboración de la agenda de trabajo y las convocatorias, el desahogo de las reuniones y mesas de trabajo, y la integración de los informes de resultados.	2 Presentaciones de sistemas de información sobre medio ambiente 28 Instituciones vinculadas 3 Proyectos detonados 1 Proyecto vinculante
I.2.1.3.2	Conformar y coordinar el grupo de trabajo de información georreferenciada, a partir de la integración de la agenda de trabajo y las convocatorias, el desahogo de las reuniones y la integración de los informes de resultados.	1 Acta de instalación 3 Minutas de sesiones
I.2.1.4.1	Definir y dar seguimiento oportuno a los acuerdos generados mediante la conformación de grupos de trabajo para la atención de las necesidades en materia de información de gubernamental.	1 Acta de instalación 4 Minutas de sesiones

Actividad	Descripción de la actividad	Entregable (s)
I.2.1.4.2	Conformar e iniciar la operación del grupo de trabajo para atender las necesidades de información en materia de seguridad pública y procuración de justicia, mediante la participación corresponsable del personal especializado de las instituciones públicas estatales y federales involucradas.	1 Acta de instalación 3 Minutas de sesiones
I.2.1.4.3	Identificar las necesidades de información en materia seguridad pública y procuración de justicia, mediante la revisión de las categorías o unidades de análisis requeridas para atender los proyectos y productos estadísticos de las instituciones federales, estatales y municipales.	4 Reportes de avance
I.2.1.4.4	Conformar y coordinar el grupo de trabajo para atender necesidades del Plan Estatal de Desarrollo y de las Unidades del Estado en materia de evaluación y seguimiento, mediante la elaboración de la agenda de trabajo y las convocatorias, el desahogo de las reuniones y la integración de los informes de resultados.	2 Acta de instalación y minutas de sesiones
II.1.1.1.1	Elaborar el programa de capacitación y actualización normativa dirigido a servidores públicos, a partir de la identificación de necesidades de las Unidades del Estado, con la finalidad de promover la aplicación de la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG.	1 Programa de capacitación y actualización dirigida a servidores públicos de las Unidades del Estado
II.1.1.1.2	Capacitar y actualizar a los servidores públicos de las unidades del estado en Jalisco en lo correspondiente a la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG, mediante la impartición de conferencias, cursos y talleres orientados a desarrollar las capacidades técnicas para la adecuada interpretación y aplicación de la normatividad del SNIEG y dar a conocer las características del Sistema.	17 Reportes de sesiones de capacitación
II.1.1.1.3	Dar seguimiento a los eventos de capacitación y actualización normativa impartidos a los servidores públicos del estado, mediante la integración de reportes trimestrales, utilizando como insumo los reportes de capacitación entregados por los instructores y ponentes.	4 Reportes trimestrales de eventos de capacitación realizados
II.2.1.1.1	Observar la aplicación de la normatividad técnica que regula la actividad estadística y geográfica en los proyectos que se deriven del CEIEG, a partir de la revisión de los documentos metodológicos en que estos se sustentan.	4 Reportes de proyectos que cumplen la normatividad
III.2.1.1.1	Actualizar el Registro Estadístico Nacional (REN), a través de la captura de datos en la plataforma de los Registro Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) por parte de las unidades administrativas con funciones estadísticas que operan en Jalisco.	10 Reportes de registros actualizados en la plataforma de los RNIEG
III.3.1.2.1	Actualizar el Registro Nacional Información Geográfica (RNIG), a través de la captura de datos en la plataforma de los Registro Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) por parte de las unidades generadoras de información geográfica que operan en Jalisco.	2 Reportes de registros actualizados en la plataforma de los RNIEG
III.5.1.1.1	Realizar las concertaciones necesarias ante los representantes de los Ayuntamientos del estado de Jalisco para impulsar la modernización de los catastros y registros públicos de la propiedad, mediante presentaciones del proyecto y la elaboración y entrega de diagnósticos, proyectos ejecutivos y dictámenes finales.	5 Reportes de avance

Actividad	Descripción de la actividad	Entregable (s)
III.7.1.3.1	Identificar áreas de oportunidad para la generación del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, mediante la revisión de los resultados que arroje la prueba piloto realizada en Jalisco, para contar con elementos de los apartados conceptual, de diagnóstico, de procedimientos de registro y control de documentos, así como del tipo de personal que integrará el módulo básico de atención a discapacitados y la infraestructura requerida.	1 Informe de Resultados para la evaluación de la Estrategia General del Registro Nacional de Personas con Discapacidad
III.7.1.8.1	Elaborar un diagnóstico sobre las características del entorno urbano y servicios con diseño universal en la zona metropolitana de Guadalajara, mediante el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita identificar la ubicación de rampas, rutas de vialidad, señalización en calles y las condiciones de operación de las unidades de transporte, que sirva como insumo para orientar las políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad.	1 Diagnóstico que revele las condiciones sobre el estado que guarda el entorno de infraestructura y transporte con accesibilidad y diseño universal.
III.7.1.8.2	Actualizar y ampliar la cartografía de las principales ciudades de Jalisco con nivel de desagregación por colonias, mediante la integración de datos en formato vectorial en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita hacer consultas temáticas en línea, con la finalidad de facilitar el análisis de la información utilizada en la planeación urbana y territorial.	36 Productos cartográficos por colonias integrada o actualizada
III.7.1.8.3	Analizar diferentes variables económicas por municipio con un enfoque sectorial que permita conocer hacia qué lugares y sectores deben de ser encaminados las políticas públicas del Estado.	4 Reportes de resultados de los análisis sectoriales
III.7.1.11.1	Actualizar de manera mensual la estadística de comercio exterior de las empresas adscritas al programa IMMEX, así como de del listado que toma de referencia el sistema.	4 Actualizaciones
III.8.1.1.1	Elaborar el programa de actividades para la comprensión, planificación e implementación de iniciativas de <i>Open Data</i> , mediante el uso de herramientas y la asesoría de expertos del Banco Mundial.	4 Reportes de resultados
III.8.1.1.2	Caracterizar el sistema de información estadística, geográfica y de evaluación de Jalisco, mediante la elaboración de un diagnóstico que contemple la oferta, demanda y uso de tecnologías de información.	4 Reportes de resultados
III.8.1.2.1	Evaluar la calidad de los Registros Administrativos usados con fines estadísticos, mediante autodiagnósticos realizados con la HECRA, a fin de mejorar la información que contienen y pueda usarse de manera confiable por los mismos responsables de los Registros Administrativos y demás funcionarios, investigadores y público en general.	4 Reportes de resultados
III.8.1.2.2	Capacitar al personal de las unidades del estado sobre el uso de estándares internacionales de preservación, documentación y difusión de microdatos, mediante la adopción de las Iniciativas <i>DDI</i> y <i>Dublin Core</i> que permitan ofrecer a los usuarios metadatos de calidad y fácil acceso.	4 Reportes de resultados
IV.2.1.1.1	Proporcionar apoyo a la Encuesta Intercensal 2015, mediante la distribución de información y divulgación del operativo entre funcionarios públicos y representantes de la iniciativa privada, así como mediante la concertación de aulas para los cursos de capacitación y espacios y mobiliario para la instalación de las oficinas censales.	2 Informes de resultados del operativo

Actividad	Descripción de la actividad	Entregable (s)
IV.4.1.1.1	Proporcionar apoyo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, mediante la divulgación del evento, la entrega y recuperación de cuestionarios.	1 Informe de resultados del operativo
IV.5.1.1.1	Proporcionar apoyo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014, mediante la divulgación del evento, la entrega y recuperación de cuestionarios.	1 Informe de resultados del operativo
IV.6.1.1.1	Proporcionar apoyo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, mediante la divulgación del evento, la entrega y recuperación de cuestionarios.	1 Informe de resultados del operativo
IV.7.1.1.1	Proporcionar apoyo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, mediante la divulgación del evento, la entrega y recuperación de cuestionarios.	1 Informe de resultados del operativo
V.1.1.1.1	Apoyar la elaboración del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, mediante la divulgación del operativo y la entrega de formatos tipo a las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal que colaboran en el proyecto, y mediante el seguimiento a la integración de datos.	1 Publicación del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015
VI.1.1.1.1	Presentar la oferta de información estadística y geográfica disponible en la página de internet del INEGI, mediante sesiones de capacitación y asesorías dirigidas a los usuarios de información de los diferentes sectores sociales.	4 Reportes trimestrales de sesiones realizadas y usuarios de información atendidos.
VI.2.1.1.1	Proporcionar la información estadística y geográfica que soliciten los usuarios a través del Comité, mediante la gestión y canalización de requerimientos con las instancias correspondientes.	4 Reportes trimestrales de solicitudes atendidas
VI.3.1.1.1	Promover el uso de la información estadística, mediante la firma de convenios de colaboración con la Universidad de Guadalajara para desarrollo de temas de investigación sustentados con la información generada por el SNIEG.	1 Convenio de colaboración.
VI.4.1.1.1	Mantener actualizada la plataforma electrónica de Programas Públicos Jalisco disponible en Internet, mediante el seguimiento a los programas y acciones gubernamentales vigentes, ejercidos con recursos estatales y federales, y la publicación del tipo de apoyos y servicios entregados por dependencia, derechos sociales, grupos de atención y dimensiones del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033.	2 Reporte de actualización
VI.4.1.1.2	Contar con información veraz generada de manera estándar con registros ajustados a los criterios que establece el INEGI y presentada mediante un sitio WEB que cumpla con los principios de datos abiertos y adaptado a los estándares de la comunidad W3C.	1 350 Procesos que generan información de libre acceso
VI.4.1.1.3	Mantener actualizada la plataforma pública vigente de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, que integra 382 indicadores con seguimiento a metas anuales y mensuales, mediante la revisión técnica con dictaminaciones externas del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco.	2 Reporte de actualización

## 6. Acrónimos

Acrónimo	Significado
BANOBAS	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
BOCEIEG	Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica
CEIEG	Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
COEPO	Consejo Estatal de Población
CONEXT	Consulta Externa Automatizada
DDI	Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés)
HECRA	Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos
IIEG	Instituto de Información Estadística y Geográfica de Estado de Jalisco
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ITERRITORIAL	Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco
LSNIEG	Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
PAEG	Programa Anual de Estadística y Geografía
PAT	Programa Anual de Trabajo del CEIEG
PED	Plan Estatal de Desarrollo
PEEG	Programa Estatal de Estadística y Geografía
PNEG	Programa Nacional de Estadística y Geografía
PROVAC	Programa de Vacunación Universal
REN	Registro Estadístico Nacional
RENADI	Registro Nacional de Personas con Discapacidad
RIOCTE	Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados
RNIEG	Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica
RNIG	Registro Nacional de Información Geográfica
SAEH	Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios
SEED	Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones
SEIJAL	Sistema Estatal de Información Jalisco
SEJ	Secretaría de Educación Jalisco
SEMADET	Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
SEP	Secretaría de Educación Pública
SICAM	Sistema de Cáncer de la Mujer
SICIIT	Sistema de Consulta e Integración de Información Territorial
SICIS	Sistema de Consulta de Información Sociodemográfica
SIE	Sistema de Información Estratégica
SIEG	Sistema de Información Estadística y Geográfica
SIGA	Sistema de Información Geográfica Ambiental
SIGA	Sistema de Información Geográfica
SIIGEM	Sistema Integral de Información Geográfica Municipal
SINAC	Sistema de Nacimientos.
SIS	Sistema de Información en Salud
SITEL	Sistema de Información Territorial Estatal en Línea
SNIEG	Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
SSJ	Secretaría de Salud Jalisco
SUAVE	Sistema Automatizado de Vigilancia Epidemiológica

---

## **Anexo A. Objetivos de la Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica 2013-2018.**

- I. Fortalecer el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.
- II. Promover entre las Unidades del Estado que conforman el CEIEG, la aplicación de la normatividad técnica y metodológica que el SNIEG y el ejecutivo estatal establezcan.
- III. Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
- IV. Apoyar la realización de los Censos Nacionales en el Estado de Jalisco.
- V. Coadyuvar a la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Jalisco.
- VI. Promover el aprovechamiento y explotación de la información generada por el SNIEG.



## Anexo B. Calendario de sesiones

Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	3 de marzo de 2015
Segunda Sesión Ordinaria	8 de diciembre de 2015

