

# Programa Anual de Trabajo 2018

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO




**SNI-G**

Sistema Nacional de Información  
Estadística y Geográfica



## Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Diagnóstico .....	5
3. Actividades (específicas y complementarias) .....	10
4. Cronograma .....	27
5. Resultados esperados.....	29
6. Acrónimos .....	33
7. Anexo A. Objetivos de la Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica 2013-2018.....	34
8. Anexo B. Consideraciones adicionales.....	35



## 1. Introducción

La información de calidad es prioritaria para el gobierno de Jalisco; de ahí el impulso que se ha dado a la generación y uso de información estadística y geográfica de calidad para sustentar la planificación y toma de decisiones, así como para la evaluación de las políticas públicas desarrolladas en la entidad. Desde el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, se trazaron objetivos tales como aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas e incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas, a los cuales se ha contribuido mediante acciones estadísticas y geográficas que mejoran la calidad, oportunidad y aprovechamiento de la información.

El 11 de marzo de 2014, durante la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), el Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y el entonces Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, firmaron el convenio para renovar el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (CEIEG). Sentaron las bases para fortalecer el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) con las unidades del Estado participantes en el Comité Estatal, y para el desarrollo de herramientas y elementos de análisis para medir el alcance de la gestión y ejercicio de los recursos públicos.

El dinamismo del estado de Jalisco en los últimos años le llevó a asumir como propios los ocho proyectos de uso de información considerados por INEGI como deseables para implementar en todas las entidades federativas, entre ellos adoptar la iniciativa promovida por el Banco Mundial para impulsar la estrategia de desarrollo estadístico y las mejores prácticas en la materia. El trabajo coordinado en el marco del CEIEG ha hecho posible el potenciar paulatinamente los trabajos que se han venido desarrollando, e integrarlos en plataformas comunes como el Mapa General de Jalisco, para resguardar la información, asegurar su continuidad y propiciar el uso compartido y colaborativo, en concordancia con las tendencias de co-creación y co-diseño a las que cada vez se suman más instituciones a nivel nacional.

El **Programa Anual de Trabajo 2018 (PAT)** del CEIEG presenta actividades específicas que contribuyen al fortalecimiento del SNIEG y del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en plena concordancia con los objetivos de suministrar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, para contribuir con ello al desarrollo y al cumplimiento de los instrumentos de planeación en la materia a nivel estatal y nacional, tales como el Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018 (PEEG), el Plan Estatal de Desarrollo (PED) Jalisco 2013-2033 y el Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG), apegados a los criterios establecidos en las Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados (RIOCTE) y las Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica (BOCEIEG).

El PAT 2018 busca dar cumplimiento a las metas concernientes a la producción de información estadística y geográfica, plasmadas en dichos documentos. Tiene base en la experiencia de los últimos años y diagnósticos realizados en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica con Banco Mundial, que culminó en junio de 2017, cuyos resultados se presentan en el segundo apartado. En el tercer apartado se identifican de manera individual las actividades del programa, en correspondencia con los objetivos y proyectos del PEEG 2013-2018. El cuarto apartado presenta un cronograma para facilitar el seguimiento de avances, tiempos de inicio y término y resultados previstos de las tareas programadas.

En el quinto punto de este programa se incluye una síntesis que muestra los resultados esperados con una descripción de las actividades a realizar y la cuantificación de los productos previstos por cada una de éstas, mismos que constituirán los testimonios reales de los esfuerzos realizados por las dependencias al término del ejercicio y que finalmente serán los resultados que contribuirán directamente al fortalecimiento de la oferta estadística y geográfica en la entidad.

Finalmente, se presentan dos anexos: en el primero se citan los objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geográfica 2013-2018 sobre los cuales han sido alineadas todas las actividades específicas contenidas en este Programa Anual de Trabajo del CEIEG, y en el segundo se destaca el calendario de sesiones acordadas por el CEIEG para el 2018 así como la fecha de la sesión en la que fue presentado y aprobado el presente programa.

## 2. Diagnóstico

La generación de información estadística y geográfica en Jalisco, hasta 2014, se realizaba de manera desarticulada por diversas instituciones en la entidad. Actualmente, si bien cada dependencia del Ejecutivo cuenta con procedimientos, metodologías y herramientas tecnológicas distintas, se ha avanzado en el proceso de evaluación de la calidad de los registros administrativos que sustentan las principales operaciones estadísticas en el Estado, así como en la documentación de datos en apego a estándares internacionales. De igual manera, hay avances en la colaboración y coordinación interinstitucional en el CEIEG y los Subcomités de Información, lo cual ha brindado resultados positivos aunados al liderazgo que ejerce el IIEG, como coordinador del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A finales del 2014, el Gobierno del Estado firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con el Banco Mundial e INEGI, para el fortalecimiento de políticas públicas basadas en evidencia, mismo que culminó al cierre del primer semestre del 2017. Durante 2015 y 2016, se diseñó y puso en marcha la Estrategia de Desarrollo Estadístico del Estado, con base en una serie de diagnósticos realizados con productores y usuarios de información estadística y geográfica, tanto del Gobierno como de los sectores académico, privado y social; y en 2017 se dio impulso a actividades de monitoreo y evaluación hacia la consolidación de un sistema estatal en la materia.

A la par, se cuenta con la Estrategia de Diseminación de Datos y, dentro de ella, el enfoque de Datos Abiertos de Jalisco, lo que ha requerido desarrollar y potenciar una serie de acciones por parte de las instituciones que integran los diversos grupos de trabajo en el marco de los Subcomités del CEIEG, a quienes se ha brindado capacitación y apoyo técnico para evaluar la calidad de los registros administrativos, a través de la identificación y medida de sus atributos; así como el uso de herramientas de gestión de microdatos y la implementación de la *Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés)*, contribuyendo de esta manera a que la información contenida pueda usarse de manera confiable por los mismos responsables de los registros administrativos, funcionarios, investigadores y público en general.

De igual manera, se ha evaluado la calidad de los indicadores mediante la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Indicadores (HECI) y, a petición del IIEG, el Banco Mundial desarrolló la Herramienta de Evaluación de Datos para su Apertura (HEDA), con la cual se mide la calidad y relevancia de los datos abiertos publicados y por publicar en el portal estatal [datos.jalisco.gob.mx](http://datos.jalisco.gob.mx), y su réplica en el portal federal [datos.gob.mx](http://datos.gob.mx). Lo anterior, derivado de los resultados del primer diagnóstico sobre datos abiertos -llamado ODRA (*open data readiness assessment*) por sus siglas en inglés- el cual mostró en 2015 la viabilidad para impulsar un sistema de Datos Abiertos en Jalisco, y "presentar Jalisco Abierto como una base para sustentar la eficiencia de la administración pública, la transparencia y el desarrollo económico".

Es importante destacar la activa participación de los integrantes del CEIEG e INEGI en los distintos talleres, encuestas, entrevistas y actividades realizadas con el Banco Mundial en los dos años y medio que duró la cooperación, puesto que se robustecieron vínculos interinstitucionales y se entretejió una red de colaboración que facilitan el cumplimiento del marco legal del IIEG, que le mandata proveer información estadística a las instituciones gubernamentales y a la sociedad para facilitar y aportar certidumbre a la integración del presupuesto, programación y planeación de las políticas públicas para el desarrollo de la Entidad, así como diseñar, constituir y administrar el *Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios*.

Otro de los diagnósticos realizados, el Diagnóstico de Tecnologías de Información (TI) del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios, identificó un panorama de los recursos de hardware, software, equipamientos y procesos de carácter informático que son utilizados para el procesamiento de datos estadísticos y geográficos; mientras que el diagnóstico sobre la situación que presenta la Información Geográfica estatal evaluó la capacidad de producción de información geográfica en las dependencias del Gobierno del Estado, y *Posibles Aplicaciones de la Información Geográfica para Políticas Públicas*.

Tras el diagnóstico, enfocado en los procesos de recolección, procesamiento, análisis y difusión de información estadística, se identificaron desafíos en tecnología de la información en materia de organización, normatividad, recursos humanos, calidad y seguridad de la información, calidad del servicio de TI y recursos tecnológicos, la recomendación principal fue fortalecer el marco normativo estatal en materia de TI y aplicar el modelo GSBPM (*Generic Statistical Business Process Model*) al Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios para aspirar a la mejora de los servicios TI, a la promoción de gobernabilidad (toma de decisión adecuada y presupuesto) y a la aplicación de un marco de calidad en la gestión de TI. Se considera que con la definición de estrategias de trabajo dentro del CEIEG, en coordinación con INEGI, para la aplicación de estándares de documentación y disseminación de datos como DDI y SDMX1, se asegurará la completitud, precisión, disponibilidad y oportunidad de los datos para la construcción de indicadores.

El vínculo central del diagnóstico fue el rol TI como facilitador del sistema de información estadística y geográfica del Estado. Se trabajó con 41 funcionarios, 19 responsables de TI y 22 usuarios y productores de estadística, provenientes de 21 organismos estatales. 75 por ciento de los encargados de TI, participantes en el diagnóstico realizado también en 2015, tienen un grado universitario (licenciatura y postgrado) en campos afines a las TI y están involucrados en las varias etapas del proceso estadístico, aunque la mayoría se relaciona con la administración de bases de datos y servicios web. Solo un tercio indicó que tenía actividades relacionadas con la documentación de datos. El personal de TI interviene en el soporte de TI pero también en el proceso de producción (39 por ciento) de estadísticas o en su uso (55 por ciento). La mitad de los participantes identificados como responsables de procesos TI son Ingenieros en Sistemas y el 11 por ciento tiene una especialidad en estadística, porcentaje bajo si se relaciona con los porcentajes de personal TI involucrados en producción y uso de estadística mencionados anteriormente. Estos datos reflejan la ocupación del personal calificado de TI (para el manejo de programas especializados y de bases de datos) en actividades relacionadas con el proceso estadístico sin que se capaciten en producción y uso de datos.

En 68% de los casos existe un área de TI identificada en la institución. El procesamiento de datos estadístico se hace en la unidad productora del organismo o en el área de TI y se identifica una ausencia de proceso de documentación de datos. La mitad de los entrevistados indicó que el procesamiento de los datos estadístico se realiza en la unidad productora, mientras que nueve entidades (44 por ciento de los participantes) indicaron que se realiza en el área de TI. 68 por ciento de los responsables de TI se ubican en el área de TI de sus organismos, los otros se encuentran en direcciones de Planeación, Programas y Administración. Para 20 por ciento de los participantes, los responsables de documentación de datos se ubican en el área de Planeación; 41 por ciento no identificaron a un responsable.

Los organismos usan equipos específicos para levantamiento en campo; sin embargo, hay problemas para el acceso a áreas remotas (p.ej. en las regiones alejadas en donde se colectan datos de los programas de salud), la conectividad y la captura de datos con calidad. 46 por ciento de los participantes (10 organismos) indicaron que se realiza algún proceso de recolección de

datos en campo en su organismo. En la identificación de los mismos se mencionaron: encuestas de derrame e impacto económico, geolocalización, datos de seguimiento a programas operativos, identificación de riesgos, revisión en campo de apoyos otorgados.

La Secretaría de Salud en entrevista explicó la importancia para la integración de sus registros administrativos de los levantamientos en campo, indicando las dificultades en algunas comunidades para el acceso a computadoras que permite la entrada de datos en plataformas de captura desarrolladas por la propia Secretaría. La conectividad suele ser también un problema. La infraestructura no es totalmente adecuada para cumplir las metas relacionadas al proceso estadístico. En general, en los organismos se percibe que no se programa un presupuesto de TI alineado al proceso de estadística. 15 por ciento de los participantes (incluyendo el IIEG) indicó que 20 por ciento del presupuesto anual se ejerce para proyectos estadísticos. 54 por ciento estima que es medianamente cierto decir que la infraestructura tecnológica a su disposición es adecuada para cumplir sus actividades diarias.

En general hay falta de personal de TI en las dependencias. El personal expresa sus necesidades de capacitación para fortalecer sus habilidades en aspectos relacionados con buenas prácticas en gestión de TI. Un tercio de los responsables de TI notó que nadie de su personal recibió capacitación en los últimos 12 meses. En cuanto a la suficiencia de personal de TI, el 46 por ciento reconocen que el personal asignado a las funciones de TI no es el adecuado. Los responsables de TI reconocen la necesidad de fortalecer sus conocimientos y habilidades en materia de seguridad de datos y de modelos basados en procesos de buenas prácticas como ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*)

A partir del diagnóstico en mención, durante 2016 se avanzó en el proceso de emisión de lineamientos en cuanto a los tipos de software que se usan y alternativas ante la falta de recursos para la actualización de licencias, así como en el desarrollo de infraestructura para el almacenamiento y procesamiento de datos y la conectividad. Lo anterior, en coordinación con el IIEG y la SEPAF para el alojamiento de servidores, las herramientas utilizadas para el proceso de los datos estadístico y georreferenciados, así como algunos aspectos de conectividad.

Por su parte, en el diagnóstico de la situación de información geográfica se identificó que la información es un activo estratégico pocas veces compartido por el área que la genera. La información sigue siendo objeto de polémica por las dificultades para conseguirla, sin embargo se ha avanzado en la firma de convenios de colaboración con plena identificación de la dependencia que genera o proporciona información solicitada, institucionalizando así el intercambio de información para evitar que las relaciones interpersonales permitan o impidan hacer la petición de la información. También hay avances en la estandarización metodológica y en la reducción de duplicidades para obtener la información requerida.

La irrupción de los Sistemas de Información Geográfica potenció el uso de las tecnologías informáticas. Hoy día, la capacidad de procesamiento es una ventaja competitiva. Si bien todas las dependencias cuentan con equipamiento informático, aproximadamente en la mitad el grado de obsolescencia es alto, afectando aspectos de productividad y compatibilidad, a pesar que existen formatos que permiten la interoperabilidad entre los distintos manejadores de información geográfica. De las necesidades registradas en el cuestionario, destacan los componentes de equipo (26) e infraestructura de red (24); entre ambos, 50 de un total de 54.

Respecto al software, predomina el uso de licencias comerciales, principalmente ArcGis (14) y AutoCAD (4). Por otra parte, se detecta que el uso de software libre gana terreno en las dependencias encuestadas, que se apoyan en el Mapa Digital de México (8) QGIS (1) y GVSig (1). A pesar del amplio segmento de uso de software SIG, sorprende que, en la oferta de productos en

Internet, la mayoría no publique su información en Sistemas o Mapas de Consulta. Al no identificarse con claridad políticas al respecto, se asume que cada dependencia adquiere equipo y licencias de software sin una estrategia orientada a homologar plataformas que permitan no sólo compartir información, sino además conocimiento.

Las dependencias cuentan con capital humano para desarrollar actividades geográficas; declararon un total de 111 especialistas dedicados al uso y producción de información geográfica. Respecto a las necesidades de reclutamiento, casi el 60% manifestó requerir personal adicional, destacando perfiles a nivel licenciatura con 14; técnico con 5 y maestría con 4. El total de necesidades asciende a 30 especialistas. En el aspecto de capacitación, el 80% de las necesidades se enfocan en Sistemas de Información Geográfica; 2 prefirieron las Normas Técnicas y 1 sobre programación Web.

Llama la atención que la Institución responsable de coordinar y normar la producción de información geográfica en la entidad, registre una plantilla de sólo 10 especialistas. Por otra parte, los requerimientos de capacitación en Sistemas de Información Geográfica a un nivel avanzado, advierten que los alcances para desarrollar y/o supervisar grandes proyectos en las dependencias estatales son limitados y requiere de un programa estratégico de entrenamiento en corto y mediano plazo. La demanda de información actualizada será siempre una constante que obliga a revisar el proceso de planeación y capacidad instalada de las dependencias generadoras. En este sentido, el trabajo colaborativo ha surgido como una alternativa viable de actualización, porque se comparten integralmente recursos entre dependencias. Asimismo, las tendencias de actualización cartográfica en plataformas participativas en línea, se posicionan favorablemente en una sociedad cada vez más exigente e interactiva.

Resulta significativo que las autoridades de la Administración Pública Estatal y Municipal han definido un total de 516 fuentes de información geográfica para efectos de llevar a cabo el Registro Nacional de Información Estadística y Geográfica (RENIEG), programa prioritario del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). La lectura invita a pensar que la información geográfica tiene amplia presencia y es transversal a los proyectos de trabajo, pero está subutilizada. Las tendencias de producción de información estadística y geográfica apuntan al trabajo colaborativo, la cartografía participativa, los datos abiertos y la gratuidad de la información. En otras palabras, la democratización de información es actualmente una política para el desarrollo de los países en un entorno de escasez de recursos.

El Diagnóstico de Oferta y Demanda del Sistema de Información Estratégica del estado de Jalisco y sus Municipios permitió identificar la oferta y demanda de la información estadística más relevante para las políticas de desarrollo del Estado, destacando en uno de sus resultados la existencia de una infraestructura sólida para avanzar en el desarrollo de nuevos proyectos estadísticos a nivel estatal. Se realizó a partir de la aplicación de un cuestionario a 29 unidades para la oferta y 36 para la demanda; entrevistas a actores clave y un taller en el que participaron representantes de 43 instituciones del estado involucradas directamente en la producción y/o uso de información estadística.

Como resultado de esta amplia estrategia diagnóstica se generó un documento en el que se citaron hallazgos sustantivos, como la necesidad de mejorar el inventario actualizado de fuentes y proyectos estadísticos desarrollados en la entidad, y se consideró que existe una plataforma estadística sólida que posibilita avanzar en nuevos proyectos estadísticos en la entidad. Respecto a la producción estadística se consideró que las dependencias evaluadas enfrentan problemas de gestión que afectan su calidad, esto derivado principalmente de la falta de recursos humanos calificados y de tecnologías de información.



Respecto a los *Registros Administrativos* de la entidad existe la oportunidad de que estos puedan ocupar un lugar importante en el inventario estatal de operaciones estadísticas, ya que conforman la mayor parte de las estadísticas básicas del Estado. La calidad de la oferta estadística existente se percibe en general como buena, aunque los atributos a mejorar con más urgencia son la oportunidad y la coherencia de los datos estadísticos, así como su georreferenciación.

En este marco, durante el 2016 se aplicó la *Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos* (HECRA) a 26 registros administrativos de 19 instituciones, cuyos resultados permitieron a los equipos integrados y los usuarios primarios la elaboración de planes de mejora; posteriormente, 14 de estas mismas instituciones continuaron con la documentación de 14 operaciones estadísticas (5 de la dimensión de equidad y género, 2 de entorno y vida sustentable, 2 de garantía de derechos y libertad y 5 de economía próspera e incluyente) con base en el estándar internacional de la *Iniciativa de Documentación de Datos (DDI)*. Y durante 2017, se aplicó la HECRA a cuatro registros administrativos más, tres de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y uno más de la Secretaría de Movilidad, para probar la versión Web de la herramienta.

Con relación a las demandas de información en las entidades gubernamentales, ésta parece estar dominada por el cumplimiento de reportes de gobierno ya que, acorde a los entrevistados sobre este tema, señalaron como prioridades el informe anual de gobierno, los reportes trimestrales y la elaboración de matrices de indicadores para resultados, así como al Sistema de información del desarrollo MIDE, más que la generación de mecanismos de información para la mejora continua de la gestión institucional y programática.

El conjunto de diagnósticos anteriormente referidos fueron instrumentos valiosos para identificar fortalezas en el contexto de la generación y uso de la información estadística y geográfica, y para caracterizar los campos de trabajo en los que es necesario aplicar una estrategia o un programa de atención para su mejora continua. Con este insumo se emitieron las recomendaciones para la Estrategia de Desarrollo Estadístico de Jalisco y la Estrategia de Diseminación de Datos, mismas que se instrumentan por conducto del IIEG, en el marco del CEIEG Jalisco.

Durante el año 2017 se trabajó directamente con el diagnóstico, herramientas y estrategias para el impulso de un sistema estatal de monitoreo y evaluación. Después de realizar el diagnóstico del estado que guardan las actividades de monitoreo y evaluación en Jalisco, las instituciones que desde el ámbito estatal tienen algún tramo de responsabilidad en el tema, y la gestión por resultados impulsada especialmente mediante el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, el Banco Mundial emitió una serie de recomendaciones y facilitó diversas herramientas para potenciar las líneas de acción de M&E. Las herramientas seleccionadas directamente por Jalisco fueron la Herramienta para Evaluación de la Calidad de los Indicadores (HECI), el Cuadro de Mando Gubernamental (CMG), el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y, de manera especial, el desarrollo de la HEDA antes mencionada, que permitió a Jalisco ofrecer esta herramienta al mundo.

En 2018, se continuará con las agendas de mejora de los registros administrativos evaluados, con la documentación estandarizada de datos y microdatos, con la capacitación al resto de las instituciones participantes en los subcomités del CEIEG y la aplicación de las distintas herramientas, con el objetivo de optimizar la calidad de la información estadística que se genera en la entidad. El Programa de Trabajo del CEIEG contenido en este documento seguirá contribuyendo al fortalecimiento de las políticas públicas basadas en evidencia en la entidad, así como al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y al Sistema de

Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ).

### 3. Actividades (específicas y complementarias)

<b>Código</b>	I.1.2.1.1											
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Documentación de las actividades de los Subcomités de trabajo integrados en el marco de operación del CEIEG											
<b>Descripción</b>	Integrar trimestralmente la documentación derivada de las actividades que se realicen en los Subcomités de Información Económico – Financiera, Sociodemográfica, así como de Gobierno, Seguridad y Justicia a efecto de disponer de los soportes informativos para seguimiento de acuerdos y monitoreo de actividades.											
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	12 de marzo										
	<b>Término</b>	16 de noviembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Integración de documentos las actividades de Subcomités											4	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25		25		
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Coordinación Estatal del INEGI – IIEG – Instituciones coordinadoras de grupos de trabajo que se integren.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.1

<b>Código</b>	I.1.2.1.2											
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Sesiones de trabajo del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente											
<b>Descripción</b>	Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2018 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.											
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	05 de marzo										
	<b>Término</b>	30 de noviembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Minuta de trabajo con acuerdos derivados de la reunión.											3	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		34				34				32		
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.1

Código		I.1.2.1.3										
Nombre de la Actividad Específica		Sesiones del Grupo de Trabajo de Resiliencia y Gestión Integral del Riesgo.										
Descripción		Realización de reuniones del grupo de trabajo de Resiliencia y Gestión Integral del Riesgo.										
Fecha	Inicio	01 de marzo										
	Término	30 de noviembre										
Entregable (s)												Meta
Minuta de trabajo con acuerdos derivados de la reunión.												3
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25		25		
Responsable de la actividad específica:												
Intituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCB), Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias integradas en el grupos de trabajo.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.1

Código		I.1.2.1.4										
Nombre de la Actividad Específica		Reuniones del grupo de trabajo en materia de Salud.										
Descripción		Documentar trimestralmente las reuniones de trabajo con dependencias relacionadas con la presentación de servicios médicos y atención de programas de salud con el propósito de fortalecer la integración de los registros y la generación de estadística estatal.										
Fecha	Inicio	12 de marzo										
	Término	16 de noviembre										
Entregable (s)												Meta
Integración documental de las actividades del grupo de trabajo												4
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25		25		
Responsable de la actividad específica:												
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y dependencias que integran el grupo de trabajo.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.1.2	I.1.2.1.

Código		I.1.2.1.5									
Nombre de la Actividad Específica		Reuniones del grupo de trabajo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco (SIPINNA)									
Descripción		Documentar trimestralmente las reuniones de trabajo con dependencias relacionadas con el SIPINNA a efecto de generar acuerdos y dar seguimiento a los mismos.									
Fecha	Inicio	12 de marzo									
	Término	16 de noviembre									
Entregable (s)											Meta
Documentación de las actividades del grupo de trabajo											4
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		25			25			25		25	
Responsable de la actividad específica:											
SIPINNA y dependencias que integran el grupo de trabajo.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.1.2	I.1.2.1.

Código		I.1.2.1.6									
Nombre de la Actividad Específica		Sesiones de trabajo del Subcomité de Información Económica									
Descripción		Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información Económica y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2018 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.									
Fecha	Inicio	01 de marzo									
	Término	15 de agosto									
Entregable (s)											Meta
Documentación de las actividades del grupo de trabajo											2
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		50					50				
Responsable de la actividad específica:											
IIEG y Coordinación Estatal del INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.2	I.1.2	I.1.2.1.

Código		I.1.2.2.1										
Nombre de la Actividad Específica		Integrar los avances de los grupos de trabajo para elaborar informes a presentar en las sesiones del <i>CEIEG</i> .										
Descripción		Compilar información relativa a los avances de las actividades de los grupos de trabajo conformados a efecto de presentar los resultados en las sesiones del <i>CEIEG</i> programadas para el 2018 para medir logros y determinar nuevas necesidades.										
Fecha	Inicio	04 de junio										
	Término	28 de noviembre										
Entregable (s)												Meta
Informe documental												2
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					50					50		
Responsable de la actividad específica:												
Coordinación Estatal del INEGI - IIEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.2

Código		I.1.2.2.2										
Nombre de la Actividad Específica		Realización de sesiones del <i>CEIEG</i>										
Descripción		Organizar y celebrar sesiones de trabajo del <i>CEIEG</i> a efecto de atender las actividades de monitoreo de avance del <i>PAT</i> así como la presentación de temas y proyectos orientados al fortalecimiento del <i>PEEG</i>										
Fecha	Inicio	11 de junio										
	Término	30 de noviembre										
Entregable (s)												Meta
Minuta de sesión del <i>CEIEG</i>												2
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					50				50			
Responsable de la actividad específica:												
Coordinación Estatal del INEGI - IIEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.2

Código	I.1.2.2.3										
Nombre de la Actividad Específica	Seguimiento mensual de las actividades específicas contenidas en al PAT										
Descripción	Integrar mensualmente el avance registrado en cada una de las actividades específicas del PAT a efecto de mantener informada a la Coordinación del SNIEG a través de los medios previstos para tal efecto.										
Fecha	Inicio	30 de enero									
	Término	14 de diciembre									
Entregable (s)										Meta	
Reporte mensual con la integración de las Fichas de Avance de Actividades Específicas										12	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0
Responsable de la actividad específica:											
Coordinación Estatal del INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.2

Código	I.1.2.2.4										
Nombre de la Actividad Específica	Seguimiento al Programa Estatal de Estadística 2013-2018.										
Descripción	Monitorear la cobertura y el avance en el Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, mediante la integración de informes semestrales, con base en los logros del Plan Anual de Trabajo del CEIEG.										
Fecha	Inicio	2 de julio									
	Término	14 de diciembre									
Entregable (s)										Meta	
Documento con el Informe semestral de los avances registrados en el Programa										2	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
						50					50
Responsable de la actividad específica:											
Coordinación Estatal del INEGI - IIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.2

<b>Código</b>	I.3.1.1.1											
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Integrar información relativa al CEIEG en el sitio web del Instituto Estatal de Información Estadística y Geográfica (IIEG)											
<b>Descripción</b>	Poner oportunamente a disposición de los integrantes del CEIEG, Subcomités y grupos de trabajo los documentos relativos a convocatorias, minutas, acuerdos, presentaciones y otros productos derivados de sus actividades así como información relativa al SNIEG de aplicación para el CEIEG.											
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	13 de abril										
	<b>Término</b>	16 de noviembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Sitio del CEIEG actualizado en Internet											3	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			33				33			34		
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
IIEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.3	I.3.1	I.3.1.1

<b>Código</b>	II.1.1.1.1											
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Elaboración del Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica.											
<b>Descripción</b>	Diseñar el Programa de Capacitación y Actualización sobre normas técnicas para la generación de información estadística y geográfica, dirigido a servidores públicos, a partir de la identificación de necesidades de las Unidades del Estado, con la finalidad de promover la aplicación de la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG.											
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	02 de febrero										
	<b>Término</b>	28 de febrero										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Programa de capacitación para Unidades del Estado en el sistema SIMPAC											1	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	100											
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Coordinación Estatal del INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

Código		II.1.1.1.2									
Nombre de la Actividad Específica		Ejecución del programa de capacitación sobre Normas Técnicas del SNIEG									
Descripción		Instrumentar el plan de capacitación para difusión de las Normas Técnicas entre las Unidades de Estado de la entidad Jalisco para promover su conocimiento y aplicación en los procesos de producción y uso de la información estadística y geográfica.									
Fecha	Inicio	01 de febrero									
	Término	30 de noviembre									
Entregable (s)											Meta
Reporte mensual de sesiones de capacitación realizadas											10
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Responsable de la actividad específica:											
Coordinación Estatal del INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

Código		II.1.1.1.3									
Nombre de la Actividad Específica		Mantener actualizado el Sistema de Integración y Monitoreo del Programa Anual de Capacitación (SIMPAC)									
Descripción		Integrar en el SIMPAC la información relativa a los eventos de capacitación sobre normas técnicas en materia estadística y geográfica del SNIEG con el propósito de mantener la administración integral del programa de capacitación.									
Fecha	Inicio	01 de febrero									
	Término	30 de noviembre									
Entregable (s)											Meta
Actualizaciones del SIMPAC para la consulta.											6
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	20		20		20		20			20	
Responsable de la actividad específica:											
Coordinación Estatal del INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1





<b>Código</b>		III.2.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Actualización del Registro Estadístico Nacional (REN).										
<b>Descripción</b>		Promover acciones para la actualizar los datos del Registro Estadístico Nacional en lo relativo a las Unidades Administrativas que desarrollan actividades estadísticas en el contexto de la entidad Jalisco.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	01 de febrero										
	<b>Término</b>	30 de octubre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Elaboración de reporte bimestral de actividades											5	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	20		20		20		20		20			
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Coordinación Estatal del INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.2	III.2.1	III.2.1.1

<b>Código</b>		III.3.1.2.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG).										
<b>Descripción</b>		Promover acciones para la actualizar los datos del Registro Nacional de Información Geográfica en lo relativo a las Unidades Generadoras de Información Geográfica (UGIGs) que desarrollan actividades en la entidad Jalisco										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	30 de enero										
	<b>Término</b>	14 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Elaboración de reporte mensual de actividades											12	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Coordinación Estatal del INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.3	III.3.1	III.3.1.2



Código		III.4.2.5.1										
Nombre de la Actividad Específica		Desarrollo de Índice Municipal de Acceso a Infraestructura Cultural										
Descripción		Desarrollar un índice que permita dar cuenta del nivel de acceso a los diversos espacios y manifestaciones culturales y artísticas de cada municipio del estado de Jalisco. Este proyecto aprovechará el proyecto integrado en el PAT 2017 denominado "Georreferenciación de Infraestructura Cultural en el Estado de Jalisco" y combinará información sociodemográfica para desarrollar un índice multidimensional.										
Fecha	Inicio	4 de junio										
	Término	30 de Septiembre										
Entregable (s)											Meta	
Informe Ejecutivo sobre el Índice de Acceso a Infraestructura Cultural.											1	
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					50			50				
Responsable de la actividad específica:												
Secretaría de Cultura Jalisco.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.4	III.4.2	III.4.2.5

Código		III.4.2.6.1										
Nombre de la Actividad Específica		Incrementar la calidad del registro administrativo denominado <i>Padrón Único de Beneficiarios (PUB)</i> a partir de la identificación de puntos mejora y aplicación de un programa que considere herramientas y procesos de fácil implementación.										
Descripción		Mejorar la calidad del PUB a través de la aplicación de instrumentos como la Herramienta para Mejorar la Calidad del Registro Administrativo (HECRA); la generación de metadatos y la revisión del cuestionario aplicable a los beneficiarios.										
Fecha	Inicio	23 de febrero										
	Término	29 de junio										
Entregable (s)											Meta	
Documento que describa de manera ejecutiva las acciones implementadas para mejora del PUB											1	
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	20		20		20							
Responsable de la actividad específica:												
Secretaría de Desarrollo e Integración Social / Coordinación Estatal del INEGI / IIEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.4	III.4.2	III.4.2.6



Código		III.4.4.3.1									
Nombre de la Actividad Específica		Monitoreo de publicaciones y decretos sobre límites del estado y los municipios.									
Descripción		Realizar seguimiento documental a las disposiciones de carácter legal publicadas por el congreso del estado que impacten los límites del estado o de los municipios que integran la entidad con fines de actualización cartográfica.									
Fecha	Inicio	12 de enero									
	Término	14 de diciembre									
Entregable (s)											Meta
Informe de resultados de monitoreo documental.											12
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Responsable de la actividad específica:											
Coordinación Estatal del INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.4	III.4.4	III.4.4.3

Código		III.5.1.1.1									
Nombre de la Actividad Específica		Implementar estrategias de supervisión de los proyectos catastrales en los municipios integrados al programa de modernización catastral.									
Descripción		Elaborar dictámenes de cumplimiento respecto a las acciones de mejora del catastro municipal identificadas en el diagnóstico, en municipios que se han integrado al programa de modernización en la entidad Jalisco.									
Fecha	Inicio	12 de febrero									
	Término	14 de diciembre									
Entregable (s)											Meta
Reporte de supervisión											6
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	20		15		15		15		20		15
Responsable de la actividad específica:											
Coordinación Estatal del INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.5	III.5.1	III.5.1.1

<b>Código</b>	III.7.1.8.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Georreferenciación a nivel municipal de beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.										
<b>Descripción</b>	Posicionar espacialmente a los beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría en un mapa digital con el objetivo de conocer y analizar geográficamente la cobertura programática de la política social, identificar población potencial de zonas vulnerables y evaluar los resultados de los programas sociales.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	01 de febrero									
	<b>Término</b>	29 de junio									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Mapa digital con datos georreferenciados de beneficiarios de programas sociales											1
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	25		25		50						
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Secretaría de Desarrollo e Integración Social / Coordinación Estatal del INEGI / IIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

<b>Código</b>	III.7.1.8.2										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Georreferenciación de usuarios del programa recorridos gratuitos por el interior del estado de la Secretaría de Turismo Jalisco.										
<b>Descripción</b>	Realizar un ejercicio de georreferenciación a nivel colonia de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara con el propósito de identificar áreas en donde se requiere realizar la promoción de este servicio entre la ciudadanía así como identificar colonias en donde mayores beneficiarios se han registrado en los periodos 2015-2017.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	12 de febrero									
	<b>Término</b>	27 de abril									
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>
Proyecto en Mapa Digital de México versión escritorio											1
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	50		50								
<b>Responsable de la actividad específica:</b>											
Coordinación Estatal del INEGI – Secretaría de Turismo											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

<b>Código</b>	III.7.1.8.3											
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Integración de información de fuente INEGI a la plataforma Mapa Digital del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga											
<b>Descripción</b>	Realizar el análisis e integración de la información en formato .shp disponible en el sitio del INEGI en internet, así como la que se gestione vía institucional para ampliar la oferta de información geográfica ubicada en la plataforma de información geográfica del municipio de Tlajomulco de Zúñiga consultable en la ruta <a href="https://geomatica.tlajomulco.gob.mx/">https://geomatica.tlajomulco.gob.mx/</a>											
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	11 de enero										
	<b>Término</b>	30 de marzo										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Plataforma de información geográfica de Tlajomulco de Zúñiga actualizada											1	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
30	20	50										
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

<b>Código</b>	III.7.1.8.4											
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>	Georreferenciar información municipal en una plataforma digital del municipio de San Pedro Tlaquepaque.											
<b>Descripción</b>	Desarrollar un proyecto de información georreferenciada en la plataforma Mapa Digital de México versión escritorio en la que se integren datos de utilidad para el municipio de San Pedro Tlaquepaque.											
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	19 de enero										
	<b>Término</b>	09 de marzo										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Proyecto de información georreferenciada en el Mapa Digital de México versión escritorio											1	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
30	30	40										
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque / Coordinación Estatal del INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.8

Código		III.7.1.9.1										
Nombre de la Actividad Específica		Elaboración y uso de productos cartográficos para el Sistema de Alertamiento de prevención para Tsunamis.										
Descripción		Generación de productos cartográficos necesarios para implementar la estrategia de evacuación en caso de tsunami en los que se delimiten los polígonos de peligrosidad alto y medio para este fenómeno en la zona de la costa sur (Puerto Vallarta)										
Fecha	Inicio	02 de febrero										
	Término	29 de junio										
Entregable (s)											Meta	
Paquete de productos cartográficos											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	50				50							
Responsable de la actividad específica:												
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCB)												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.9

Código		III.7.1.11.1										
Nombre de la Actividad Específica		Conocimiento de plataformas web para integrar información georreferenciada										
Descripción		Realización de reuniones interinstitucionales para la presentación de oferta de plataformas web para la publicación de información georreferenciada mediante las cuales se integren datos sociodemográficos, económicos y de medio ambiente.										
Fecha	Inicio	03 de abril										
	Término	31 de agosto										
Entregable (s)											Meta	
Minuta de la sesión de trabajo con acuerdos y resultados											2	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
			50				50					
Responsable de la actividad específica:												
Coordinación Estatal del INEGI, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y dependencias integradas en el grupos de trabajo												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.11



Código		III.7.1.11.2										
Nombre de la Actividad Específica		Promover el uso de la información georreferenciada entre las Unidades de Estado que integran el CEIEG										
Descripción		Desarrollar actividades de promoción, demostración y apoyo técnico hacia Unidades de Estado orientadas al conocimiento, consulta y desarrollo de sistemas de información geográfica en línea y de escritorio utilizando software de código abierto.										
Fecha	Inicio	03 de mayo										
	Término	26 de octubre										
Entregable (s)											Meta	
Documento con actividades desarrolladas											2	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
				50					50			
Responsable de la actividad específica:												
Coordinación Estatal del INEGI - IIEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.11

Código		III.7.1.11.4										
Nombre de la Actividad Específica		Actualización de Fichas Técnicas Hidrológicas Municipales de Jalisco 2018.										
Descripción		Actualización de las 125 fichas técnicas hidrológicas de los municipios del estado de Jalisco en lo que respecta a la información oficial publicada por la Comisión Nacional del Agua y la información que se maneja en la CEA Jalisco										
Fecha	Inicio	05 de febrero										
	Término	30 de noviembre										
Entregable (s)											Meta	
Fichas hidrológicas municipales actualizadas											125	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Responsable de la actividad específica:												
Comisión Estatal del Agua (CEA)												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.1	III.7.1.11

Código	IV.4.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica	Apoyar los operativos censales en materia de gobierno seguridad y justicia programadas para el 2018.										
Descripción	Concertar los apoyos requeridos para facilitar al operativo censal la captación de información sobre gobierno, seguridad y justicia por parte de las dependencias que son informantes de los proyectos de esta naturaleza en la entidad Jalisco, para ofertar resultados que fortalezcan las políticas públicas en la materia.										
Fecha	Inicio	01 de junio									
	Término	29 de junio									
Entregable (s)										Meta	
Informe sobre actividades de concertación y apoyos										1	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					100						
Responsable de la actividad específica:											
Coordinación Estatal del INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.4	IV.4.1	IV.4.1.1

Código	V.1.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica	Integración del Anuario Estadístico del Estado de Jalisco 2018										
Descripción	Actualizar los cuadros con datos estadísticos y geográficos de las diversas fuentes de los tres niveles de gobierno a efecto de publicar el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco en su edición 2018 a efecto de publicar la edición en el periodo para tal efecto programado.										
Fecha	Inicio	01 de noviembre									
	Término	30 de noviembre									
Entregable (s)										Meta	
Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2017 publicado.										1	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
										100	
Responsable de la actividad específica:											
Coordinación Estatal del INEGI y dependencias que son fuentes de información.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.1	V.1.1	V.1.1.1



<b>Código</b>		VI.1.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Capacitar y asesorar a usuarios de la información para fortalecer sus habilidades en el uso de la información generada por el SNIEG y el CEIEG.										
<b>Descripción</b>		Desarrollar un programa de promoción, capacitación y formación para el conocimiento y uso de información, documentos y sistemas generados por el SNIEG y el CEIEG con el propósito de aprovechar estos recursos y fortalecer las habilidades en materia geográfica de los integrantes de las dependencias del gobierno del estado.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	19 de enero										
	<b>Término</b>	05 de octubre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Informes trimestrales de eventos de capacitación											4	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
25			25			25			25			
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Coordinación Estatal del INEGI y Dependencias que integran el CEIEG.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.1

<b>Código</b>		VI.1.1.1.2										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Difundir información estadística y geográfica generada por el SNIEG y el CEIEG.										
<b>Descripción</b>		Promover el uso de la información estadística y geográfica entre los integrantes del CEIEG y sus grupos de trabajo a través de medios electrónicos para incrementar el conocimiento sobre la oferta de nuevos productos y servicios.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	30 de enero										
	<b>Término</b>	30 de noviembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Correo electrónico con información promocional.											11	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Coordinación Estatal del INEGI.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.1



<b>Código</b>		VI.2.1.1.1										
<b>Nombre de la Actividad Específica</b>		Atención a solicitudes de información estadística y geográfica por diversas instancias de los sectores público, privado y social del estado de Jalisco.										
<b>Descripción</b>		Instrumentar un registro que permita captar y sistematizar las solicitudes con información estadística y geográfica que soliciten los usuarios de los diferentes sectores para apoyar la elaboración, seguimiento, fortalecimiento y evaluación de políticas y programas estatales.										
<b>Fecha</b>	<b>Inicio</b>	2 de marzo										
	<b>Término</b>	14 de diciembre										
<b>Entregable (s)</b>											<b>Meta</b>	
Reporte trimestral de solicitudes atendidas											4	
<b>Programación mensual (Porcentaje)</b>												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		25			25			25			25	
<b>Responsable de la actividad específica:</b>												
Coordinación Estatal del INEGI.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VI	VI.2	VI.2.1	VI.2.1.1

#### 4. Cronograma

Código	Actividad	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.2.1.1	Documentación de las actividades de los Subcomités de trabajo integrados en el marco de operación del CEIEG.												
I.1.2.1.2	Sesiones de trabajo del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente												
I.1.2.1.3	Sesiones del Grupo de Trabajo de Resiliencia y Gestión Integral del Riesgo.												
I.1.2.1.4	Reuniones del grupo de trabajo en materia de Salud.												
I.1.2.1.5	Reuniones del grupo de trabajo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco (SIPINNA)												
I.1.2.1.6	Sesiones de trabajo del Subcomité de Información Económica												
I.1.2.2.1	Integrar los avances de los grupos de trabajo para elaborar informes a presentar en las sesiones del CEIEG.												
I.1.2.2.2	Realización de sesiones del CEIEG												
I.1.2.2.3	Seguimiento mensual de las actividades específicas contenidas en el PAT												
I.1.2.2.4	Seguimiento al Programa Estatal de Estadística 2013-2018.												
I.3.1.1.1	Integrar información relativa al CEIEG en el sitio web del Instituto Estatal de Información Estadística y Geográfica (IIEG)												
II.1.1.1.1	Elaboración del Programa de Capacitación y Actualización sobre Normas Técnicas para la generación de información estadística y geográfica.												
II.1.1.1.2	Ejecución del programa de capacitación sobre Normas Técnicas del SNIEG												
I.1.1.1.3	Mantener actualizado el Sistema de Integración y Monitoreo del Programa Anual de Capacitación (SIMPAC)												
III.2.1.1.1	Actualización del Registro Estadístico Nacional (REN).												
III.3.1.2.1	Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG).												
III.4.2.5.1	Desarrollo de índice Municipal de Acceso a Infraestructura Cultural												
III.4.2.6.1	Incrementar la calidad del registro administrativo denominado <i>Padrón Único de Beneficiarios (PUB)</i> a partir de la identificación de puntos mejora y aplicación de un programa que considere herramientas y procesos de fácil implementación.												
III.4.4.3.1	Monitoreo de publicaciones y decretos sobre límites del estado y los municipios.												
III.5.1.1.1	Implementar estrategias de supervisión de los proyectos catastrales en los municipios integrados al programa de modernización catastral.												
III.7.1.8.1	Georreferenciación a nivel municipal de beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.												



Código	Actividad	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.7.1.8.2	Georreferenciación de usuarios del programa recorridos gratuitos por el interior del estado de la Secretaría de Turismo Jalisco.												
III.7.1.8.3	Integración de información de fuente INEGI a la plataforma Mapa Digital del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga												
III.7.1.8.4	Georreferenciar información municipal en una plataforma digital del municipio de San Pedro Tlaquepaque.												
III.7.1.9.1	Elaboración y uso de productos cartográficos para el Sistema de Alertamiento de prevención para Tsunamis.												
III.7.1.11.1	Conocimiento de plataformas web para integrar información georreferenciada												
III.7.1.11.2	Promover el uso de la información georreferenciada entre las Unidades de Estado que integran el CEIEG												
III.7.1.11.4	Actualización de Fichas Técnicas Hidrológicas Municipales de Jalisco 2018.												
IV.4.1.1.1	Apoyar los operativos censales en materia de gobierno seguridad y justicia programadas para el 2018.												
V.1.1.1.1	Integración del Anuario Estadístico del Estado de Jalisco 2018												
VI.1.1.1.1	Capacitar y asesorar a usuarios de la información para fortalecer sus habilidades en el uso de la información generada por el SNIEG y el CEIEG.												
VI.1.1.1.2	Difundir información estadística y geográfica generada por el SNIEG y el CEIEG.												
VI.2.1.1.1	Atención a solicitudes de información estadística y geográfica por diversas instancias de los sectores público, privado y social del estado de Jalisco.												

## 5. Resultados esperados.

Código	Descripción de la actividad	Entregable (s)
I.1.2.1.1	Integrar trimestralmente la documentación derivada de las actividades que se realicen en los Subcomités de Información Económico – Financiera, Sociodemográfica, así como de Gobierno, Seguridad y Justicia a efecto de disponer de los soportes informativos para seguimiento de acuerdos y monitoreo de actividades.	4 Integraciones de documentos de las actividades de Subcomités
I.1.2.1.2	Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2018 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.	3 Minutas de trabajo con acuerdos derivados de la reunión.
I.1.2.1.3	Realización de reuniones del grupo de trabajo de Resiliencia y Gestión Integral del Riesgo.	4 Minutas de trabajo con acuerdos derivados de la reunión
I.1.2.1.4	Documentar trimestralmente las reuniones de trabajo con dependencias relacionadas con la presentación de servicios médicos y atención de programas de salud con el propósito de fortalecer la integración de los registros y la generación de estadística estatal.	4 Integraciones documentales de las actividades del grupo de trabajo
I.1.2.1.5	Documentar trimestralmente las reuniones de trabajo con dependencias relacionadas con el SIPINNA a efecto de generar acuerdos y dar seguimiento a los mismos.	4 Integraciones documentales de las actividades del grupo de trabajo
I.1.2.1.6	Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información Económica y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2018 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.	2 Integraciones documentales de las actividades del grupo de trabajo
I.1.2.2.1	Compilar información relativa a los avances de las actividades de los grupos de trabajo conformados a efecto de presentar los resultados en las sesiones del CEIEG programadas para el 2018 para medir logros y determinar nuevas necesidades.	2 Informes documentales
I.1.2.2.2	Organizar y celebrar sesiones de trabajo del CEIEG a efecto de atender las actividades de monitoreo de avance del PAT así como la presentación de temas y proyectos orientados al fortalecimiento del PEEG	2 Minutas de sesiones del CEIEG

Código	Descripción de la actividad	Entregable (s)
I.1.2.2.3	Integrar mensualmente el avance registrado en cada una de las actividades específicas del PAT a efecto de mantener informada a la Coordinación del SNIEG a través de los medios previstos para tal efecto.	1 Reporte mensual con la integración de las Fichas de Avance de Actividades Específicas
I.1.2.2.4	Monitorear la cobertura y el avance en el Programa Estatal de Estadística y Geografía 2013-2018, mediante la integración de informes semestrales, con base en los logros del Plan Anual de Trabajo del CEIEG.	1 Documento con el Informe semestral de los avances registrados en el Programa
I.3.1.1.1	Poner oportunamente a disposición de los integrantes del CEIEG, Subcomités y grupos de trabajo los documentos relativos a convocatorias, minutas, acuerdos, presentaciones y otros productos derivados de sus actividades así como información relativa al SNIEG de aplicación para el CEIEG.	3 Actualizaciones del sitio del CEIEG en Internet
II.1.1.1.1	Diseñar el Programa de Capacitación y Actualización sobre normas técnicas para la generación de información estadística y geográfica, dirigido a servidores públicos, a partir de la identificación de necesidades de las Unidades del Estado, con la finalidad de promover la aplicación de la normatividad técnica y los principios y disposiciones de carácter general del SNIEG.	1 Programa de capacitación para Unidades del Estado en el sistema SIMPAC
II.1.1.1.2	Instrumentar el plan de capacitación para difusión de las Normas Técnicas entre las Unidades de Estado de la entidad Jalisco para promover su conocimiento y aplicación en los procesos de producción y uso de la información estadística y geográfica.	1 Reporte mensual de sesiones de capacitación realizadas en periodo febrero – octubre
II.1.1.1.3	Integrar en el SIMPAC la información relativa a los eventos de capacitación sobre normas técnicas en materia estadística y geográfica del SNIEG con el propósito de mantener la administración integral del programa de capacitación.	6 Actualizaciones del SIMPAC para la consulta.
III.2.1.1.1	Promover acciones para la actualizar los datos del Registro Estadístico Nacional en lo relativo a las Unidades Administrativas que desarrollan actividades estadísticas en el contexto de la entidad Jalisco.	5 reportes de actividades
III.3.1.2.1	Promover acciones para la actualizar los datos del Registro Nacional de Información Geográfica en lo relativo a las Unidades Generadoras de Información Geográfica (UGIGs) que desarrollan actividades en la entidad Jalisco	1 reporte mensual de actividades

Código	Descripción de la actividad	Entregable (s)
III.4.2.5.1	Desarrollar un índice que permita dar cuenta del nivel de acceso a los diversos espacios y manifestaciones culturales y artísticas de cada municipio del estado de Jalisco. Este proyecto aprovechará el proyecto integrado en el PAT 2017 denominado "Georreferenciación de Infraestructura Cultural en el Estado de Jalisco" y combinará información sociodemográfica para desarrollar un índice multidimensional.	1 Informe Ejecutivo sobre el Índice de Acceso a Infraestructura Cultural.
III.4.2.6.1	Mejorar la calidad del PUB a través de la aplicación de instrumentos como la Herramienta para Mejorar la Calidad del Registro Administrativo (HECRA); la generación de metadatos y la revisión del cuestionario aplicable a los beneficiarios.	1 Documento que describa de manera ejecutiva las acciones implementadas para mejora del PUB
III.4.4.3.1	Realizar seguimiento documental a las disposiciones de carácter legal publicadas por el congreso del estado que impacten los límites del estado o de los municipios que integran la entidad con fines de actualización cartográfica.	1 Informe mensual de resultados de monitoreo
III.5.1.1.1	Elaborar dictámenes de cumplimiento respecto a las acciones de mejora del catastro municipal identificadas en el diagnóstico, en municipios que se han integrado al programa de modernización en la entidad Jalisco.	6 Reportes de supervisión
III.7.1.8.1	Posicionar espacialmente a los beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría en un mapa digital con el objetivo de conocer y analizar geográficamente la cobertura programática de la política social, identificar población potencial de zonas vulnerables y evaluar los resultados de los programas sociales.	1 Mapa digital con datos georreferenciados de beneficiarios de programas sociales
III.7.1.8.2	Realizar un ejercicio de georreferenciación a nivel colonia de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara con el propósito de identificar áreas en donde se requiere realizar la promoción de este servicio entre la ciudadanía así como identificar colonias en donde mayores beneficiarios se han registrado en los periodos 2015-2017.	1 Proyecto de Información Georreferenciada
III.7.1.8.3	Realizar el análisis e integración de la información en formato .shp disponible en el sitio del INEGI en internet, así como la que se gestione vía institucional para ampliar la oferta de información geográfica ubicada en la plataforma de información geográfica del municipio de Tlajomulco de Zúñiga consultable en la ruta <a href="https://geomatica.tlajomulco.gob.mx/">https://geomatica.tlajomulco.gob.mx/</a>	1 Plataforma de información geográfica de Tlajomulco de Zúñiga actualizada
III.7.1.8.4	Desarrollar un proyecto de información georreferenciada en la plataforma Mapa Digital de México versión escritorio en la que se integren datos de utilidad para el municipio de San Pedro Tlaquepaque.	1 Proyecto de información georreferenciada en el Mapa Digital de México versión escritorio

Código	Descripción de la actividad	Entregable (s)
III.7.1.9.1	Generación de productos cartográficos necesarios para implementar la estrategia de evacuación en caso de tsunami en los que se delimiten los polígonos de peligrosidad alto y medio para este fenómeno en la zona de la costa sur (Puerto Vallarta)	1 Paquete de productos cartográficos
III.7.1.11.1	Realización de reuniones interinstitucionales para la presentación de oferta de plataformas web para la publicación de información georreferenciada mediante las cuales se integren datos sociodemográficos, económicos y de medio ambiente.	2 Minutas de la sesión de trabajo con acuerdos y resultados
III.7.1.11.2	Desarrollar actividades de promoción, demostración y apoyo técnico hacia Unidades de Estado orientadas al conocimiento, consulta y desarrollo de sistemas de información geográfica en línea y de escritorio utilizando software de código abierto.	2 Documentos con actividades desarrolladas
III.7.1.11.4	Actualización de las 125 fichas técnicas hidrológicas de los municipios del estado de Jalisco en lo que respecta a la información oficial publicada por la Comisión Nacional del Agua y la información que se maneja en la CEA Jalisco	125 Fichas hidrológicas municipales actualizadas
IV.4.1.1.1	Concertar los apoyos requeridos para facilitar al operativo censal la captación de información sobre gobierno, seguridad y justicia por parte de las dependencias que son informantes de los proyectos de esta naturaleza en la entidad Jalisco, para ofertar resultados que fortalezcan las políticas públicas en la materia.	1 Informe sobre actividades de concertación y apoyos
V.1.1.1.1	Actualizar los cuadros con datos estadísticos y geográficos de las diversas fuentes de los tres niveles de gobierno a efecto de publicar el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco en su edición 2018 a efecto de publicar la edición en el periodo para tal efecto programado.	1 Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2017 publicado
VI.1.1.1.1	Desarrollar un programa de promoción, capacitación y formación para el conocimiento y uso de información, documentos y sistemas generados por el SNIEG y el CEIEG con el propósito de aprovechar estos recursos y fortalecer las habilidades en materia geográfica de los integrantes de las dependencias del gobierno del estado.	4 Informes trimestrales de eventos de capacitación
VI.1.1.1.2	Promover el uso de la información estadística y geográfica entre los integrantes del CEIEG y sus grupos de trabajo a través de medios electrónicos para incrementar el conocimiento sobre la oferta de nuevos productos y servicios.	11 envíos de información vía correo electrónico
VI.2.1.1.1	Instrumentar un registro que permita captar y sistematizar las solicitudes con información estadística y geográfica que soliciten los usuarios de los diferentes sectores para apoyar la elaboración, seguimiento, fortalecimiento y evaluación de políticas y programas estatales.	4 Reportes trimestrales de solicitudes atendidas



## 6. Acrónimos

Acrónimo	Significado
BOCEIEG	Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica
CEA	Comisión Estatal del Agua
CEIEG	Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
CMG	Cuadro de Mando Gubernamental.
DDI	Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés)
GSBPM	Generic Statistical Business Process Model
HECI	Herramienta para la Evaluación y Calidad de los Indicadores.
HECRA	Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos.
HEDA	Herramienta para la Evaluación de Datos para su Apertura.
IIEG	Instituto de Información Estadística y Geográfica de Estado de Jalisco.
IMEPLAN	Instituto Metropolitano de Planeación
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
MGMP	Marco de Gasto de Mediano Plazo.
ODRA	Open data Readiness Assessment.
PAT	Programa Anual de Trabajo del CEIEG.
PED	Plan Estatal de Desarrollo.
PEEG	Programa Estatal de Estadística y Geografía.
PNEG	Programa Nacional de Estadística y Geografía
PUB	Padrón Único de Beneficiarios
RENIEG	Registro Estadístico Nacional de Información Estadística y Geográfica.
REN	Registro Estadístico Nacional
RNIG	Registro Nacional de Información Geográfica
RIOCTE	Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados.
SEPAF	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
SIMPAC	Sistema de Integración y Monitoreo del Programa Anual de Capacitación
SIPINNA	Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
SNIEG	Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
SSJ	Secretaría de Salud Jalisco.
TI	Tecnologías de Información.
UEPCB	Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco

## **7. Anexo A. Objetivos de la Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica 2013-2018.**

- I. Fortalecer el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (CEIEG).
- II. Promover entre las Unidades del Estado que conforman el CEIEG, la aplicación de la normatividad técnica y metodológica que el SNIEG y el ejecutivo estatal establezcan.
- III. Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
- IV. Apoyar la realización de los Censos Nacionales en el Estado de Jalisco.
- V. Coadyuvar a la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Jalisco.
- VI. Promover el aprovechamiento y explotación de la información generada por el SNIEG.

## 8. Anexo B. Consideraciones adicionales

### Calendario de sesiones

Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	14 de junio de 2018
Segunda Sesión Ordinaria	04 de octubre de 2018

- Elaborar los informes correspondientes, de conformidad con lo estipulado en la Base DÉCIMA fracción XII de las Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística (BOCEIEG), en relación con la Regla VIGÉSIMA, fracción XI de las Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados (RIOCTE).
- Proporcionar apoyo e información a los Subsistemas Nacionales de Información, cuando éstos lo requieran de conformidad con la base DÉCIMA fracción V de las BOCEIEG.

El presente programa de trabajo fue presentado y aprobado por el Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de Jalisco en la Segunda Sesión Ordinaria realizada el 13 de diciembre de 2017 en las instalaciones del Instituto Estatal de Información Estadística y Geografía (IIEG).

  
Mtro. David Rogelio Campos Cornejo

Presidente del CEIEG Jalisco

  
Lic. Odilón Cortés Linares

Coordinador del INEGI en Jalisco

  
Lic. Carlos Eduardo Garibaldi Castillo

Secretario de Actas del CEIEG