

PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO
2021
CEIEG Jalisco
(Propuesta)

**Sesión CEIEG
30 de Noviembre de 2020**

CONTEXTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CEIEG (PAT)

El PAT es un instrumento en el que se programan las actividades que las diferentes instituciones dependencias que integran el Comité, prevén realizar durante el año en referencia y las cuales contribuyen a la atención de la demanda de información estadística y geográfica de la entidad.



Actividades del PAT 2021

Código	I.1.2.3.1										
Nombre de la Actividad Específica	Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) y aprobarlo por parte del CEIEG.										
Descripción	Integrar el documento que contiene el Programa de Trabajo del CEIEG para el año 2022.										
Fecha	Inicio	01 de octubre									
	Término	30 de noviembre									
Entregable (s)										Meta	
Documento										1	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
									50	50	
Responsable de la actividad específica:											
INEGI – IIEG y Vocales del CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.3

Actividades del PAT 2021

Código		I.1.2.4.1										
Nombre de la Actividad Específica		Integrar en el Programa Anual de Trabajo (PAT) nuevas propuestas de actividades, previa autorización del CEIEG.										
Descripción		Incorporar actividades, proyectos y acciones al Programa Anual de Trabajo (PAT) que propongan las Unidades de Estado en el transcurso de desarrollo de dicho programa.										
Fecha	Inicio	01 de julio										
	Término	30 de julio										
Entregable (s)										Meta		
Acta de Comité										1		
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
						100						
Responsable de la actividad específica:												
INEGI – IIEG y Vocales del CEIEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.2	I.1.2.4

Actividades del PAT 2021

Código	I.1.3.2.1										
Nombre de la Actividad Específica	Elaborar informes generados a partir de la operación de Subcomités y grupos de trabajo para presentar al CEIEG los avances en el Programa Anual de Trabajo (PAT).										
Descripción	Integrar informes semestrales en los que se observen los logros de los Subcomités y grupos de trabajo que se encuentren en operación.										
Fecha	Inicio	01 de julio									
	Término	31 de noviembre									
Entregable (s)										Meta	
Documento de informe										2	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
						50				50	
Responsable de la actividad específica:											
IIEG - INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.3	I.3.2	I.3.2.1

Actividades del PAT 2021

Código		I.1.3.3.1										
Nombre de la Actividad Específica		Monitorear los avances de actividades registradas en el Programa Anual de Trabajo del CEIEG										
Descripción		Actualizar las fichas de actividades específicas con periodicidad mensual en las que se reflejen los avances logrados respecto a lo programado en el Programa Anual de Trabajo del CEIEG.										
Fecha	Inicio	11 de enero										
	Término	17 de diciembre										
Entregable (s)										Meta		
Fichas de actividades específicas actualizadas										12		
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	
Responsable de la actividad específica:												
INEGI – IIEG y Vocales del CEIEG												
Alineación con el PEEG												

Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.3	I.1.3.3

Actividades del PAT 2021

Código	I.1.3.4.1										
Nombre de la Actividad Específica	Celebrar sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)										
Descripción	Realizar sesiones del CEIEG de acuerdo al calendario aprobado en el Programa Anual de Trabajo considerando un mínimo de dos sesiones ordinarias en el año.										
Fecha	Inicio	01 de julio									
	Término	19 de noviembre									
Entregable (s)										Meta	
Acta de Sesión										2	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
						50				50	
Responsable de la actividad específica:											
INEGI – IIEG y Vocales del CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.3	I.1.3.4

Actividades del PAT 2021

Código	I.1.3.5.1										
Nombre de la Actividad Específica	Integrar la documentación derivada de las sesiones del CEIEG.										
Descripción	Realizar la compilación de convocatorias, minutas y archivos generados en cada sesión del CEIEG.										
Fecha	Inicio	01 de julio									
	Término	19 de noviembre									
Entregable (s)										Meta	
Minutas y convocatorias										2	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
						50				50	
Responsable de la actividad específica:											
INEGI -IIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.3	I.1.3.5

Actividades del PAT 2021

Código	I.1.4.1.1											
Nombre de la Actividad Específica	Operar el Subcomité de información económica y grupos de trabajo.											
Descripción	Documentar las sesiones programadas y realizadas por el Subcomité y los grupos que se integren.											
	Inicio	30 de marzo										
	Término	30 de noviembre										
Entregable (s)												Meta
Minutas y convocatorias												3
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
		33.3				33.3				33.4		
Responsable de la actividad específica:												
INEGI -IIEG, Instituciones participantes												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.4	I.1.4.1

Actividades del PAT 2021

Código		I.1.4.2.1										
Nombre de la Actividad Específica		Operar el Subcomité de información demográfica y social y grupos de trabajo.										
Descripción		Documentar las sesiones programadas y realizadas por el Subcomité y los grupos que se integren.										
Fecha	Inicio	30 de marzo										
	Término	30 de noviembre										
Entregable (s)										Meta		
Minutas y convocatorias										3		
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
		33.3				33.3				33.4		
Responsable de la actividad específica:												
INEGI -IIEG, Instituciones participantes												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.4	I.1.4.2	I.1.4.2

Actividades del PAT 2021

Código	I.1.4.3.1										
Nombre de la Actividad Específica	Operar el Subcomité de información de gobierno, seguridad y procuración de justicia.										
Descripción	Documentar las sesiones programadas y realizadas por el Subcomité y los grupos que se integren.										
Fecha	Inicio	30 de marzo									
	Término	30 de noviembre									
Entregable (s)										Meta	
Minutas y convocatorias										3	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
		33.3				33.3				33.4	
Responsable de la actividad específica:											
INEGI -IIEG, Instituciones participantes											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.4	I.1.4.3

Actividades del PAT 2021



Código		I.1.4.4.1										
Nombre de la Actividad Específica		Operar el Subcomité de información de geografía y medio ambiente y grupos de trabajo.										
Descripción		Documentar las sesiones programadas y realizadas por el Subcomité y los grupos que se integren.										
Fecha	Inicio	30 de marzo										
	Término	30 de noviembre										
Entregable (s)											Meta	
Minutas y convocatorias											3	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
		33.3				33.3				33.4		
Responsable de la actividad específica:												
INEGI -IIEG, Instituciones participantes												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.4.2	I.1.4.4

Actividades del PAT 2021

Código		II.1.1.1.1									
Nombre de la Actividad Específica		Programar actividades de capacitación para las Unidades de Estado integrantes del CEIEG									
Descripción		Integrar un calendario de eventos de capacitación respecto a Normas Técnicas del SNIEG.									
Fecha	Inicio	15 de enero									
	Término	26 de febrero									
Entregable (s)										Meta	
Archivo con programa de capacitación										1	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
100											
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

Actividades del PAT 2021

Código		II.1.1.2 .1									
Nombre de la Actividad Específica		Ejecutar las acciones establecidas en el programa de capacitación.									
Descripción		Realizar presentaciones, talleres y cursos sobre normas técnicas del SNEG acorde al perfil de las Unidades de Estado que integran el CEIEG									
Fecha	Inicio	15 de febrero									
	Término	29 de octubre									
Entregable (s)										Meta	
Informe de eventos realizados										8	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
		12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5		
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.2

Actividades del PAT 2021

Código		II.3.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Identificar las áreas de mejora de los registros de las estadísticas vitales de la entidad.										
Descripción		Realizar diagnóstico de las características técnicas de los registros de estadísticas vitales para proponer acciones de mejora.										
Fecha	Inicio	03 de mayo										
	Término	30 de julio										
Entregable (s)										Meta		
Documento diagnóstico										1		
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
				33.3	33.3	33.3						
Responsable de la actividad específica:												
INEGI y Vocales de las Unidades de Estado que capten los registros administrativos												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.3	II.3.1	II.3.1.1

Actividades del PAT 2021

Código	II.4.1.2.1											
Nombre de la Actividad Específica	Desarrollar reuniones de trabajo con dependencias estatales y municipales productoras de estadísticas a partir de registros administrativos de temas económicos.											
Descripción	Realizar sesiones con el objetivo de determinar la factibilidad de crear un sitio para la consulta de registros administrativos estatales y municipales con información económica.											
Fecha	Inicio	01 de febrero										
	Término	30 de junio										
Entregable (s)												Meta
	Reporte de factibilidad para el desarrollo del sitio de consulta.											1
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
	33.3		33.3		33.4							
Responsable de la actividad específica:												
IIEG- INEGI y dependencias estatales y municipales productoras e integradoras de registros administrativos.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.4	II.4.1	II.4.1.2

Actividades del PAT 2021

Código	II.4.1.3.1										
Nombre de la Actividad Específica	Desarrollar las fases iniciales para la integración del "Observatorio Turístico" del estado de Jalisco.										
Descripción	Realizar reuniones de trabajo para integrar información documental y metodológica que permita el desarrollo de un sitio en el que se publiquen diversos indicadores y datos sobre el impacto de los visitantes en la entidad.										
Fecha	Inicio	18 de enero									
	Término	30 de noviembre									
Entregable (s)										Meta	
Informe sobre avances del "Observatorio Turístico"										4	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
25			25			25				25	
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Turismo - IIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.4	II.4.1	II.4.1.3

Actividades del PAT 2021

Código	II.4.1.4.1											
Nombre de la Actividad Específica	Atender solicitudes de Unidades de Estado para aplicar la Herramienta para Evaluar la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA).											
Descripción	Promover el uso de la HECRA en Unidades Administrativas con funciones estadísticas para generar solicitudes de aplicación en registros seleccionados.											
Fecha	Inicio	01 de marzo										
	Término	29 de octubre										
Entregable (s)											Meta	
Reporte de solicitudes atendidas y registros evaluados											3	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
		30.3				30.3			303			
Responsable de la actividad específica:												
INEGI y Vocales de las Unidades de Estado productores de registros administrativos.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.4	II.4.1	II.4.1.4

Actividades del PAT 2021

Código		II.4.1.5.1									
Nombre de la Actividad Específica		Reuniones Interinstitucionales para el desarrollo de Información Estadística Agropecuaria.									
Descripción		Realizar reuniones de trabajo para integrar información documental y metodológica que permita identificar las variables necesarias para producir información estadística sobre actividades agropecuarias									
Fecha	Inicio	18 de enero									
	Término	30 de noviembre									
Entregable (s)											Meta
Minutas de reuniones											4
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
25			25			25				25	
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.4	II.4.1	II.4.1.5

Actividades del PAT 2021

Código		IV.1.1.5.1										
Nombre de la Actividad Específica		Generar capas de información para su integración al mapa interactivo del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara en desarrollo.										
Descripción		Desarrollar capas para la Red Interactiva de <i>Mi Movilidad</i> respecto a rutas de transporte público, georreferencia de autobuses, así como datos estadísticos relacionados.										
Fecha	Inicio	01 de enero										
	Término	31 de diciembre										
Entregable (s)											Meta	
Capa de información											1	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
		25			25			25			25	
Responsable de la actividad específica:												
IIEG - SETRAN												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.5

Actividades del PAT 2021

Código		IV.1.1.6.1									
Nombre de la Actividad Específica		Integración de base de datos para el mapeo del sector cultural, artístico y creativo de Jalisco									
Descripción		Identificar a la población del sector cultural, artístico y creativo residente en el estado de Jalisco a partir de una base de datos desarrollada a partir de diversas fuentes de información.									
Fecha	Inicio	01 de abril									
	Término	17 de diciembre									
Entregable (s)											Meta
Reporte de avance en la estructura de la base de datos											1
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
			25				25				50
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Cultura											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.6

Actividades del PAT 2021

Código	IV.1.1.6.2										
Nombre de la Actividad Específica	Georreferenciar los apoyos entregados por la Secretaría de Cultura Jalisco en 2020 como parte de la estrategia Cultura en Resiliencia.										
Descripción	Conocer, mediante el mapa de Jalisco, el número de apoyos, el monto y en que municipios se encuentran los beneficiados.										
Fecha	Inicio	01 de abril									
	Término	17 de diciembre									
Entregable (s)										Meta	
Mapa de los apoyos entregados al sector cultural, artístico y creativo de Jalisco										1	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
			25				25				50
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de Cultura											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.6

Actividades del PAT 2021

Código	IV.1.2.1.1											
Nombre de la Actividad Específica	Incrementar las capacidades de las Unidades de Estado en el uso de software para procesamiento de información geográfica.											
Descripción	Atender solicitudes para realizar cursos y asesorías, así como ofertar apoyo en el desarrollo de proyectos en los que se requiera utilizar software libre para elaborar trabajos o proyectos de información georreferenciada.											
Fecha	Inicio	05 de marzo										
	Término	30 de noviembre										
Entregable (s)											Meta	
Reporte de solicitudes atendidas											4	
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
		25			25			25		25		
Responsable de la actividad específica:												
INEGI – IIEG y Dependencia que oferten capacitación sobre uso de software.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.1	IV.1.2	IV.1.2.1

Actividades del PAT 2021

Código		IV.2.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica		Desarrollar el proyecto denominado "Oficina Virtual de Información Económica" (OVIE)										
Descripción		Implementar la operación del sistema de consulta denominado "Oficina de información Económica" y ponerlo a disposición de los usuarios para su consulta en Internet.										
Fecha	Inicio	18 de enero										
	Término	31 de marzo										
Entregable (s)										Meta		
Sistema OVIE en línea										1		
Programación mensual (Porcentaje)												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic	
33.3	33.3	33.4										
Responsable de la actividad específica:												
INEGI - IIEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.2	IV.2.1	IV.2.1.1

Actividades del PAT 2021

Código		IV.2.1.2.1									
Nombre de la Actividad Específica		Desarrollar el proyecto denominado iClúster.									
Descripción		Implementar la operación de la plataforma de consulta de información denominada iClúster y ponerlo a disposición de los usuarios para su consulta en línea.									
Fecha	Inicio	18 de enero									
	Término	31 de marzo									
Entregable (s)										Meta	
Sistema iClúster en línea										1	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
33.3	33.3	33.4									
Responsable de la actividad específica:											
INEGI - IIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.2	IV.2.1	IV.2.1.2

Actividades del PAT 2021

Código		V.1.1.2.1									
Nombre de la Actividad Específica		Mantener actualizado el directorio de Unidades Generadoras de Información Geográfica en la entidad (UGIG's).									
Descripción		Realizar actividades orientadas a mantener actualizado el Directorio de Unidades Generadoras de Información Geográfica en la entidad con el propósito de actualizar el Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG)									
Fecha	Inicio	15 de febrero									
	Término	30 de noviembre									
Entregable (s)										Meta	
Reporte de actualización										5	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
	20		20		20		20			20	
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.1	V.1.1	V.1.1.2

Actividades del PAT 2021

Código		V.2.1.2.1									
Nombre de la Actividad Específica		Mantener actualizado el directorio de las Unidades Administrativas con funciones estadísticas en la entidad									
Descripción		Realizar actividades orientadas a mantener actualizado el Directorio de Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas (UAFEs) en la entidad con el propósito de actualizar el Registro Estadístico Nacional (REN)									
Fecha	Inicio	15 de febrero									
	Término	30 de noviembre									
Entregable (s)										Meta	
Reporte de actualización										5	
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
	20		20		20		20			20	
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.2	V.2.1	V.2.1.2

Actividades del PAT 2021

Código		V.4.1.5.1										
Nombre de la Actividad Específica		Integrar grupos de trabajo para optimizar el periodo de generación de información sobre estadísticas de mortalidad derivadas del COVID.19										
Descripción		Establecer acuerdos con fuentes generadoras de registros administrativos sobre mortalidad con el propósito de reducir el tiempo de entrega de la información y										
Fecha	Inicio	11 de enero										
	Término	31 de marzo										
Entregable (s)										Meta		
Informe de acuerdos										1		
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	díc	
33.3	33.3	33.4										
Responsable de la actividad específica:												
INEGI – Dependencias relacionadas con la administración de actas de defunción.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.4	V.4.1	V.4.1.5

Actividades del PAT 2021

Código		IV.2.1.3.1									
Nombre de la Actividad Específica		Mapeo de municipios incluyentes, población LGBT									
Descripción		Elaborar un mapeo de buenas prácticas para la garantía de los derechos humanos de la población LGBT									
Fecha	Inicio	17 de septiembre									
	Término	16 de diciembre									
Entregable (s)											Meta
Documento											1
Programación mensual (Porcentaje)											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago.	sep.	oct	nov	dic
								50	20		30
Responsable de la actividad específica:											
INEGI-IIEG y Subsecretaría de Derechos Humanos (Dirección de diversidad sexual)											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.2	IV.2.1	IV.2.1.3

PROGRAMA ESTATAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
DEL CEIEG JALISCO
2018-2024



CEIEG

Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica de Jalisco