



# Avance del Programa Anual de Trabajo del CEIEG

Primer semestre 2021  
Jalisco



Impulsar el SNIEG en la entidad coordinado con los trabajos de las Unidades de Estado

1

Aplicación de la Normatividad Técnica del SNIEG en proyectos estadísticos y geográficos

2

## Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2018 -2024

Utilización de la información del SNIEG en el desarrollo de proyectos de información

3

Implementar el SIG mediante el desarrollo e integración de datos

4

Contribuir a la infraestructura de información mediante el trabajo coordinado de las Unidades de Estado

5

Impulsar el SNIEG en la entidad coordinado con los trabajos de las Unidades de Estado

1

Actividad	Situación	Periodo Programado
<b>Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) y aprobarlo</b> por parte del CEIEG.	Sin avance	octubre / noviembre
<b>Integrar en el Programa Anual de Trabajo (PAT) nuevas propuestas de actividades,</b> previa autorización del CEIEG.	Sin avance	julio
<b>Elaborar informes generados a partir de la operación de Subcomités y grupos de trabajo</b> para presentar al CEIEG los avances en el Programa Anual de Trabajo (PAT).	Sin avance	julio / noviembre
<b>Monitorear los avances</b> de actividades registradas en el Programa Anual de Trabajo del CEIEG	Avance 49.8 %	Mensualmente (Enero / Diciembre)

Actividad	Situación	Periodo Programado
<b>Celebrar sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)</b>	Sin avance	julio / noviembre
<b>Integrar la documentación</b> derivada de las sesiones del CEIEG.	Sin avance	julio / noviembre
<b>Operar el Subcomité de información económica, demográfica y social, de gobierno, seguridad y procuración de justicia, y de geografía y medio ambiente</b> así como los grupos de trabajo.*	Avance 33.3 %	marzo / julio / noviembre

\*Cada Subcomité aparece en el PAT como actividades separadas.

Aplicación de la Normatividad Técnica del SNIEG en proyectos estadísticos y geográficos

2

Actividad	Situación	Periodo Programado
Programar actividades de capacitación para las Unidades de Estado integrantes del CEIEG	Avance 100 %	enero
Ejecutar las acciones establecidas en el programa de capacitación.	Avance 50 %	marzo a octubre (8 meses)
Identificar las áreas de mejora de los registros de las estadísticas vitales de la entidad.	Avance 66.6 %	mayo / junio / julio

The screenshot shows the IKTAN web application interface. The header includes the IKTAN logo, the text 'Seguimiento y Control de Proyectos', the title 'Integración y Monitoreo del Programa Anual de Capacitación SIMPAC', and the INEGI logo. The main content area is titled 'Menú accesos rápidos' and contains 12 icons for various functions: Grupos de trabajo, Tablero de avances, Programación y monitoreo, Temas del programa, Eventos monitoreo, Instructores, Instituciones, Enlace en las unidades o áreas administrativas, Participantes, Directorio de participantes, Insumos, and Cerrar sesión. A tooltip is visible over the 'Directorio de participantes' icon, showing options like 'directorio de participantes', 'hacer consulta y descarga de...', and 'Permite salir del sistema cerrando todas...'.

3

Utilización de la información del SNIEG en el desarrollo de proyectos de información

Actividad	Situación	Periodo Programado
Desarrollar reuniones de trabajo con dependencias estatales y municipales productoras de estadísticas a partir de registros administrativos de temas económicos.	Avance 100 %	febrero/abril/junio
Desarrollar las fases iniciales para la integración del "Observatorio Turístico" del estado de Jalisco.	Avance 50 %	enero/abril/julio/noviembre
Atender solicitudes de las Unidades de Estado para aplicar la Herramienta para Evaluar la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA).	Avance 33.3 %	marzo/julio/octubre
Reuniones Interinstitucionales para el desarrollo de Información Estadística Agropecuaria.	Avance 100 %	enero/abril/julio/noviembre

**IIEG** Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco

Población y Sociedad › Economía › Geografía y Medio Ambiente › Gobierno y Seguridad

### Indicadores municipales

[Ir a Consultas Interactivas](#)  
[Ir a Información municipal](#)

El objetivo de este microsito es dar a conocer un panorama de los indicadores disponibles por cada municipio de Jalisco. Por la naturaleza de los datos, a nivel municipal se tiene la siguiente información:

- Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
- Registros administrativos disponibles
- Empleo formal registrado en el IMSS
- Censos Económicos
- Finanzas públicas municipales
- Remesas

**Seleccione un municipio**

Buscar municipio

Acatic

Acatlán de Juárez

Ahualulco de Mercado

Amacueca

Amatlán

Ameca

San Juanito de Escobedo


Arandas

El Arenal

Atemajac de Brizuela

4 Implementar el SIG mediante el desarrollo e integración de datos


Actividad	Situación	Periodo Programado
Elaboración de la Carta General del Estado de Jalisco y sus Municipios 2020	Avance 100 %	enero/abril
Generar una base de datos con el inventario estatal de Aguacateras	Avance 50 %	feb/jun/sep/dic
Generar capas de información para su integración al mapa interactivo del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara en desarrollo.	Avance 50%	marzo/junio/sep/dic
Integración de base de datos para el mapeo del sector cultural, artístico y creativo de Jalisco	Avance 25%	abr/ago/dic
Georreferenciar los apoyos entregados por la Secretaría de Cultura Jalisco en 2020 como parte de la estrategia Cultura en Resiliencia.	Avance 100 %	abr/ago/dic



4

Implementar el SIG mediante el desarrollo e integración de datos

Actividad	Situación	Periodo Programado
<b>Incrementar las capacidades</b> de las Unidades de Estado en el uso de software para <b>procesamiento de información geográfica.</b>	Avance 50 %	marzo/junio/septiembre/noviembre
<b>Conversatorio Geográfico sobre Límites Municipales</b>	Avance 50 %	febrero/junio/septiembre
<b>Desarrollar</b> el proyecto denominado "Oficina Virtual de Información Económica" ( <b>OVIE</b> )	Avance 90 %	enero/febrero/marzo
<b>Desarrollar</b> el proyecto denominado <b>iClúster.</b>	Avance 100 %	enero/febrero/marzo
<b>Mapeo de municipios</b> incluyentes, población <b>LGBT</b>	90 %	septiembre/octubre/diciembre



5

Contribuir a la infraestructura de información mediante el trabajo coordinado de las Unidades de Estado

Actividad	Situación	Periodo Programado
Mantener actualizado el directorio de Unidades Generadoras de Información Geográfica en la entidad (UGIG's).	Avance 60 %	Febrero/abril/junio-agosto/noviembre
Mantener actualizado el directorio de las Unidades Administrativas con funciones estadísticas en la entidad (UAFE's)	Avance 60 %	Febrero/abril/junio/agosto/noviembre
Integrar grupos de trabajo para optimizar el periodo de generación de información sobre estadísticas de mortalidad derivadas del COVID-19	Avance 100 %	Enero/febrero/marzo





# Situación global de los avances:

