

**Informe de Actividades del Segundo Semestre 2023 del  
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco**

Año: 2023

Periodo: Julio – Diciembre

Fecha de entrega: 04/01/2024  
(DD/MM/AAA)

Responsables de integrar el informe:


Nombre del Presidente: Augusto Valencia López  
 Nombre del Secretario Técnico: Odilón Cortés Linares  
 Nombre del Secretario de Actas: María Guadalupe Plascencia Vázquez

a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo Anual del CEIEG relacionados con el Programa Estatal de Estadística y Geografía [PEEG]:

Proyectos o actividades	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
I.1.2.3 Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2024 y aprobarlo por parte del CEIEG. INEGI – IIEG y Vocales del CEIEG.	100%	100%	Se generó el Programa Anual de Trabajo 2024 del CEIEG, mismo que fue aprobado en la segunda sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2023.
I.1.2.4.1 Integrar en el Programa Anual de Trabajo (PAT) nuevas propuestas de actividades, previa autorización del CEIEG. INEGI – IIEG y Vocales del CEIEG.	100%	100%	No existieron propuestas de incorporación de nuevas actividades específicas en la primera sesión ordinaria del CEIEG.
I.1.3.2.1 Elaborar informes generados a partir de la operación de Subcomités y Grupos de Trabajo para presentar al CEIEG los avances en el Programa Anual de Trabajo (PAT). INEGI – IIEG.	100%	100%	Durante el 2023 se generaron dos informes sobre el avance del Programa de Trabajo del CEIEG. El primero correspondió al periodo enero-junio, y el segundo fue julio-diciembre.
I.1.3.3.1 Monitorear los avances de actividades registradas en el Programa Anual de Trabajo del CEIEG. INEGI – IIEG y Vocales del CEIEG.	100%	52%	Se integraron en total 12 informes mensuales que corresponden al periodo de enero a diciembre, en los que se registraron los avances de cada actividad específica del Programa Anual de Trabajo del CEIEG 2023. En el primer semestre se reportó un avance del 48%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.

**Informe de Actividades del Segundo Semestre 2023 del  
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco**

I.1.3.4.1 Celebrar sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) INEGI – IIEG y Vocales del CEIEG.	100%	100%	Se realizaron dos sesiones ordinarias; la primera el 20 de julio, y la segunda, el 28 de noviembre de 2023.
I.1.3.5.1 Integrar la documentación derivada de las sesiones del CEIEG. INEGI -IIEG.	100%	100%	La documentación de las sesiones del CEIEG se ha realizado en tiempo y en forma cubriendo esta meta satisfactoriamente quedando publicadas en el sitio <a href="https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=16752">https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=16752</a> .
I.1.4.1.1 Operar el Subcomité de Información Económica y Grupos de Trabajo INEGI -IIEG, Instituciones participantes.	100%	50%	Se realizaron dos sesiones ordinarias; la primera en el mes de marzo, y la segunda en octubre. De ambas sesiones se cuenta con la documentación correspondiente. En el primer semestre se reportó un avance del 50%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
I.1.4.2.1 Operar el Subcomité de Información Demográfica y Social y Grupos de Trabajo. INEGI -IIEG, Instituciones participantes.	100%	50%	Se realizaron dos sesiones ordinarias; la primera en el mes de junio, y la segunda en septiembre. De ambas sesiones se cuenta con la documentación correspondiente. En el primer semestre se reportó un avance del 50%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
I.1.4.3.1 Operar el Subcomité de Información de Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia. INEGI -IIEG, Instituciones participantes.	100%	50%	Se realizaron dos sesiones ordinarias; la primera en el mes de junio, y la segunda en octubre. De ambas sesiones se cuenta con la documentación correspondiente. En el primer semestre se reportó un avance del 50%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
I.1.4.4.1 Operar el Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente y Grupos de Trabajo. INEGI -IIEG, Instituciones participantes	100%	0%	En el mes de enero se realizó la primera sesión del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente del CEIEG. Derivado de la sesión se generó la minuta de trabajo correspondiente. No se logró concretar la segunda sesión del Subcomité. En el primer semestre se reportó un avance del 50%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 50%.
I.1.5.1.1 Actualización de la información documental en el sitio del CEIEG INEGI -IIEG.	100%	60%	La documentación derivada de las sesiones de Subcomités y grupos de trabajo están disponibles en el sitio del CEIEG ubicado en la página del IIEG y cuyo vínculo de acceso es: <a href="https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=16752">https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=16752</a> .; En el primer semestre se reportó un avance del 40%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
II.1.1.1.2 Integrar un Programa de Capacitación en temas de Estadística Económica para su ejecución	100%	40%	Como parte del programa de capacitación se realizaron 5 eventos dirigidos a los integrantes del Subcomité de Información Económica del CEIEG. La




**Informe de Actividades del Segundo Semestre 2023 del  
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco**

en el CEIEG. INEGI.			exposición estuvo a cargo de personal del Departamento de Explotación y Análisis Económico de la Dirección de Estadística de la Dirección Regional Occidente del INEGI. En el primer semestre se reportó un avance del 60%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
II.1.1.2.1 Ejecutar las acciones establecidas en el programa de capacitación. INEGI.	100%	60%	Como parte del Programa de Capacitación se han impartido una serie de cursos relacionados con la Normatividad Técnica del SNIEG. En el primer semestre se reportó un avance del 40%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
II.1.1.2.2 Promover la capacitación de la Norma Técnica de Clasificación de Delitos al personal de las Unidades de Estado. INEGI.	100%	50%	El Departamento Estatal de Estadísticas de Gobierno, ha realizado las gestiones correspondientes, acordando con los instructores del curso sobre la Norma Técnica de Clasificación de Delitos programar eventos de capacitación con la Fiscalía del Estado. Al cierre del año no se ha podido concretar la capacitación de la norma. En el primer semestre se reportó un avance del 50%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
II.2.1.1.1 Aplicar estrategias de promoción e información sobre la Modernización Catastral. INEGI.	100%	75%	Se realizaron 12 acciones de capacitación en el segundo semestre del año; 9 sobre la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con Fines Estadísticos y Geográficos, y 3 sobre la Norma Técnica para generar, implementar, actualizar y administrar la Clave Única del Registro del Territorio con fines estadísticos y geográficos. En el primer semestre se reportó un avance del 25%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
II.4.1.2.1 Generación de Información Económica Histórica del Estado de Jalisco. INEGI-IEEG y Archivo Histórico del Estado de Jalisco.	100%	100%	Se cuenta con un avance en el diseño de la plataforma de consulta y la digitalización de más de 300 imágenes de datos históricos. Se continuará con el proyecto en 2024.
II.4.1.4.1 Atender solicitudes de Unidades de Estado para aplicar la Herramienta para Evaluar la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA). INEGI y Vocales de las Unidades de Estado productores de registros administrativos.	100%	40%	Se promovió el uso de la HECRA en los Subcomités y Grupos de Trabajo, realizándose 5 eventos relativos a este tema durante el año. En el primer semestre se reportó un avance del 60%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
III.1.2.1.1 Promover la participación de las Unidades de Estado del CEIEG, la Entidad y Municipios en actividades de capacitación relativas	100%	70%	Se publicó el curso de Introducción a la Política para la Gestión de la Confidencialidad en la Información Estadística y Geográfica y el relativo al conocimiento general del Sistema Nacional de Información.

**Informe de Actividades del Segundo Semestre 2023 del  
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco**

al SNIEG. INEGI.			Estadística y Geográfica (SNIEG). En el primer semestre se reportó un avance del 30%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.1.1.1.1 Promocionar el uso de los sistemas de información con temas económicos desarrollados por dependencias del CEIEG. IIEG-INEGI.	100%	50%	Se ha realizado la difusión de las plataformas en grupos con interés sobre la información económica. La promoción se ha realizado por parte de la Dirección de Estadística Económica y Financiera del IIEG. En el primer semestre se reportó un avance del 50%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.1.1.6.1 Realizar la georreferenciación del Patrimonio Cultural en los Municipios de la Entidad y los resultados del Programa de Acciones Culturales. Secretaría de Cultura, INEGI, IIEG.	100%	50%	Se cuenta con el avance en el diseño de la plataforma de consulta y con la información actualizada al 2022. Se continuara con el proyecto en 2024. En el primer semestre se reportó un avance del 50%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.1.1.6.2 Identificar a los grupos de Mariachi Tradicional y Contemporáneos distribuidos en el Estado de Jalisco. Secretaría de Cultura, INEGI, IIEG.	100%	75%	Se cuenta con la primera base de datos del directorio, así como también, del diseño del sistema de consulta previsto para el Programa de Trabajo 2023. Se continuará con el proyecto el año próximo. En el primer semestre se reportó un avance del 25%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.1.2.1.1 Incrementar las capacidades de las Unidades de Estado en el uso de software para procesamiento de información geográfica. INEGI – IIEG y Dependencia que oferten capacitación sobre uso de software.	100%	40%	Se llevó a cabo una sesión informativa ejecutada por la Subdirección de Relieve Continental y Submarino del INEGI con la finalidad de atender las necesidades de capacitación referentes al manejo y procesamiento de archivos Lidar. En el primer semestre se reportó un avance del 60%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.1.2.1.3 Promover el desarrollo de proyectos de información georreferenciada utilizando las asesorías en el tema como mecanismo para interesar a los prospectos sobre la utilidad de desarrollar sistemas con esta característica. INEGI.	100%	70%	Se dispone de una base de datos de promoción en la que se registran las actividades que se realizan referentes al tema de información geográfica. <a href="https://365inegi-my.sharepoint.com/personal/jose_tinoco_inegi_org_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Ftinoco%5Finegi%5Forg%5Fmx%2FDocuments%2FPROGRAMA%20DE%20TRABAJO%202023%2FBD%20Promocion&amp;ga=1">https://365inegi-my.sharepoint.com/personal/jose_tinoco_inegi_org_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjose%5Ftinoco%5Finegi%5Forg%5Fmx%2FDocuments%2FPROGRAMA%20DE%20TRABAJO%202023%2FBD%20Promocion&amp;ga=1</a> . En el primer semestre se reportó un avance del 30%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.2.1.1.1 Verificar el adecuado funcionamiento de la plataforma "Oficina Virtual de Información Económica" OVIE. INEGI-IIEG.	100%	70%	Se realizaron las 3 revisiones programadas en el año y se comprobó que el sistema funciona de manera adecuada. Se encuentra disponible en la página del





**Informe de Actividades del Segundo Semestre 2023 del  
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco**

			IIEG en la siguiente ruta: <a href="https:// analisis.jalisco.gob.mx/ovie/#!">https:// analisis.jalisco.gob.mx/ovie/#!</a> . En el primer semestre se reportó un avance del 30%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.2.1.2.1 Verificar el adecuado funcionamiento de la plataforma I-Clúster. INEGI-IIEG	100%	70%	Se realizaron las 3 revisiones programadas en el año y se comprobó que el sistema funciona de manera adecuada. Se encuentra disponible en la página del IIEG en la siguiente ruta: <a href="https:// analisis.jalisco.gob.mx/icluster_jal/">https:// analisis.jalisco.gob.mx/icluster_jal/</a> . En el primer semestre se reportó un avance del 30%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.2.1.3.1 Actualización del Índice de Desigualdad Económica de Género (IDEG) y de la Plataforma de Estadísticas Económicas con Perspectiva de Género. H. Congreso del Estado e IIEG	100%	100%	La información se encuentra actualizada al 5 de octubre del 2023 y se puede consultar en <a href="https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=27002">https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=27002</a> .
IV.2.1.3.2 Construcción del Índice de Desarrollo Económico Municipal. IIEG/ Municipios participantes.	100%	100%	Se desarrollo la metodología del cálculo del <i>Índice de Desarrollo Económico Municipal</i> y ya se cuenta con un primer resultado por Municipio. Se continuará con el proyecto el próximo año.
IV.2.1.3.4 Desarrollar una plataforma de consulta de Información Municipal del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). IIEG, Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Jalisco y Municipios de la entidad.	100%	40%	La plataforma está concluida y puede consultarse en: <a href="https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=29302">https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=29302</a> . En el primer semestre se reportó un avance del 60%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.2.1.3.5 Incorporar información actualizada a la Plataforma de Siniestralidad Vial. IIEG.	100%	50%	La plataforma está actualizada y puede consultarse en: <a href="https://iieg.gob.mx/siniestralimap/index.html">https://iieg.gob.mx/siniestralimap/index.html</a> . En el primer semestre se reportó un avance del 50%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
IV.2.1.3.6 Desarrollar las actividades requeridas para estructurar un sistema de consulta sobre Delitos contra el Patrimonio Cultural e Histórico de Jalisco. IIEG y Municipios participantes.	100%	20%	El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) reporta un avance en la concertación de reuniones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Secretaría de Cultura por medio de oficio. Señalan que ha sido difícil obtener información sobre el tema por lo cual no se ha podido avanzar en la actividad. En el primer semestre se reportó un

**Informe de Actividades del Segundo Semestre 2023 del  
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco**

			avance del 20%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 40%.
IV.2.1.3.7 Actualizar la plataforma Mapa Jalisco con la información derivada del vuelo LiDAR. IIEG y participantes del Subcomité de GyMA del CEIEG.	100%	25%	La Dirección de Información Estadística Geográfica y Ambiental del IIEG, ha avanzado en el análisis de las imágenes LiDAR, pero aún se encuentran en el proceso de revisión antes de subir la información al Mapa Jalisco. En el primer semestre se reportó un avance del 25%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 50%.
IV.2.1.3.8 Elaboración de la "Norma Técnica para la Densificación de la Red Geodésica del Estado de Jalisco". IIEG y participantes del Subcomité de GyMA del CEIEG.	100%	100%	El INEGI no ha emitido opinión técnica sobre la norma mencionada, sin embargo, ésta ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 12 de octubre 2023.
V.1.1.2.1 Mantener actualizado el directorio de Unidades Generadoras de Información Geográfica en la Entidad (UGIG's). INEGI	100%	60%	Se cuenta con actualización del directorio y puede consultarse en: <a href="https://www.snieg.mx/RNIEG/Home/Consulta..">https://www.snieg.mx/RNIEG/Home/Consulta..</a> En el primer semestre se reportó un avance del 40%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
V.2.1.2.1 Mantener actualizado el directorio de las Unidades Administrativas con funciones estadísticas en la Entidad y los productos ingresados al REN. INEGI	100%	60%	Se cuenta con actualización del directorio y puede consultarse en: <a href="https://www.snieg.mx/RNIEG/Home/Consulta..">https://www.snieg.mx/RNIEG/Home/Consulta..</a> En el primer semestre se reportó un avance del 40%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.
V.3.1.1.1 Captación de información para los diversos Censos de Gobierno Estatal. INEGI-IIEG y Dependencias Estatales Informantes	100%	50%	Se ha trabajado en conjunto con las Unidades del Estado para obtener información para el levantamiento de Censos de Gobierno con el apoyo del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG). En el primer semestre se reportó un avance del 50%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 100%.

**Informe de Actividades del Segundo Semestre 2023 del  
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco**

b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el PEEG del CEIEG que impactan en el desarrollo del SNIEG? **Sí**


En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Actividad	Descripción y resultado
Actualización de los Programas Estadísticos y Geográficos en el Registro Nacional de Información Estadística y Geográfica RNIEG	Se logró la actualización del 100% de los Programas Estadísticos y Geográficos en el ámbito estatal para Jalisco. La información puede ser consultada en: <a href="https://www.snieg.mx/RNIEG/">https://www.snieg.mx/RNIEG/</a> .

c. ¿El CEIEG tuvo reuniones plenarias en el periodo? **Sí**

En caso, afirmativo proporcione los siguientes datos:

Fecha de la reunión	Principales asuntos abordados
28/11/2023	<p>Subcomité de Información Económica: Resultados de actividades del PAT 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades programadas en el PAT 2024.</li> </ul> <p>Subcomité de Información Demográfica y Social: Resultados de actividades del PAT 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades programadas en el PAT 2024.</li> </ul> <p>Subcomité de Gobierno, Seguridad e Impartición de Justicia: Resultados de actividades del PAT 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades programadas en el PAT 2024.</li> </ul> <p>Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente: Resultados de actividades del PAT 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades programadas en el PAT 2024.</li> </ul> <p>Actividades de Coordinación del SNIEG en el CEIEG: Resultados de actividades del PAT 2023 y Actividades programadas en el PAT 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación del informe de resultados del PAT 2023.</li> <li>• Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2024</li> <li>• Visualización del Índice de Desarrollo Económico Municipal (IDEM).</li> <li>• Presentación de los resultados definitivos del Censo Agropecuario 2022.</li> </ul>

  
 Presidente del CEIEG  
**Augusto Valencia López**

Firmas:  
  
 Secretario Técnico  
**Odilón Cortés Linares**

  
 Secretario de Actas  
**María Guadalupe Plascencia Vázquez**