

Informe de Actividades del Primer Semestre de 2024

Año:
2024

Periodo:
Enero-junio

Fecha de entrega:

dd/mm/aa

Responsables de integrar el informe

Presidente:

Augusto Valencia López

Secretario Técnico:

Odilón Cortés Linares

Secretario de Actas:

María Guadalupe Plascencia Vázquez

a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo Anual del CEIEG relacionados con el Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG):

Proyectos o Actividades	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
I.1.2.3.1 Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2025 y aprobarlo por parte del CEIEG.	0%	0%	El producto está programado para generarse en los meses de octubre y noviembre.
I.1.2.4.1 Integrar en el Programa Anual de Trabajo (PAT) nuevas propuestas de actividades, previa autorización del CEIEG.	100%	0%	No está programado integrar nuevas propuestas de actividades, proyectos o acciones al Programa de Trabajo (PAT) 2024.
I.1.3.2.1 Elaborar informes generados a partir de la operación de Subcomités y Grupos de Trabajo para presentar al CEIEG los avances en el Programa Anual de Trabajo (PAT).	0%	0%	Se presentará el primer informe semestral en el mes de Julio. Se tiene un avance al 80% en el mes de junio.
I.1.3.3.1 Monitorear los avances de actividades registradas en el Programa Anual de Trabajo del CEIEG.	48%	48%	Se han monitoreado los avances de las actividades específicas en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2024 de manera mensual.
I.1.3.4.1 Celebrar sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG).	50%	50%	El día 20 de junio se llevó a cabo la primera sesión Ordinaria del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.

I.1.3.5.1 Integrar la documentación derivada de las sesiones del CEIEG.	50%	50%	Se integró al sitio de información documental la minuta, convocatoria y presentaciones realizadas durante la primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.
I.1.4.1.1 Operar el Subcomité de Información Económica y grupos de trabajo.	50%	50%	Se realizó la primera sesión del Subcomité de Información Económica el día 24 de abril. Se cuenta con la minuta correspondiente.
I.1.4.2.1 Operar el Subcomité de Información Demográfica y Social y grupos de trabajo.	50%	50%	Se realizó la primera sesión del Subcomité de Información Demográfica y Social el día 30 de abril. Se cuenta con la minuta correspondiente.
I.1.4.3.1 Operar el Subcomité de Información de Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia.	50%	50%	Se realizó la primera sesión del Subcomité de Información de Gobierno, Seguridad y Justicia el día 29 de abril. Se cuenta con la minuta correspondiente.
I.1.4.4.1 Operar el Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente y grupos de trabajo.	50%	50%	Se realizó la primera sesión del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente, el día 30 de mayo. Se cuenta con la minuta correspondiente.
I.1.5.1.1 Actualización de la información documental en el sitio del CEIEG.	50%	50%	En el sitio del CEIEG se encuentra actualizada la información documental.
II.1.1.1.1 Programar actividades de capacitación para las Unidades de Estado integrantes del CEIEG.	100%	100%	Se elaboró el programa de capacitación 2024 para las Unidades del Estado, mismo que integró cursos sobre normatividad técnica estadística, geográfica, metodologías e infraestructura.
II.1.1.1.2 Integrar un programa de Capacitación en Temas de Estadística Económica para su ejecución en el CEIEG.	100%	100%	Se realizaron 3 sesiones de capacitación en temas económicos los días; 15 de febrero con el tema de Censos Económicos 2019, 18 de abril sobre el tema de Exportaciones por Entidad Federativa y el 18 de junio con el tema del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
II.1.1.2.1 Ejecutar las acciones establecidas en el programa de capacitación.	60%	60%	Se han ejecutado las acciones de capacitación establecidas en el PROCAPACITA para la promoción del conocimiento y uso de la información estadística y geográfica, y la capacitación y actualización de las personas servidoras

II.1.1.2.2 Promover la capacitación de la Norma Técnica de Clasificación de Delitos al personal de la Unidades de Estado.	50%	0%	La capacitación se llevará a cabo en el segundo semestre del año.
II.2.1.1.1 Aplicar estrategias de promoción e información sobre la modernización catastral.	25%	25%	Debido a los cambios en las directrices de capacitación del CEIEG no se han impulsado los talleres de manera local. Sin embargo, en el periodo de enero a mayo del presente año se han impartido 4 cursos sobre la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos en los municipios de Chapala, Casimiro Castillo, Unión de Tula y El Grullo.
II.4.1.2.1 Generación de Información Económica Histórica del Estado de Jalisco.	0%	0%	El producto está planeado para generarse en el mes de agosto.
II.4.1.4.1 Atender solicitudes de Unidades de Estado para aplicar la Herramienta para Evaluar la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA).	50%	0%	Derivado de la nueva modalidad de capacitación para las personas servidoras públicas de las Unidades del Estado (PROCAPACITA), esta actividad se cancela para su atención de manera local.
III.1.2.1.1 Promover la participación de las Unidades de Estado del CEIEG, la entidad y municipios en actividades de capacitación relativas al SNIEG.	30%	30%	Se realizó la promoción de capacitación (PROCAPACITA) a las Unidades del Estado integrantes del CEIEG por conducto de la Coordinación del Sistema de Información vía correo electrónico (coordinaciondelsistema@iieg.gob.mx). Se promovieron los siguientes temas: 1) El Sitio de Intercambio del SNIEG, 2) Norma Técnica para el Acceso y Publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional, 3) Indicadores de Precisión y Registros administrativos, y 4) La Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica. Proceso Estándar para la Generación de Estadística Básica, entre otros temas.

IV.1.1.1.1 Promocionar el uso de los sistemas de información con temas económicos desarrollados por dependencias del CEIEG.	50%	50%	El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco ha realizado la promoción de uso de información de las siguientes plataformas: Índice de Desarrollo Económico Municipal, OVIE, Icluster y Estadísticas Económicas con Perspectiva de Género, las cuales fueron desarrollados en el marco del CEIEG.
IV.1.1.6.1 Realizar la georreferenciación del patrimonio cultural en los municipios de la entidad y los resultados del Programa de Acciones Culturales.	50%	50%	El proyecto se encuentra prácticamente concluido, se prevee que pueda finalizarse a más tardar en el mes de octubre del presente año.
IV.1.1.6.2 Identificar a los grupos de mariachi tradicional y contemporáneos distribuidos en el	25%	25%	El proyecto se encuentra casi concluido, se prevee que pueda finalizarse en el mes de octubre.
IV.2.1.1.1 Verificar el adecuado funcionamiento de la plataforma "Oficina Virtual de Información Económica" OVIE.	30%	30%	Se realizó la verificación y se comprobó que la plataforma funciona adecuadamente, se cuenta con el informe correspondiente.
IV.2.1.2.1 Verificar el adecuado funcionamiento de la plataforma iClúster.	30%	30%	Se realizó la verificación y se comprobó que la plataforma funciona adecuadamente, se cuenta con el informe correspondiente.
IV.2.1.3.1 Actualización del Índice de Desigualdad Económica de Género (IDEG) y de la Plataforma de Estadísticas Económicas con Perspectiva de Género.	0%	0%	El producto está planeado para generarse en el mes de octubre.
IV.2.1.3.2 Construcción del Índice de Desarrollo Económico Municipal.	0%	100%	El día 26 de febrero del presente año se presentó oficialmente la plataforma de consulta del Índice de Desarrollo Económico Municipal con los resultados obtenidos del cálculo. La información puede ser consultada en la página web del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG). https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=39512

IV.2.1.3.3 Encuesta Estatal sobre Prevención Combinada en Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) y Mujeres Trans de 18 años y más.	100%	100%	Durante la primera sesión del Subcomité de Información Demográfica y Social del día 30 de abril, se dio a conocer el avance del levantamiento de la encuesta, señalando que se ha concluido el periodo de respuesta del cuestionario, y en este momento se encuentran en el proceso del análisis de los resultados.
IV.2.1.3.4 Desarrollar una plataforma de consulta denominada Consulta interactiva de embarazo infantil y adolescente.	40%	40%	Se reporta un avance importante en el desarrollo de la plataforma de consulta. Se prevee concluir el proyecto en el mes de julio.
IV.2.1.3.5 Incorporar información actualizada a la Plataforma de Siniestralidad Vial.	100%	100%	La información se encuentra actualizada y se puede consultar en https://iieg.gob.mx/siniestralimap/index.html
IV.2.1.3.6 Georreferenciar polígonos de inmuebles patrimoniales del Estado de Jalisco.	100%	100%	El proyecto se encuentra concluido y se ha entregado a la Secretaría de Cultura quien resguarda la información.
IV.2.1.3.7 Desarrollar el portal web de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Estado de Jalisco.	50%	50%	El portal se encuentra en proceso de desarrollo.
V.1.1.2.1 Mantener actualizado el directorio de Unidades Generadoras de Información Geográfica en la entidad (UGIG's).	40%	40%	Durante el mes de abril se realizó la revisión del Directorio de las Unidades Generadoras de Información Geográfica, solicitando a las mismas confirmar o notificar cambios en los datos que se tenían registrados en el directorio.
V.2.1.2.1 Mantener actualizado el directorio de las Unidades Administrativas con funciones estadísticas en la entidad y los productos ingresados al REN.	40%	40%	Durante el mes de abril se realizó la revisión del Directorio de las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas, solicitando a las mismas que confirmar o notificar cambios en los datos que se tenían registrados en el directorio.

V.3.1.1.1 Captación de información para los diversos Censos de Gobierno Estatal.	50%	50%	Se realizó trabajo colaborativo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), logrando que 85 Unidades fueran instruidas sobre el proyecto censal, además de que se realizó la entrega de los módulos para que den inicio con el llenado de información. En el caso del Censo del Poder Judicial, se llevó a cabo una reunión para revisar y reafirmar los lineamientos del levantamiento de información del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2024.
--	-----	-----	--

b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el PEEG del CEIEG que impactan en el desarrollo del SNIEG?

_____ No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Actividad	Descripción y resultado

c. ¿El CEIEG tuvo reuniones plenarias en el periodo?

_____ Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Fecha de la reunión	Principales asuntos abordados
---------------------	-------------------------------

	Subcomité de Información Económica: Resultados de actividades
	Subcomité de Información Sociodemográfica: Resultados de actividades Primer
	Subcomité de Gobierno, Seguridad y Justicia: Resultados de actividades
	Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente: Resultados de actividades
	Actividades de Coordinación del SNIEG en el CEIEG: Resultados de actividades
	Temas abordados en la Primera sesión 2024 del

